

# Příloha č. 3 Smlouvy o poskytování služeb

## Harmonogram vzdělávacích aktivit

Předpokládáme, že k podpisu Smlouvy dojde do konce února 2023, v tom případě jsme poté podle bodu 3 Smlouvy zajistit následující termíny:

- do 30. 3. 2023 předložení propagačního materiálu pro oslovení cílové skupiny
- do 14. 4. 2023 realizace 1/3 plánovaných aktivit s dostatečným obsazením cílovou skupinou – detaily níže
- do 30. 6. 2023 realizace všech plánovaných aktivit

Podle bodu 1 Smlouvy plánujeme realizaci aktivit s těmito předběžnými termíny:

- Sdílení zkušeností pro ZŠ, SŠ formou konference včetně coffeebreaku a zajištění pronájmu místností, počet opakování 1x v rozsahu 4 hodiny. (podpořeno 48 osob).
  - do 14. 4. 2023
- Kolegiální podpora ZŠ, SŠ pro 56 osob, dodavatel zvolí vhodný formát podpory pedagogických pracovníků (např. realizace prezenčního školení pro skupinu pedagogů ZŠ, SŠ), délka kolegiální podpory v rozsahu 4 hodin. (bude podpořeno 56 osob).
  - průběžně do 30. 6. 2023, přičemž do 14. 4. 2023 realizace alespoň 1 školení pro alespoň 12 osob
- Metodická podpora ke změně kurikula – individuální konzultace (v délce 4 hodiny) pro zpracování výukových materiálů. (min. 16 osob).
  - průběžně do 30. 6. 2023, přičemž do 14. 4. 2023 realizace alespoň 5 individuálních konzultací
- Exkurze do akademického, průmyslového a podnikatelského prostředí, tvůrčí badatelské dílny či ateliéru (Skupina pedagogů ZŠ, SŠ; 1 skupina = cca 11 osob, celkový počet exkurzí 3 (tj. celkem podpořeno 34 osob), délka exkurze 4 hodiny).
  - průběžně do 30. 6. 2023, přičemž do 14. 4. 2023 realizace 1 exkurze pro alespoň 12 osob