



Město Strakonice

Městský úřad Strakonice
Odbor majetkový
Velké náměstí 2
386 01 Strakonice

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše č. j.: MUST/010413/2023MAJ/šv

Sp. zn.:

Vyřizuje: Ing. Oldřich Švehla
Telefon: 383 700 322
E-mail: oldrich.svehla@mu-st.cz

FACT s.r.o.
Ing. Arch. Vladimír Krajíc
Podolská 401/50
147 00 Praha 4
IČ: 26187094

Datum: 23.02.2023

Vypraveno: 24.02.2023

Sdělení usnesení RM č. 546/2023

Vážený pane,

sdělujeme Vám usnesení Rady města Strakonice č. 546/2023 ze dne 22.02.2023:

Veřejná zakázka na projektovou dokumentaci: „Základní škola Dukelská, Strakonice, 0. a 1. etapa přestavby“ - dodatek č. 1

Usnesení č. 546/2023 (9/1b)

Rada města po projednání

I. Schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2022-00455 mezi městem Strakonice a zhotovitelem projektové dokumentace – společností: FACT s.r.o., Podolská 401/50, 147 00 Praha 4, IČ: 26187094 na akci: „Základní škola Dukelská, Strakonice, 0. a 1. etapa přestavby“, přičemž předmětem dodatku č. 1 bude následující:

- navýšení ceny díla s ohledem na zpracování následujících projektových dokumentací:

1. Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení 0. Etapa – Výměníková stanice

koordinace a zapracování technologického projektu Teplárny Strakonice a.s., stavební řešení technologického objektu výměňkové stanice vč. PBŘ, nových přípojek elektro, vodovodu, kanalizace, stavebně konstrukční řešení

2. Dokumentace pro územní řízení 0. Etapa

- EGD elektro

přemístění trafostanice

přeložky VN a NN sítí

- EGD plyn

přeložka plynovodu

- Veřejné osvětlení

přeložka trasy a napájení

- Teplárna Strakonice

koordinace projektu přeložek teplovodu a parovodu

o částku 285.000,00 bez DPH. Původní celková cena díla dle smlouvy o dílo: 3.850.000,00 Kč bez DPH, konečná celková cena díla dle SOD a dodatku č. 1: 4.135.000,00 Kč bez DPH. Termín pro zpracování PD dle dodatku č. 1: do 30 dní od podpisu dodatku č. 1

II. Pověřuje

starostu města podpisem předmětného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Podáváme Vám tuto zprávu a jsme s pozdravem

Ing. Jana Narovcová, v. r.
vedoucí odboru

otisk úředního razítka

Počet listů: 1