

# Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanského zákoníku, v platném znění




uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

**Objednatel:** Město Strakonice

IČO: 00251810  
DIČ: CZ00251810  
Sídlo: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice  
Zastoupený: Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta  
Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s.  
Č.ú. 1768038/0300  
Na straně jedné, dále jen „**objednatel**“

**Zhotovitel:** FACT s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze  
oddíl C, vložka 151102

IČO: 26187094  
DIČ: CZ26187094  
Sídlo: Podolská 401/50, Praha 4, PSČ 147 00  
Telefon:   
Peněžní ústav:   
Č. účtu:   
Zastoupený: Ing. arch. Vladimír Krajíc, jednatel  
Na straně druhé, dále jen „**zhotovitel**“

takto :

## I. Specifikace Smlouvy o dílo

Účastníci konstatují, že dne 13.10.2022 uzavřeli Smlouvu o dílo č. 2022-00455.

Rada města schválila dne 22.2.2023 Usnesení Rady města Strakonice č. 546/2023, kterým schválila uzavření Dodatku č. 1. k uvedené smlouvě mezi objednatelem a zhotovitelem, ve znění usnesení RM, které je přílohou tohoto Dodatku č. 1..

## II. Dodatek č. 1. / znění

Tímto Dodatkem č. 1 se navyšuje cena díla s ohledem na zpracování projektových dokumentací a to :

1. Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení 0. Etapa – výměňiková stanice  
- Koordinace a zpracování technologického projektu Teplárny Strakonice a.s.,  
stavební řešení technologického objektu výměňikové stanice vč. PBŘ. nových  
přípojek elektro, vodovodu, kanalizace, stavebně konstrukční řešení

2. Dokumentace pro územní řízení 0. Etapa
  - EGD elektro  
Přemístění trafostanice  
Přeložky VN a NN sítí
  - EGD plyn  
Přeložka plynovodu
  - Veřejné osvětlení  
Přeložka trasy a napájení
  - Teplárna Strakonice  
Koordinace projektu přeložek teplovodu a parovodu

Dochází k navýšení ceny díla dohodou o částku ve výši 285.000,- Kč bez DPH.

Tímto Dodatkem č. 1. dochází k navýšení ceny díla na celkovou cenu díla ve výši 4.135.000,- Kč bez DPH / slovy čtyři miliony jedno sto třicet pět tisíc korun českých / bez DPH.

Cenu díla specifikovaného v tomto Dodatku č. 1. ve výši 285.000,- Kč se zavazuje objednatel uhradit zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavené faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli nejdříve ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle tohoto Dodatku č. 1. Ohledně splatnosti faktury a jejích náležitostí platí účastník sjednané v rámci Smlouvy o dílo č. 2022-00455.

Tímto Dodatkem č. 1 současně účastníci sjednávají, že termín pro zhotovení díla – projektové dokumentace v rozsahu sjednaném a specifikovaném v rámci tohoto Dodatku č. 1 je do 30-ti dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 1.

Tímto dodatkem č. 1 se dohodou účastníků doplňuje čl. II. Předmět smlouvy, čl. III. Doba a místo plnění, čl. IV. Cena díla a čl. V. Platební podmínky, a to způsobem a v rozsahu tak, jak je shora uvedeno.

### III. Závěrečná ustanovení

- 1) V ostatním pak zůstává účastníky uzavřená Smlouva o dílo beze změny.
- 2) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho uzavření.
- 3) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každý z účastníků obdrží po jednom vyhotovení. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své vlastnoruční podpisy.
- 4) Změny a doplňky této smlouvy mohou být učiněny pouze písemnou formou číslovanými dodatky a opatřeny podpisy.

Přílohy : přílohou a současně její nedílnou součástí je Sdělení usnesení RM č. 546/2023

Ve Strakonících dne: 22. 3. 2023

Mgr.  
Břetislav  
Hrdlička

Digitálně podepsal  
Mgr. Břetislav  
Hrdlička  
Datum: 2023.03.24  
09:36:07 +01'00'

Objednatel :

Město Strakonice zastoupené Mgr. Břetislavem Hrdličkou, starostou

Ing. arch.  
Vladimír  
Krajíc

Digitálně podepsal  
Ing. arch. Vladimír  
Krajíc  
Datum: 2023.03.22  
10:08:06 +01'00'

Zhotovitel :

FACT s.r.o. zastoupený Ing. Arch. Vladimírem Krajícem, jednatelem společnosti