



DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DÁLE UVEDENÝMI SMLUVNÍMI
STRANAMI DNE 26. 10. 2020

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Přeštice**
Sídlo: Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice
IČ: 00257125
DIČ: CZ00257125
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-829361/0100
Zastoupený: Mgr. Tomášem Chmelíkem, starostou města

a

Zhotovitel: **Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o.**
zapsaný v OR vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 319021
Sídlo: Na Máchovně 1610, 266 01 Beroun
IČ: 08438391
DIČ: CZ08438391
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. Beroun
Číslo účtu: 1714352002/5500
Zastoupený: RNDr. Milanem Svobodou, jednatelem
tel. 
e-mail: 

ČI. II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

1. Dodatek č. 2 se uzavírá v souladu s čl. III. odst. 4) Smlouvy o dílo uzavřené objednatelem a zhotovitelem dne 26. 10. 2020, jejímž předmětem je Změna č. 2 Územního plánu Přeštice (dále jen Změna č. 2).
2. Důvodem uzavření Dodatku č. 2 je fakt, že po vyhodnocení veřejného projednání Změny č. 2 je nutné upravit návrh Změny č. 2 a provést opakované veřejné projednání.
3. Smlouva o dílo se Dodatkem č. 2 mění následovně:
 - a) v čl. II, odst. (3) se za písm. b) vkládá nové písm. c) ve znění
„c) Etapa 2a zahrnující služby:
 - c.1) zhotovení dokumentace upraveného návrhu pro opakované veřejné projednání ve smyslu § 53 stavebního zákona ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v digitální podobě na CD / DVD ROM,
 - c.2) účast na opakovaném veřejném projednání,
 - c.3) účast na jednání k vypořádání stanovisek, námitek a připomínek z veřejného projednání s pořizovatelem a určeným zastupitelem, pokud bude objednatelem vyžádáno, v rozsahu maximálně 1 pracovního dne.
 - b) v čl. II, odst. (3) se označení písm. c) mění na d) a označení bodů c.1) a c.2) se mění na d.1) a d.2)

c) v čl. III, odst. (1) se za písm. b) vkládá písm. c) ve znění:

„c) Etapa 2a:

- c.1) zhotovení dokumentace upraveného návrhu Změny č. 2 pro opakované veřejné projednání do 2 měsíců od předání pokynů k úpravě návrhu,
- c.2) účast na veřejném projednání dle pokynu objednatele,
- c.3) účast na jednání k vypořádání stanovisek, námitek a připomínek z veřejného projednání s pořizovatelem a určeným zastupitelem dle pokynu objednatele,

d) v čl. III, odst. (1) se označení písm. c) mění na d) a označení bodů c.1) a c.2) se mění na d.1) a d.2)

e) v čl. V text odst. (1) ve znění

„(1) Cena díla, uvedeného v čl. II této smlouvy, byla stanovena dohodou smluvních stran na **362.000,- Kč (slovy: tři sta šedesát dva dvě tisíce Korun českých)**. K ceně bude přičteno DPH 21 % ve výši 76.020,00 Kč, konečná cena vč. DPH činí 438.020 Kč.“

„nahrazuje textem ve znění

„(1) Cena díla, uvedeného v čl. II této smlouvy, byla stanovena dohodou smluvních stran na **398.300,- Kč (slovy: tři sta devadesát osm tisíc tři sta Korun českých)**. K ceně bude přičteno DPH 21 % ve výši 83.643,00 Kč, konečná cena vč. DPH činí 481.943,00 Kč.“

e) v čl. V v odst. (2) tabulka ve znění

Etapa	Cena bez DPH	DPH 21 % ve výši	Cena s DPH
Etapa 1	202 000,00 Kč	42 420,00 Kč	244 420,00 Kč
Etapa 2	67 000,00 Kč	14 070,00 Kč	81 070,00 Kč
Etapa 3	93 000,00 Kč	19 530,00 Kč	112 530,00 Kč

nahrazuje tabulkou ve znění

Etapa	Cena bez DPH	DPH 21 % ve výši	Cena s DPH
Etapa 1	202 000,00 Kč	42 420,00 Kč	244 420,00 Kč
Etapa 2	67 000,00 Kč	14 070,00 Kč	81 070,00 Kč
Etapa 2a	36.300,00 Kč	7.623,00 Kč	43.923,00 Kč
Etapa 3	93 000,00 Kč	19 530,00 Kč	112 530,00 Kč

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

ČI. III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž první stejnopis si ponechá zhotovitel, druhý stejnopis pak objednatel.

Ve Přešticích dne 27. 3. 2023

V Berouně dne 27. 3. 2023



Mgr. Tomáš Chmelík
starosta města

RNDr. Milan Svoboda,
jednatel