

D O D A T E K č. 2

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 12PT-002310 ze dne 18. 12. 2020

Název akce: **Výkon TDS - mosty**

Stavby I/34 Havlíčkův Brod, ev.č. 34-045 a I/38 Skuhrov, most ev.č. 38-059 jsou odstraněny z předmětu plnění předmětné Smlouvy a nahrazeny stavbami I/34 Pohledští Dvořáci, most, I/38 Skuhrov – Olešná, toto je reflektováno v konsolidované Příloze č. 2 Rozpis Ceny Služeb. Realizace nových staveb je plánovaná na rok 2024, tím dochází k prodloužení doby plnění, a proto uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku smluvní strany tento Dodatek č.2 ke Smlouvě o poskytování služeb

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
zastoupeným _____ ředitelkou Správy Jihlava
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390
(dále jen „objednatel“)

a

IMDS s.r.o., Jiráskova 370,533 72 Moravany
zastoupeným _____ , jednatelem společnosti, a
jednatelem společnosti
IČ: 03402606
DIČ: CZ03402606
(dále jen „poskytovatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“, jednotlivě jako „Smluvní strana“)

I.

Tento Dodatek č. 2 se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“). Jako takový bude oběma stranami podepsán, přijímán a vykládán.

II.

Shora označené Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 18. 12. 2020 Smlouvu o poskytování služeb č. 12PT-002310.

III.

Doba plnění

Článek III. Smlouvy Doba plnění se Dodatkem č. 3 mění následovně:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31. 12. 2024.

IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění. Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto Dodatku. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Konsolidovaná Příloha č. 2 – Rozpis Ceny Služeb

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Výkon TDS mosty

Konsolidovaná Příloha č. 2 - Rozpis Ceny Služeb

| Výkon stavebního dozoru na stavbách: | | | | |
|---|--------------|--|--------|-----------|
| Stavba | Délka stavby | Popis služby | Jedn. | Poč.jedn. |
| I/34 Pohledští Dvořáci, most | | Občasný stavební dozor objednatele - Specialista mostní objekty betonové | výjezd | 65 |
| | | Kontrola VTD, RDS, DSPS, TePř., SZZZ apod. | hod. | 60 |
| Celkem výkon stavebního dozoru bez DPH | | | | |
| DPH 21% | | | | |
| Celková cena vč. DPH za výkon stavebního dozoru | | | | |

| Výkon stavebního dozoru na stavbách: | | | | |
|---|--------------|--|--------|-----------|
| Stavba | Délka stavby | Popis služby | Jedn. | Poč.jedn. |
| I/38 Skuhrov - Olešná | | Občasný stavební dozor objednatele - Specialista mostní objekty betonové | výjezd | 45 |
| | | Kontrola VTD, RDS, DSPS, TePř., SZZZ apod. | hod. | 40 |
| Celkem výkon stavebního dozoru bez DPH | | | | |
| DPH 21% | | | | |
| Celková cena vč. DPH za výkon stavebního dozoru | | | | |

| Výkon stavebního dozoru na stavbách: | | | | | |
|---|--------------|--|--------|-----------|---|
| Stavba | Délka stavby | Popis služby | Jedn. | Poč.jedn. | k |
| I/38 Rančářov, most ev.č. 38 -074 | | Občasný stavební dozor objednatele - Specialista mostní objekty betonové | výjezd | 35 | |
| | | Kontrola VTD, RDS, DSPS, TePř., SZZZ apod. | hod. | 40 | |
| Celkem výkon stavebního dozoru bez DPH | | | | | |
| DPH 21% | | | | | |
| Celková cena vč. DPH za výkon stavebního dozoru | | | | | |

| Výkon stavebního dozoru na stavbách: | | | | |
|---|--------------|--|--------|-----------|
| Stavba | Délka stavby | Popis služby | Jedn. | Poč.jedn. |
| 23-029 | | Občasný stavební dozor objednatele - Specialista mostní objekty betonové | výjezd | 25 |
| | | Kontrola VTD, RDS, DSPS, TePř., SZZZ apod. | hod. | 40 |
| Celkem výkon stavebního dozoru bez DPH | | | | |
| DPH 21% | | | | |
| Celková cena vč. DPH za výkon stavebního dozoru | | | | |

| | |
|---|--------------|
| Celková cena bez DPH za výkon stavebního dozoru na všech stavbách | 974 000,00 |
| DPH 21% | 204 540,00 |
| Celková cena vč. DPH za výkon stavebního dozoru na všech stavbách | 1 178 540,00 |