

Dodatek č.1 k příkazní smlouvě

č. příkazce: CES 2022/1857
č. příkazníka: 2223

uzavřený dle ustanovení § 2430 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též jen občanský zákoník), o obstarání záležitostí souvisejících s výkonem inženýrské činnosti na níže vymezené úkony při zajištění realizace akce

Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na stavbě „Úprava zeleně a veřejného prostranství v sídlišti – Kejzlarova ul., Mandysova ul., Benešova tř.“



Smluvní strany:

1. **Příkazce:** Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Lukášem Řádkem, MBA, náměstkem primátorky
IČO: 002 68 810
DIČ: CZ 002 68 810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100

Osoba oprávněná jednat za příkazce ve věcech technických:
Ing. Michal Jandík – vedoucí investičního odboru
tel. 495 707 680
e-mail: michal.jandik@mmhk.cz
Leoš Novotný – investiční technik
tel. 495 707 684
e-mail: leos.novotny@mmhk.cz

(dále jen „příkazce“)

a

2. **Příkazník:** **SERVISING s.r.o.**
Sídlo: Piletická 486, 503 41 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Ludvíkem Blažkem, jednatelem
IČO: 252 75 810
DIČ: CZ 252 75 810
Spisová značka: C 12191 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22.09.1997
Bankovní spojení: 
č. účtu: 

Osoby oprávněné jednat za příkazníka ve věcech smluvních a technických:
ve smluvních: Ing. Ludvík Blažek – jednatel

v technických: 

(dále jen „příkazník“)

I.

Odůvodnění dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. V, odst. 5. smlouvy a dále v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice“) na realizaci změny závazku ze Smlouvy, tj. na provedení víceprací.
2. Smluvní strany konstatují, že dne 22. 9. 2022 uzavřely příkazní smlouvu č. CES 2022/1857 k zajištění výkonu činností dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u stavební akce „Úpravy zeleně a veřejného prostranství v sídlišti – Kejzlarova ul., Mandysova ul., Benešova tř.“ (dále jen smlouva). Dle čl. IV odst. 1.2. smlouvy byla předpokládána doba plnění 4 měsíce od nabytí účinnosti této smlouvy.

Smluvní strany dále konstatují, že příkazce jako objednatel a zhotovitel dozorovaných stavebních prací uzavřeli dne 23. 9. 2023 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, ve kterém popsali, že dne 08.12.2022 byla zápisem ve stavebním deníku přerušena realizace veškerých mokrých prací. Dále strany v dodatku konstatovaly, že dne 12.12.2022 bylo zápisem do stavebního deníku kompletně přerušeno provádění díla. Zhotovitel stavebních prací se zavázal pokračovat v provádění díla v souladu bezodkladně poté, co důvod přerušeni odpadne. Příkazce, jako objednatel tímto uplatnil vyhrazenou změnu závazku dle příslušného ustanovení smlouvy o dílo, dle kterého je oprávněn prodloužit termín díla o počet dní, na něž bylo provádění díla oprávněně přerušeno.

V době přerušeni stavby nebyl výkon činností TDS podle smlouvy vykonáván vůbec, výkon činností koordinátora BOZP byl vykonáván v omezené míře, a to zejména pravidelnou kontrolou zazimovaného staveniště a jeho zajištění - zabezpečení – viz zápisy z kontrol.

3. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly, že za výkon činností TDS během přerušeni provádění díla žádná odměna nepřislouží. Za výkon činností koordinátora BOZP během měsíců, kdy bylo provádění díla přerušeno, tj. za leden, únor, březen a duben 2023, náleží příkazníkovi odměna ve výši 13 224,- Kč bez DPH, tj. 3 306,- Kč bez DPH za každý měsíc. Navýšení bylo stanoveno jako polovina měsíční odměny za výkon činností koordinátora BOZP.
4. Smluvní strany se dohodly, že příkazník je oprávněn fakturovat odměnu ve výši 13.224,- Kč bez DPH jednou fakturou za celé období přerušeni po ukončení přerušeni stavby.
5. Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, posoudil příkazce změnu závazku realizovanou tímto dodatkem rovněž podle Směrnice. Na základě ustanovení čl. XIX odst. 2 Směrnice lze změnu závazku považovat za nepodstatnou.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z důvodu výše uvedeného dohodly na zrušení odstavce 1 článku V. smlouvy „Odměna příkazníka“ a přijetí nového úplného znění takto:

„1. TDS (činnosti dle čl. II odst. 2 písm. A této smlouvy, včetně činností před předáním staveniště dle čl. II, odst. 2, písm. A – odrážka 17) 55 000,00 Kč bez DPH

BOZP (činnosti dle čl. II odst. 2 písm. B této smlouvy) 24 700,00 Kč bez DPH

BOZP v době přerušeni stavby 4 x 3 306,- Kč bez DPH 13 224,00 Kč bez DPH

Celková cena činností dle této smlouvy

Cena celkem bez DPH 92 924,00 Kč

DPH 21 % 19 514,04 Kč

Cena celkem s DPH 112 438,04 Kč

(slovy: Korun českých jedno sto dvanáct tisíc čtyři sta třicet osm 04/100)

III.

Závěrečné ustanovení

1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná.
2. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a příkazce je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
3. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a příkazník souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému dodatku třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadat v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

Identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408/51, 50200 Hradec Králové
IČ: 002 68 810
DS: bebb2in

a

SERVISING s.r.o
Piletická 486, 503 41 Hradec Králové
IČ: 252 75 810
DS: bd93wvn

vymezení předmětu dodatku: Dodatek č.1 k příkazní smlouvě - Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na stavbě „Úpravy zeleně a veřejného prostranství v sídlišti – Kejzlarova ul., Mandysova ul., Benešova tř.“

cena: 13 224,00 Kč bez DPH, 16 001,04 Kč včetně DPH

datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

6. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž příkazce obdrží tři výtisky a příkazník jeden výtisk.
7. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevyhovujících podmínek, že strany dodatku rozuměly a chápou jeho význam, což stvrzují svými podpisy.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne 27.3.2022

.....
za příkazníka
Ing. Ludvík Blažek
Jednatel

.....
za příkazce
Ing. Lukáš Řádek, MBA
náměstek primátorky

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument Dodatek č. 1_CES2022_1857.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 155869786-197457-230321090011. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 3

Vstupní dokument byl:

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 21.03.2023 08:58:41. Podpis byl sledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 21.03.2023 07:55:13. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 5B 0E B7, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. Ludvík Blažek, předseda představenstva a ředitel společnosti, I. INGENRING Krkonoše a.s., INGENRING KRKONOŠE a.s.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Podpis č. 1 je vizualizován v dokumentu.


Konverzi provedl subjekt: Statutární město Hradec Králové, IČ: 00268810

Pracoviště: Statutární město Hradec Králové

Datum vyhotovení: 21.03.2023

Jméno, příjmení a podpis úředníka: JITKA SNÁŠELOVÁ

Otisk úředního razítka:



155869786-197457-230321090011

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla uvěřována platnost certifikátu 01 5B 0E B7, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost o pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovaci-dolozky>.