

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Opravy koupelen“ ICSS Odlochovice

uzavřený mezi smluvními stranami :

Zhotovitel: **Re IN s.r.o.**
Sídlo firmy: Náměstí obětí nacismu 646, 391 43 Mladá Vožice
IČ: 48109339 DIČ: CZ48109339
Zastoupený: Bc. Michalem Bielikem, jednatelem společnosti

Objednatel: **ICSS Odlochovice**
Odlochovice 1, 257 03 Jankov
IČ: 70875324 DIČ: CZ70875324
Zastoupený: Ing. Janou Petranovou, ředitelkou ICSS Odlochovice

I.

Smluvní strany prohlašují, že dne 1. 2. 2023 uzavřely smlouvu o dílo na provedení zakázky „**Opravy koupelen**“. Investor požadoval tyto vícepráce: demontáž obkladu a provedení obkladu v technické místnosti z důvodu napojení médií horní koupelny, provedení přízdívky potrubí v koupelně D 33. Dále byl akceptován požadavek dodavatele na příplatek za malý rozměr dlaždic v koupelně zámek. Z těchto důvodů byla cena navýšena dle přiloženého rozpočtu zpracovaného dle cen z cenové nabídky a dle ceníku stavebních prací. Investor s dodavatelem se shodly na změně ceny díla. Smlouvu upravují v příslušných člancích, jak je uvedeno níže.

II.

Změna článku 7. Cenová ujednání

Na základě úprav a rozšíření objemu prováděných prací, ke kterému došlo v průběhu výstavby, dochází ke zvýšení konečné ceny díla bez DPH takto:

	Cena díla dle SoD	Změna objemu prací dle dod.č.1	Cena díla celkem
Základ DPH celkem	299.394,-Kč	38.558,-Kč	337.952,-Kč

III.

Ostatní ustanovení článků 7. smlouvy o dílo se nemění.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden je určen pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Odlochovicích dne 1.3.2023

.....
Zhotovitel

.....
Objednatel