

# SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava mostu v km 21,879 trati  
Břeclav - Znojmo“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000

IČO: 709 94 234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

[epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz](mailto:epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz)

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace,

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E639-S-1270/2023**

a

**FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČO: 25317628 , DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144,

bank. spojení: č.ú.:

č.ú.:

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

**Korespondenční adresa:**

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **32/2023**

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:**

## **1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
- 1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).

## **2. ÚČEL SMLOUVY**

- 2.1 Objednatel oznámil uveřejněním na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/> dne 6.3.2023 pod evidenčním číslem 63923028 svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku s názvem „**Oprava mostu v km 21,879 trati Břeclav - Znojmo**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Na základě tohoto výběrového řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.
- 2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
- 2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
  - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
  - b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
  - c) Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

### 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „Dílo“).
- 3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.
- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 6 886 051,39 Kč

slovy: Šest milionů osm set osmdesát šest tisíc padesát jedna korun českých třicet devět haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
- 3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.
- 3.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
- 3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

**Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.**

**Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 8 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).**

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **8 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

- 3.8 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.

- 3.9 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatel převzato sjednaným způsobem.
- 3.10 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Dokumentace pro stavební povolení a příslušných veřejnoprávních povolení umístěno.
- 3.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin denně včetně sobot a nedělí.

#### **4. ZÁRUKY, DALŠÍ USTANOVENÍ A ODLIŠNÁ USTANOVENÍ OD OBCHODNÍCH PODMÍNEK**

- 4.1 Objednatel nepožaduje předložení bankovní záruky za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek ani bankovní záruky za odstranění vad dle čl. 15 Obchodních podmínek, ustanovení čl. 14, čl. 15, čl. 20.19 a čl. 21.1.3 Obchodních podmínek se tedy nepoužije.
- 4.2 Zhotovitel může požádat o výluku nad rámec výluk uvedených v nabídce Zhotovitele. Může se jednat buď o výluku dodatečnou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní související, v odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek, nebo o výluku překročenou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní související, v odst. 3.16 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek
- 4.3 Objednatel si v souladu s § 105, odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) nevyhradil požadavek, že určité významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky.
- 4.4 Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-li k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Objednatel z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele. Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky je Objednatel oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.
- 4.5 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 2.23, 2.8, 4.3, 7.3, 20.24, 20.30, 20.31 a 20.32 Obchodních podmínek se nepoužijí.
- 4.6 Splatnost faktury - daňového dokladu je třicet (30) dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli. Ustanovení odst. 13.5 Obchodních podmínek se nepoužije.
- 4.7 V bodě 2.14 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní.
- 4.8 V bodě 3.6.2 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na sedm (7) dní.
- 4.9 Bod 5.2 Obchodních podmínek se mění takto:

Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Smlouvy. Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. V případě, že si Objednatel vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů dle předchozí věty,

je Zhotovitel povinen doložit tyto doklady nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od žádosti Objednatele.

- 4.10 V bodě 6.8 Obchodních podmínek se upravuje termín doložení dokladů způsobilosti zhotovitele na termín „při předání staveniště“. Pro odstranění pochybeností Objednatel uvádí, že veškeré doklady dle tohoto bodu Obchodních podmínek se předkládají v kopiích s tím, že Objednatel si kdykoliv může vyžádat předložení originálů či ověřených kopií dokladů.

- 4.11 Bod 7.5.2 Obchodních podmínek se mění takto:

Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění Díla nebo předmět jejich poddodávky je možné v průběhu provádění Díla měnit nebo doplňovat pouze dodatkem ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje kvalifikaci nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele; nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, jehož podíl na provádění Díla je alespoň 10 % ze Smluvní ceny, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje základní a profesní způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele. V případě, že si Objednatel vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů předložených dle tohoto bodu, je Zhotovitel povinen tyto doklady nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od žádosti Objednatele.

- 4.12 V bodě 7.5.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní.

- 4.13 Ustanovení bodu 9.2 až 9.5 a bodu 9.7. Obchodních podmínek, stejně jako související ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí.

- 4.14 V bodě 11.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.

- 4.15 V bodě 11.4 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny.

- 4.16 V bodě 11.5 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.

- 4.17 V bodě 11.6 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny.

- 4.18 Ustanovení bodu 13.2 a 13.3 Obchodních podmínek se pro účely této Smlouvy neuplatní a nahrazují se takto:

Daňové doklady vystavené dle odst. 13.1 Obchodních podmínek se považují za kompletní, obsahují-li všechny následující přílohy:

- a) zjišťovací protokoly,
- b) Objednatelem resp. TDS odsouhlasený soupis provedených prací (bez protokolů o skutečné výměře).

Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně:

- a) v digitální podobě na e-mailovou adresu [ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz), nebo
- b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo
- c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účetna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b na výše uvedené emailové adrese.

- 4.19 Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto: Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce.
- 4.20 V bodě 17.10 Obchodních podmínek se za text „... v Nabídce zhotovitele“ doplňuje text „případně Sborníku prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v platném znění“.
- 4.21 Bod 19.4 Obchodních podmínek se mění takto: Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v záručních dobách stanovených v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 4.22 Smluvní strany se dohodly, že v případě že smluvní pokuty uvedené v článku 20 Obchodních podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči ceně celého či části Díla, uplatní při výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu a to, zda jde o pokutu za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení, tato pravidla:
- c) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně než 10.000,- Kč
  - d) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně než 20.000,- Kč
  - e) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně než 5.000,- Kč
- 4.23 V bodě 20.12 Obchodních podmínek se za text „za každý započatý měsíc prodlení“ nahrazuje textem „za každý den prodlení“.
- 4.24 V bodě 20.21 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle odst. 7.8 Smlouvy“.
- 4.25 V bodě 21.1.1 a 21.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na čtrnáct (14) dní.
- 4.26 V bodě 22.1.1 a 22.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na třicet (30) dní.
- 4.27 V bodě 21.1.13 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle odst. 7.8 Smlouvy“.
- 4.28 Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto osvědčení je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň s předložením závěrečné fakturace:
- f) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,
  - g) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak v %, včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO, případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS).
- Součet hodnot dle výše uvedeného písm.a) a písm.b) se musí rovnat 100% hodnotě veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou.
- Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky uvedeného v příloze č.10 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky bude vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu).

- 4.29 Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: <https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci>
- 4.30 Zhotovitel je povinen začít odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v rozsahu plynoucím z platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Po ukončení užívání přístupové cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na svůj náklad do původního stavu.
- 4.31 V bodě 20.33 Obchodních podmínek se text „dle odst. 4.1 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle odst. 4.31 Smlouvy“.

## **5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ**

- 5.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.

## **6. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ**

- 6.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této smlouvy výslovně na vědomí tuto povinnost objednatel, jakož i veškeré s tím související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku smlouvy.
- 6.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na plnění Díla podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět smlouvy plněn bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ. Ustanovení 20.35 Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní.

6.3 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně:

6.3.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci Díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Zhotovitel je však oprávněn se smluvními partnery Zhotovitele sjednat dobu vystavení daňových dokladů ze strany smluvních partnerů Zhotovitele tak, aby byly daňové doklady splatné vystavené smluvními partnery Zhotovitele splatné nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy jsou splatné daňové doklady vystavené Objednateli Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy.

6.3.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle předchozího odstavce smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den, po který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v případě postupného porušení obou povinností Zhotovitele počítat.

6.4 Zhotovitel ve své nabídce na Veřejnou zakázku nabídnul, že do realizace Díla zapojí celkem 3 osob znevýhodněných na trhu práce. Osoby znevýhodněné na trhu práce jsou definované v Zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel ve své nabídce uvedl, že do plnění do realizace Díla zapojí 0 osob znevýhodněných na trhu práce, ustanovení této části smlouvy upravující povinnosti Zhotovitele s ohledem na nabídnuté zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do realizace díla se nepoužijí. Práva a povinnosti smluvních stran s ohledem na nabídnuté zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do realizace díla jsou následující:

6.4.1 Zhotovitel se zavazuje zapojit do realizace Díla nejméně výše uvedený počet osob znevýhodněných na trhu práce. Pro účely této Smlouvy se má za to, že osoba znevýhodněná na trhu práce je do realizace Díla zapojena, pokud je zaměstnaneckém poměru ke Zhotoviteli či jeho Poddodavateli a zároveň v rámci tohoto poměru stráví při plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla nejméně 3 celé hodiny na každý pracovní den v daném kalendářním měsíci, a to ode dne zahájení stavebních prací do konce dokončení stavebních prací. Počet pracovních dnů ode dne zahájení stavebních prací do dokončení stavebních prací násobený třemi tvoří fond pracovních úkolů, který je Zhotovitel povinen dodržet u každé znevýhodněné osoby na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul. Do doby plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla se započítávají i případy, kdy je Zhotovitel nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci dle platných legislativních předpisů, avšak nejvýše ve výši 3 celých hodin na pracovní den v rámci kterého byl Zhotovitel nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci. Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují pracovní dny v kalendářním měsíci, po které:

- trvala technologická přestávka v provádění prací na celém Díle, která byla řádně zapsaná TDS ve stavebním deníku,

- byl přerušen postup prací na Díle dle článku 3 Obchodních podmínek,
- nebylo možné provádět práce na celém Díle z důvodu na straně Objednatele, Vyšší moci, legislativních předpisů či rozhodnutí příslušných správních orgánů.

Takovéto pracovní dny označí Zhotovitel v evidenci zapojení znevýhodněných osob, včetně uvedení konkrétního důvodu dle předchozí věty.

- 6.4.2 Za účelem splnění svých povinností dle předchozího odstavce vede Zhotovitel evidenci zapojení těchto osob znevýhodněných na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul, obsahující identifikační údaje těchto osob, doklady prokazující, že se jedná o osobu znevýhodněnou na trhu práce, a pracovní výkaz osob znevýhodněných na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul (dále jen „evidence zapojení znevýhodněných osob“). V pracovním výkazu Zhotovitel eviduje počet hodin strávených při plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla zvlášť pro každou takovou osobu. Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob, včetně závazného vzoru pracovního výkazu, tvoří Přílohy č. 11 a 12 této Smlouvy.
- 6.4.3 Zhotovitel je povinen umožnit TDS nebo TDS či objednatelům pověřené osobě nahlédnout do evidence zapojení znevýhodněných osob. Zhotovitel dokládá vždy do 5 dnů od konce kalendářního měsíce TDS nebo TDS či objednatelům pověřené osobě evidenci zapojení znevýhodněných osob, resp. její části, které ještě uvedeným osobám v předchozím období nepředal.
- 6.4.4 Zhotovitel je oprávněn zaměnit osoby znevýhodněné na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul. Takovouto záměnu provádí písemným oznámením TDS nebo TDS či objednatelům pověřené osobě obsahující evidence zapojení znevýhodněných osob vztahující se k nové osobě. Ode dne následujícím po doručení oznámení dle předchozí věty se do fondu pracovních úkolů původní osoby započítávají pracovní úkoly plněné na realizaci Díla touto novou osobou.
- 6.4.5 Evidence zapojení znevýhodněných osob je součástí Předávacího protokolu. Po předání díla vyhodnotí Objednatel splnění fondu pracovních úkolů za celou dobu realizace Díla.
- 6.4.6 V případě, že Zhotovitel nedodrží fond pracovních úkolů ve vztahu ke každé osobě znevýhodněné na trhu práce, jejíž zapojení do realizace Díla nabídnul, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % Ceny Díla za každou osobou znevýhodněnou na trhu práce, jejíž fond pracovních úkolů nedodržel.

## 7. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI S KONFLIKTEM NA UKRAJINĚ

- 7.1 Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o střetu zájmů**“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
- 7.2 Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami:
- 7.2.1 dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci

na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC,

7.2.2 dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (dále jen „**Sankční seznamy**“).

- 7.3 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 7.1 a 7.2 této Smlouvy také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.
- 7.4 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.
- 7.5 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014.
- 7.6 Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.
- 7.7 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 7.1 a 7.2 této Smlouvy jako nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 7.4. nebo povinnosti dle odstavců 7.5 nebo 7.6 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši 5 % procent z Ceny Díla bez DPH sjednané dle této Smlouvy. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.

## **8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 8.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 8.2 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona.
- 8.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího

podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS.

- 8.4 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 8.5 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 8.6 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 8.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 8.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde ve Smlouvě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace stanovená v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně Zhotovitele.
- 8.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 8.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 8.11 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 8.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že

souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.

- 8.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 8.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 8.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 8.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:
- |                       |                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Příloha č. 1:</u>  | Obchodní podmínky                                                                                                                           |
| <u>Příloha č. 2:</u>  | Technické podmínky:<br>a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)<br>b) Zvláštní technické podmínky včetně příloh |
| <u>Příloha č. 3:</u>  | Související dokumenty - neobsazeno                                                                                                          |
| <u>Příloha č. 4:</u>  | Rozpis Ceny Díla                                                                                                                            |
| <u>Příloha č. 5:</u>  | Harmonogram postupu prací                                                                                                                   |
| <u>Příloha č. 6:</u>  | Oprávněné osoby                                                                                                                             |
| <u>Příloha č. 7:</u>  | Seznam požadovaných pojištění                                                                                                               |
| <u>Příloha č. 8:</u>  | Seznam poddodavatelů                                                                                                                        |
| <u>Příloha č. 9:</u>  | Zmocnění Vedoucího Zhotovitele                                                                                                              |
| <u>Příloha č. 10:</u> | Osvědčení                                                                                                                                   |
| <u>Příloha č. 11:</u> | Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob                                                                                          |
| <u>Příloha č. 12:</u> | Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby                                                                                               |

**Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

Za Objednatele: 26.03.2023

Za Zhotovitele: 27.03.2023

.....

Ing. Libor Tkáč, MBA

ředitel Oblastního ředitelství Brno  
Správa železnic, státní organizace

.....

Ing. Pavel Borek, člen  
představenstva  
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce,  
stavby a.s.

## **PŘÍLOHA Č. 1**

### **Obchodní podmínky**

## **PŘÍLOHA Č. 2**

### **Technické podmínky:**

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>; byly taktéž poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

- b) Zvláštní technické podmínky

## **PŘÍLOHA Č. 3**

### **Související dokumenty**

Neobsazeno.

## **PŘÍLOHA Č. 4**

### **Rekapitulace Ceny Díla**

- **Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS):**

Do přílohy Smlouvy bude vložen Položkový soupis prací s výkazem výměr předložený v nabídce účastníka.

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2082  
Stavba: Oprava most v km 21,879

KSO:  
Místo: Znojmo

Zadavatel:  
Správa Železnic, s. o.

Uchazeč:  
Vyplň údaj

Projektant:  
[REDACTED]

Zpracovatel:  
[REDACTED]

CC-CZ:  
Datum: 30. 9. 2022

IČ: 70994234  
DIČ:

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS a Sborníku ÚOŽI. Položky, které pochází z těchto cenových soustav, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' nebo 'ÚOŽI' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy a Sborníku, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://podminky.urs.cz> a <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/>

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>6 886 051,39</b> |
|---------------------|---------------------|

|              |            |                     |                     |
|--------------|------------|---------------------|---------------------|
|              | Sazba daně | Základ daně         | Výše daně           |
| DPH základní | 21,00%     | <b>6 886 051,39</b> | <b>1 446 070,79</b> |
| snížená      | 15,00%     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

|                   |          |            |                     |
|-------------------|----------|------------|---------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>8 332 122,18</b> |
|-------------------|----------|------------|---------------------|

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2082

**Stavba:** Oprava most v km 21,879

Místo: Znojmo

Datum: 30. 9. 2022

Zadavatel: Správa Železnic, s. o.

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč:

Zpracovatel: [REDACTED]

| Kód                          | Popis                                | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    | Typ    |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                                      | <b>6 886 051,39</b> | <b>8 332 122,18</b> |        |
| 1_SU                         |                                      |                     |                     |        |
| 2082-10-05                   | Most v km 21,879 - Železniční svršek | 1 143 116,54        | 1 383 171,01        | STA    |
| SO 2082-10-05                | Most v km 21,879 - Železniční svršek | 1 143 116,54        | 1 383 171,01        | Soupis |
| 2_VON                        | Vedlejší a ostatní náklady           | 26 300,00           | 31 823,00           | VON    |
| VON                          | Vedlejší a ostatní náklady           | 26 300,00           | 31 823,00           | Soupis |
| 3_SU                         |                                      |                     |                     |        |
| 2082-20-05                   | Oprava mostu v km 21,879             | 5 165 909,25        | 6 250 750,19        | STA    |
| SO_ 2082-20-05               | Oprava mostu v km 21,879             | 5 165 909,25        | 6 250 750,19        | Soupis |
| 4_VRN                        | Vedlejší rozpočtové náklady          | 550 725,60          | 666 377,98          | VON    |
| VRN                          | Vedlejší rozpočtové náklady          | 550 725,60          | 666 377,98          | Soupis |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava most v km 21,879

Objekt:

1\_SO 2082-10-05 - Most v km 21,879 - Železniční svršek

Soupis:

**SO 2082-10-05 - Most v km 21,879 - Železniční svršek**

KSO:

Místo: Znojmo

Zadavatel:

Správa Železnic, s. o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 9. 2022

IČ:

70994234

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 143 116,54**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
1 143 116,54  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
240 054,47  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 383 171,01**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava most v km 21,879

Objekt:

1\_SO 2082-10-05 - Most v km 21,879 - Železniční svršek

Soupis:

**SO 2082-10-05 - Most v km 21,879 - Železniční svršek**

Místo:

Znojmo

Zadavatel:

Správa Železnic, s. o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

30. 9. 2022

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

████████████████████  
██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**1 143 116,54**

5 - Komunikace pozemní

1 064 425,84

---

OST - Ostatní

78 690,70

---

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava most v km 21,879

Objekt: 1\_SO 2082-10-05 - Most v km 21,879 - Železniční svršek

Soupis: SO 2082-10-05 - Most v km 21,879 - Železniční svršek

Místo: Znojmo

Zadavatel: Správa Železnic, s. o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 9. 2022

Projektant: [REDACTED]

Zpracovatel: [REDACTED]

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |     |         |            |              |                      |
|------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|--------------|----------------------|
| Náklady soupisu celkem |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |     |         |            | 1 143 116,54 |                      |
| D                      | 5  | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |     |         |            | 1 064 425,84 |                      |
| 1                      | K  | 5901005010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji                                     | km  | 0,230   | 6 141,05   | 1 412,44     | Sborník UOŽI 01 2023 |
|                        | PP | Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na měření provozních odchylek dle ČSN, zpracování a předání tištěných výstupů objednateli.                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |     |         |            |              |                      |
|                        | P  | Poznámka k položce: □                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |     |         |            |              |                      |
|                        | VV | Kilometr koleje=km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |     |         |            |              |                      |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2*0,06+0,11                                                                                 |     | 0,230   |            |              |                      |
| 2                      | K  | 5905110010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Snížení KL pod patou kolejnice v koleji                                                     | km  | 0,060   | 129 264,50 | 7 755,87     | Sborník UOŽI 01 2023 |
|                        | PP | Snížení KL pod patou kolejnice v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patou kolejnice ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |     |         |            |              |                      |
|                        | P  | Poznámka k položce: □                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |     |         |            |              |                      |
|                        | VV | Kilometr koleje=km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |     |         |            |              |                      |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (0,015+0,015)"před a za mostem"*2"kolejnice"                                                |     | 0,060   |            |              |                      |
| 3                      | K  | 5905105030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji                                             | m3  | 6,720   | 773,22     | 5 196,04     | Sborník UOŽI 01 2023 |
|                        | PP | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |     |         |            |              |                      |
|                        | VV | 0,04"výška"*2,4"šířka"*(35+35)"délka úseku"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |     |         |            |              |                      |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |     | 6,720   |            |              |                      |
| 4                      | M  | 5955101012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kamenivo drcené štěrk frakce 16/32                                                          | t   | 13,440  | 565,45     | 7 599,65     | Sborník UOŽI 01 2023 |
|                        | PP | Kamenivo drcené štěrk frakce 16/32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |     |         |            |              |                      |
| 5                      | K  | 5906025020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné příčné vystrojené                                | kus | 2,000   | 954,69     | 1 909,38     | Sborník UOŽI 01 2023 |
|                        | PP | Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné příčné vystrojené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.                                                                   |                                                                                             |     |         |            |              |                      |
| 6                      | K  | 5907015391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1 | m   | 120,000 | 522,06     | 62 647,20    | Sborník UOŽI 01 2023 |
|                        | PP | Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zařízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zařízení svaru, demontáž nebo montáž styků. |                                                                                             |     |         |            |              |                      |
|                        | P  | Poznámka k položce: □                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |     |         |            |              |                      |
|                        | VV | Metr kolejnice=m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |     |         |            |              |                      |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2*60                                                                                        |     | 120,000 |            |              |                      |
| 7                      | M  | 5957110030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260                                                            | m   | 120,000 | 3 072,05   | 368 646,00   | Sborník UOŽI 01 2023 |
|                        | PP | Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |     |         |            |              |                      |
|                        | VV | 2*60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |     |         |            |              |                      |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |     | 120,000 |            |              |                      |
| 8                      | M  | 5958158005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6                                           | kus | 78,000  | 48,66      | 3 795,48     | Sborník UOŽI 01 2023 |
|                        | PP | Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |     |         |            |              |                      |
|                        | VV | "39 pražců"39*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |     |         |            |              |                      |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |     | 78,000  |            |              |                      |
| 9                      | M  | 5958282005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Podložka pryžová pod patu kolejnice užitá S49 183/126/6                                     | kus | 4,000   | 0,00       | 0,00         | Sborník UOŽI 01 2023 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava      |
|----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|----------------------|
|    | PP  |            | Podložka pryžová pod patu kolejnice užitá S49 183/126/6                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                      |
|    | VV  |            | 2"pražce"*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 4,000    |              |                   |                      |
| 10 | M   | 59581580R  | Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 200/125/6                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 128,000  | 55,23        | 7 069,44          |                      |
|    | PP  |            | Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 200/125/6                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                      |
|    | VV  |            | '64 mostnic'64*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 128,000  |              |                   |                      |
| 11 | M   | 5958128010 | Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 412,000  | 156,49       | 64 473,88         | Sborník UOŽI 01 2023 |
|    | PP  |            | Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                      |
|    | VV  |            | 64"mostnice"*4+39"pražce"*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 412,000  |              |                   |                      |
| 12 | M   | 5958228015 | Komplet užitý ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 8,000    | 0,00         | 0,00              | Sborník UOŽI 01 2023 |
|    | PP  |            | Komplet užitý ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                      |
|    | VV  |            | 2"pražce"*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 8,000    |              |                   |                      |
| 13 | M   | 5958158080 | Podložka z penefolu pod podkladnici 390/210/5                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 128,000  | 39,45        | 5 049,60          | Sborník UOŽI 01 2023 |
|    | PP  |            | Podložka z penefolu pod podkladnici 390/210/5                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                      |
|    | VV  |            | '64 mostnic'64*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 128,000  |              |                   |                      |
| 14 | M   | 5956201005 | Pražec dřevěný příčný užitý vystrojený                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 2,000    | 0,00         | 0,00              | Sborník UOŽI 01 2023 |
|    | PP  |            | Pražec dřevěný příčný užitý vystrojený                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                      |
| 15 | K   | 5907050020 | Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 4,000    | 574,66       | 2 298,64          | Sborník UOŽI 01 2023 |
|    | PP  |            | Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                      |
|    | P   |            | Poznámka k položce: □<br>Řez=kus                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                      |
| 16 | K   | 5907055030 | Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 16,000   | 365,57       | 5 849,12          | Sborník UOŽI 01 2023 |
|    | PP  |            | Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení vrtu ve stojině kolejnice.                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                      |
|    | P   |            | Poznámka k položce: □<br>Vrt=kus                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                      |
| 17 | M   | 5958101000 | Součásti spojovací kolejnicové spojky tv. T4 730 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 8,000    | 2 349,91     | 18 799,28         | Sborník UOŽI 01 2023 |
|    | PP  |            | Součásti spojovací kolejnicové spojky tv. T4 730 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                      |
| 18 | M   | 5958107000 | Šroub spojkový M24 x 120 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 16,000   | 89,42        | 1 430,72          | Sborník UOŽI 01 2023 |
|    | PP  |            | Šroub spojkový M24 x 120 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                      |
| 19 | M   | 5958116000 | Matice M24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 16,000   | 22,09        | 353,44            | Sborník UOŽI 01 2023 |
|    | PP  |            | Matice M24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                      |
| 20 | M   | 5958134040 | Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 544,000  | 22,36        | 12 163,84         | Sborník UOŽI 01 2023 |
|    | PP  |            | Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                      |
|    | VV  |            | "kolejnicové styky"32                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 32,000   |              |                   |                      |
|    | VV  |            | "upevnění podkladnice"512                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 512,000  |              |                   |                      |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 544,000  |              |                   |                      |
| 21 | K   | 5908053250 | Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 528,000  | 74,82        | 39 504,96         | Sborník UOŽI 01 2023 |
|    | PP  |            | Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.                                                                                |     |          |              |                   |                      |
|    | VV  |            | 8*(64+2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 528,000  |              |                   |                      |
| 22 | K   | 5908045026 | Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné nebo betonové                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 128,000  | 557,56       | 71 367,68         | Sborník UOŽI 01 2023 |
|    | PP  |            | Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné nebo betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, teslování, kolíčkování, převrtání a impregnaci, výměnu a montáž u pražců dřevěných a demontáž, výměnu a montáž u pražců betonových, naložení výzisku na dopravní prostředek a ošetření součástí mazivem. |     |          |              |                   |                      |
|    | VV  |            | 2*64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 128,000  |              |                   |                      |
| 23 | K   | 5908052040 | Výměna podložky polyetylenové pod podkladnici                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 128,000  | 307,71       | 39 386,88         | Sborník UOŽI 01 2023 |
|    | PP  |            | Výměna podložky polyetylenové pod podkladnici. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.                                                                                  |     |          |              |                   |                      |
| 24 | K   | 5906060010 | Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 64,000   | 90,47        | 5 790,08          | Sborník UOŽI 01 2023 |
|    | PP  |            | Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, označení, vyvrtání otvorů a jejich ošetření impregnací.                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                      |
|    | P   |            | Poznámka k položce: □                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                      |
|    | VV  |            | Pražec=kus<br>64"mostnic"                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 64,000   |              |                   |                      |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava      |
|----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|----------------------|
| 25 | K   | 5908053210 | Výměna drobného kolejiva vrtule do pražce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 528,000  | 74,82        | 39 504,96         | Sborník UOŽI 01 2023 |
|    | PP  |            | Výměna drobného kolejiva vrtule do pražce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 528,000  |              |                   |                      |
|    | VV  |            | 8*(64+2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                      |
| 26 | M   | 5958134075 | Součásti upevňovací vrtule R1(145)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 868,000  | 69,70        | 60 499,60         | Sborník UOŽI 01 2023 |
|    | PP  |            | Součásti upevňovací vrtule R1(145)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                      |
|    | VV  |            | "kolejnice"8*64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 512,000  |              |                   |                      |
|    | VV  |            | "pojistné úhelníky"4*(64+25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 356,000  |              |                   |                      |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 868,000  |              |                   |                      |
| 27 | K   | 5909031010 | Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | km  | 0,110    | 154 907,00   | 17 039,77         | Sborník UOŽI 01 2023 |
|    | PP  |            | Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                      |
|    | P   |            | Poznámka k položce:□<br>Kilometr koleje=km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                      |
| 28 | K   | 5999010010 | Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t   | 5,880    | 777,17       | 4 569,76          | Sborník UOŽI 01 2023 |
|    | PP  |            | Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci vyjmutí a snesení zdvihacím prostředkem, naložení, složení, přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 5,880    |              |                   |                      |
|    | VV  |            | 0,049"kg/m-kolejnice"*60*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                      |
| 29 | K   | 5999015010 | Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t   | 5,880    | 1 247,94     | 7 337,89          | Sborník UOŽI 01 2023 |
|    | PP  |            | Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vložení konstrukce podle technologického postupu, přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 5,880    |              |                   |                      |
|    | VV  |            | 5,88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                      |
| 30 | K   | 5908070015 | Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez protáčení závitů šrouby svérkové                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | km  | 0,110    | 35 110,50    | 3 862,16          | Sborník UOŽI 01 2023 |
|    | PP  |            | Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez protáčení závitů šrouby svérkové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí doporučeným utahovacím momentem a ošetření součástí mazivem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                      |
| 31 | K   | 5908005125 | Oprava kolejnicového styku demontáž spojky tvar S49, T, A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 4,000    | 182,79       | 731,16            | Sborník UOŽI 01 2023 |
|    | PP  |            | Oprava kolejnicového styku demontáž spojky tvar S49, T, A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 4,000    |              |                   |                      |
|    | VV  |            | 2"styky"*2"kolejnicové pásy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                      |
| 32 | K   | 5908005225 | Oprava kolejnicového styku montáž spojky tvar S49, T, A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 4,000    | 282,73       | 1 130,92          | Sborník UOŽI 01 2023 |
|    | PP  |            | Oprava kolejnicového styku montáž spojky tvar S49, T, A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                      |
| 33 | K   | 9903200R   | Doprava podbíječky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 1,000    | 197 250,00   | 197 250,00        |                      |
|    | PP  |            | Doprava podbíječky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                      |
|    | VV  |            | "doprava podbíječky"1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1,000    |              |                   |                      |
| D  | OST |            | Ostatní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              | 78 690,70         |                      |
| 34 | K   | 9902300600 | Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t   | 15,900   | 903,41       | 14 364,22         | Sborník UOŽI 01 2023 |
|    | PP  |            | Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). |     |          |              |                   |                      |
|    | P   |            | Poznámka k položce:□<br>Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                      |
|    | VV  |            | "dovoz kameniva"13,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 13,440   |              |                   |                      |
|    | VV  |            | "dovoz drobné kolejivo"0,015+0,027+0,517+0,024+0,034+0,093+0,008+0,002+0,050+0,460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,230    |              |                   |                      |
|    | VV  |            | "odvoz drobné kolejivo"0,015+0,027+0,517+0,024+0,034+0,093+0,008+0,002+0,050+0,460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,230    |              |                   |                      |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 15,900   |              |                   |                      |
| 35 | K   | 9902200600 | Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t   | 5,880    | 2 419,60     | 14 227,25         | Sborník UOŽI 01 2023 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava      |
|----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|----------------------|
|    | PP  |            | Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.                      |     |          |              |                   |                      |
|    | VV  |            | "výměna kolejnic"5,88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 5,880    |              |                   |                      |
| 36 | K   | 9902209100 | Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každý další 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                | t   | 58,800   | 26,83        | 1 577,60          | Sborník UOŽI 01 2023 |
|    | PP  |            | Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každý další 1 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. |     |          |              |                   |                      |
|    | VV  |            | 5,88*10 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 58,800   |              |                   |                      |
| 37 | K   | 9902900100 | Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t   | 1,230    | 340,59       | 418,93            | Sborník UOŽI 01 2023 |
|    | PP  |            | Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                      |
|    | VV  |            | drobné kolejivo, kolejnicové styky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                      |
|    | VV  |            | 0,015+0,027+0,517+0,024+0,034+0,093+0,008+0,002+0,050+0,460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 1,230    |              |                   |                      |
| 38 | K   | 9903200100 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 1,000    | 46 814,00    | 46 814,00         | Sborník UOŽI 01 2023 |
|    | PP  |            | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku.                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                      |
|    | VV  |            | Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                      |
|    | VV  |            | "dvoucestní bagr"1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1,000    |              |                   |                      |
| 39 | K   | 9909000400 | Poplatek za likvidaci plastových součástí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t   | 0,500    | 2 577,40     | 1 288,70          | Sborník UOŽI 01 2023 |
|    | PP  |            | Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.                                                                                                           |     |          |              |                   |                      |
|    | VV  |            | "odhad hmotnosti"0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 0,500    |              |                   |                      |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava most v km 21,879

Objekt:

2\_VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Znojmo

Zadavatel:

Správa Železnic, s. o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 9. 2022

IČ:

70994234

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**26 300,00**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
26 300,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
5 523,00  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**31 823,00**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava most v km 21,879

Objekt:

2\_VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Znojmo

Zadavatel:

Správa Železnic, s. o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

30. 9. 2022

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

████████████████████  
██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**26 300,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

26 300,00

---

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava most v km 21,879

Objekt:

2\_VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Znojmo

Zadavatel:

Správa Železnic, s. o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

30. 9. 2022

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

████████████████████  
██████████

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

**26 300,00**

|    |   |                                                      |                                                      |   |       |           |           |                      |
|----|---|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---|-------|-----------|-----------|----------------------|
| D  |   | VRN                                                  | Vedlejší rozpočtové náklady                          |   |       | 26 300,00 |           |                      |
| 1  | K | 022101021                                            | Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy | % | 1,000 | 26 300,00 | 26 300,00 | Sborník UOŽI 01 2022 |
| PP |   | Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy |                                                      |   |       |           |           |                      |
| VV |   | 1                                                    |                                                      |   | 1,000 |           |           |                      |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava most v km 21,879

Objekt:

3\_SO 2082-20-05 - Oprava mostu v km 21,879

Soupis:

**SO\_2082-20-05 - Oprava mostu v km 21,879**

KSO:

Místo: Znojmo

Zadavatel:

Správa Železnic, s. o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

██████████████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 9. 2022

IČ:

70994234

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**5 165 909,25**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
5 165 909,25  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
1 084 840,94  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**6 250 750,19**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava most v km 21,879

Objekt:

3\_SO 2082-20-05 - Oprava mostu v km 21,879

Soupis:

**SO\_2082-20-05 - Oprava mostu v km 21,879**

Místo:

Znojmo

Zadavatel:

Správa Železnic, s. o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

30. 9. 2022

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

██████████████████  
██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**5 165 909,25**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**4 172 750,15**

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| 1 - Zemní práce                                | 20 385,60    |
| 4 - Vodorovné konstrukce                       | 227 771,14   |
| 5 - Komunikace pozemní                         | 716 269,65   |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 933 421,44   |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 1 559 490,31 |
| 997 - Přesun sutě                              | 688 743,84   |
| 998 - Přesun hmot                              | 26 668,17    |

### PSV - Práce a dodávky PSV

**789 262,92**

|                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| 783 - Dokončovací práce - nátěry                                       | 92 050,00  |
| 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | 697 212,92 |

### M - Práce a dodávky M

**203 896,18**

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | 203 896,18 |
|------------------------------------------|------------|

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava most v km 21,879

Objekt:

3\_SO 2082-20-05 - Oprava mostu v km 21,879

Soupis:

**SO\_2082-20-05 - Oprava mostu v km 21,879**

Místo:

Znojmo

Zadavatel:

Správa Železnic, s. o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

30. 9. 2022

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

██████████

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**5 165 909,25**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**4 172 750,15**

D 1

Zemní práce

20 385,60

|   |   |           |                                                                    |    |         |       |           |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 1 | K | 111203201 | Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2 | m2 | 310,000 | 59,18 | 18 345,80 | CS ÚRS 2022 02 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|

PP

Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/111203201](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111203201)

VV

4\*65

260,000

VV

50"zařízení staveniště"

50,000

VV

Součet

310,000

|   |   |           |                                                       |    |         |      |          |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|----------------|
| 2 | K | 162301501 | Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm | m2 | 310,000 | 6,58 | 2 039,80 | CS ÚRS 2022 02 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|----------------|

PP

Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/162301501](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162301501)

D 4

Vodorovné konstrukce

227 771,14

|   |   |           |                                                     |    |         |          |            |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|----------------|
| 3 | K | 421941321 | Montáž podlahy z plechů bez výztuh při opravě mostu | m2 | 116,474 | 1 038,85 | 120 999,01 | CS ÚRS 2022 02 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|----------------|

PP

Oprava podlah z plechů montáž bez výztuh

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/421941321](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/421941321)

VV

2\*1,05\*32+(2\*0,3+0,82)\*34,7

116,474

|   |   |           |                                                   |    |         |        |           |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 4 | K | 421941521 | Demontáž podlahových plechů bez výztuh na mostech | m2 | 116,474 | 374,78 | 43 652,13 | CS ÚRS 2022 02 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|

PP

Demontáž podlahových plechů bez výztuh

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/421941521](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/421941521)

|   |   |           |                                            |    |       |           |           |  |
|---|---|-----------|--------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|
| 5 | K | 4291721R2 | Oprava ocelových prvků mostních konstrukcí | ks | 1,000 | 63 120,00 | 63 120,00 |  |
|---|---|-----------|--------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|

PP

Oprava ocelových prvků mostních konstrukcí - výměna uvolněných a poškozených nýtů za HRC šrouby; oprava poškozeného ztužení; oprava ložisek; oprava zábradlí mimo mostní konstrukci

VV

výměna uvolněných a poškozených nýtů za HRC šrouby; oprava poškozeného ztužení; oprava ložisek; oprava zábradlí mimo mostní konstrukci

VV

1"ocelové prvky+spojovací materiál"

1,000

D 5

Komunikace pozemní

716 269,65

|   |   |           |                                                   |     |        |        |           |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|----------------|
| 6 | K | 521272215 | Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu | kus | 64,000 | 243,28 | 15 569,92 | CS ÚRS 2022 02 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|----------------|

PP

Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu se zřízením pomocné montážní lávky

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/521272215](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/521272215)

VV

64"mostnic"

64,000

|   |   |           |                                                                                               |     |        |          |            |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------|----------------|
| 7 | K | 521273111 | Výroba dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení | kus | 64,000 | 2 117,15 | 135 497,60 | CS ÚRS 2022 02 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------|----------------|

PP

Mostnice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením výroba bez převýšení v přímé, v oblouku nebo přechodnici

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/521273111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/521273111)

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                  | MJ      | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | 64                                                                                                                                                     |         | 64,000    |              |                   |                 |
| 8  | K          | 521273211 | Montáž dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení                                                          | kus     | 64,000    | 2 261,80     | 144 755,20        | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         |           | Mostnice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením montáž bez převýšení v přímé, v oblouku nebo přechodnici                           |         |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/521273211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/521273211</a>                              |         |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 64                                                                                                                                                     |         | 64,000    |              |                   |                 |
| 9  | M          | 60815365  | mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,4m                                                                                              | m3      | 9,585     | 40 370,50    | 386 951,24        | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         |           | mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,4m                                                                                              |         |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 64*0,24*0,26*2,4                                                                                                                                       |         | 9,585     |              |                   |                 |
| 10 | M          | 31198003  | šroub mostnicový ČSN 02 1352 20x280mm                                                                                                                  | 100 kus | 0,930     | 26 168,50    | 24 336,71         | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         |           | šroub mostnicový ČSN 02 1352 20x280mm                                                                                                                  |         |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 93*0,01                                                                                                                                                |         | 0,930     |              |                   |                 |
| 11 | M          | 31198004  | šroub mostnicový ČSN 02 1352 20x300mm                                                                                                                  | 100 kus | 0,350     | 26 168,50    | 9 158,98          | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         |           | šroub mostnicový ČSN 02 1352 20x300mm                                                                                                                  |         |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 35*0,01                                                                                                                                                |         | 0,350     |              |                   |                 |
|    | D          | 6         | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                             |         |           |              | 933 421,44        |                 |
| 12 | K          | 628613511 | Ochranný nátěr OK mostů - základní a podkladní epoxidový, vrchní PU, tl. min 280 µm                                                                    | m2      | 1 271,910 | 586,82       | 746 382,23        | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         |           | Ochranný nátěrový systém ocelových konstrukcí mostů základní a podkladní epoxidový, vrchní polyuretanový tl. min 280 µm                                |         |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/628613511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/628613511</a>                              |         |           |              |                   |                 |
| 13 | K          | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou                                                                                                                 | m2      | 1 849,310 | 101,14       | 187 039,21        | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         |           | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím                                                                                                          |         |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629995101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629995101</a>                              |         |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "spodní stavba"577,4                                                                                                                                   |         | 577,400   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "nosná konstrukce"1271,91                                                                                                                              |         | 1 271,910 |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                 |         | 1 849,310 |              |                   |                 |
|    | D          | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                    |         |           |              | 1 559 490,31      |                 |
| 14 | K          | 9361711R  | Demontáž pojistných úhelníků L 160 x 100 x 14 na železničních mostech přímých nebo v oblouku                                                           | m       | 108,000   | 532,58       | 57 518,64         |                 |
|    | PP         |           | Demontáž úhelníků na železničních mostech bez přesypávky v přímé trati nebo v oblouku pojistných L 160 x 100 x 14                                      |         |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 54*2                                                                                                                                                   |         | 108,000   |              |                   |                 |
| 15 | V          | 936171311 | Montáž pojistných úhelníků L 160x100x14 v koleji S 49 na mostě                                                                                         | m       | 108,000   | 831,50       | 89 802,00         | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         |           | Oprava úhelníků na železničních mostech v přímé trati nebo oblouku montáž úhelníků pojistných v koleji tvaru S 49 - L 160x100x14                       |         |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/936171311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/936171311</a>                              |         |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 54*2                                                                                                                                                   |         | 108,000   |              |                   |                 |
| 16 | K          | 9369422R  | Cedule s černožlutou šrafovou výstražná, cena zahrnuje náklady na dodání materiálu                                                                     | kus     | 4,000     | 2 630,00     | 10 520,00         |                 |
|    | PP         |           | Cedule s černožlutou šrafovou výstražná, cena zahrnuje náklady na dodání materiálu                                                                     |         |           |              |                   |                 |
| 17 | K          | 938111111 | Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace                                                                                            | m2      | 30,000    | 205,38       | 6 161,40          | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         |           | Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace                                                                                            |         |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/938111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/938111111</a>                              |         |           |              |                   |                 |
| 18 | K          | 938905211 | Údržba OK mostů - úprava ukončení 1 páru pojistných úhelníků 160 x 100 x 14 mm                                                                         | soubor  | 2,000     | 3 541,94     | 7 083,88          | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         |           | Údržba ocelových konstrukcí úprava ukončení (výběhů) jednoho páru pojistných úhelníků, velikosti 160 x 100 x 14 mm                                     |         |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/938905211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/938905211</a>                              |         |           |              |                   |                 |
| 19 | K          | 938905311 | Údržba OK mostů - očištění, nátěr, namazání ložisek                                                                                                    | kus     | 8,000     | 2 393,30     | 19 146,40         | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         |           | Údržba ocelových konstrukcí údržba ložisek očištění, nátěr, namazání                                                                                   |         |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/938905311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/938905311</a>                              |         |           |              |                   |                 |
| 20 | K          | 938905312 | Údržba OK mostů - vysekání obetonávky ložisek a zalití ložiskových desek                                                                               | kus     | 8,000     | 6 995,20     | 55 961,60         | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         |           | Údržba ocelových konstrukcí údržba ložisek vysekání obetonávky a zalití ložiskových desek                                                              |         |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/938905312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/938905312</a>                              |         |           |              |                   |                 |
| 21 | K          | 941111131 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m                                                | m2      | 277,200   | 117,31       | 32 518,33         | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         |           | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m |         |           |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství                                 | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]            | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
|    |     |           | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                          |              |                              |                 |
|    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111131</a><br>"pilř"2,2*5,4+9*6+6,8*4,7<br>"opěry"(21,8-8,6)*4,1+(28,8-8,6)*6,2<br>Součet                                                                                                                               |    |                                          |              | 97,840<br>179,360<br>277,200 |                 |
| 22 | K   | 941111231 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 13 860,000                               | 1,71         | 23 700,60                    | CS ÚRS 2022 02  |
|    |     |           | PP<br>Online PSC<br>VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                          |              |                              |                 |
|    |     |           | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111231</a><br>"plocha"277,2**počet dní"50 |    | 13 860,000                               |              |                              |                 |
| 23 | K   | 941111831 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 277,200                                  | 71,21        | 19 739,41                    | CS ÚRS 2022 02  |
|    |     |           | PP<br>Online PSC<br>VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                          |              |                              |                 |
|    |     |           | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111831">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111831</a><br>277,2                                         |    | 277,200                                  |              |                              |                 |
| 24 | K   | 943211111 | Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 1 267,488                                | 178,50       | 226 246,61                   | CS ÚRS 2022 02  |
|    |     |           | PP<br>Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                          |              |                              |                 |
|    |     |           | Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/943211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/943211111</a><br>"otvor 1"89,2*8,64<br>"otvor 2"57,5*8,64<br>Součet                          |    | 770,688<br>496,800<br>1 267,488          |              |                              |                 |
| 25 | K   | 943211211 | Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 38 024,640                               | 2,16         | 82 133,22                    | CS ÚRS 2022 02  |
|    |     |           | PP<br>Online PSC<br>VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                          |              |                              |                 |
|    |     |           | Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/943211211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/943211211</a><br>"objem"1267,488**počet dní"30                                      |    | 38 024,640                               |              |                              |                 |
| 26 | K   | 943211811 | Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 1 267,488                                | 152,93       | 193 836,94                   | CS ÚRS 2022 02  |
|    |     |           | PP<br>Online PSC<br>VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                          |              |                              |                 |
|    |     |           | Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/943211811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/943211811</a><br>1267,488                                                                  |    | 1 267,488                                |              |                              |                 |
| 27 | K   | 944611111 | Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 648,360                                  | 36,32        | 23 548,44                    | CS ÚRS 2022 02  |
|    |     |           | PP<br>Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                          |              |                              |                 |
|    |     |           | Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944611111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944611111</a><br>"řadové"277,2<br>"prostorové otvor 1"89,2*2<br>"prostorové otvor 2"57,5*2+2*8,64*4,5<br>Součet                       |    | 277,200<br>178,400<br>192,760<br>648,360 |              |                              |                 |
| 28 | K   | 944611211 | Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 19 450,800                               | 1,42         | 27 620,14                    | CS ÚRS 2022 02  |
|    |     |           | PP<br>Online PSC<br>VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                          |              |                              |                 |
|    |     |           | Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944611211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944611211</a><br>"plocha"648,36**počet dní"30                                                                                 |    | 19 450,800                               |              |                              |                 |
| 29 | K   | 944611811 | Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 648,360                                  | 24,42        | 15 832,95                    | CS ÚRS 2022 02  |
|    |     |           | PP<br>Online PSC<br>VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                          |              |                              |                 |
|    |     |           | Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944611811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944611811</a><br>648,36                                                                                                             |    | 648,360                                  |              |                              |                 |
| 30 | K   | 985121101 | Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 577,400                                  | 326,12       | 188 301,69                   | CS ÚRS 2022 02  |
|    |     |           | PP<br>Online PSC<br>VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                          |              |                              |                 |
|    |     |           | Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah křemičitým pískem sušeným<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985121101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985121101</a><br>"spodní stavba"577,4                                                                                                |    | 577,400                                  |              |                              |                 |
| 31 | K   | 985141111 | Vyčištění trhlín a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 2,000                                    | 135,80       | 271,60                       | CS ÚRS 2022 02  |
|    |     |           | PP<br>Online PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                          |              |                              |                 |
|    |     |           | Vyčištění trhlín nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985141111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985141111</a>                                                                                                                                    |    |                                          |              |                              |                 |
| 32 | K   | 985142111 | Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 m/m2                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 5,000                                    | 698,99       | 3 494,95                     | CS ÚRS 2022 02  |
|    |     |           | PP<br>Online PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                          |              |                              |                 |
|    |     |           | Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985142111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985142111</a>                                                                               |    |                                          |              |                              |                 |

| PČ | Typ        | Kód                                                                                                                                               | Popis                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 33 | K          | 985231111                                                                                                                                         | Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2                                                  | m2 | 5,000    | 405,31       | 2 026,55          | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         | Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m                                                  |                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985231111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985231111</a>                         |                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 34 | K          | 985233111                                                                                                                                         | Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 6 m/m2                                                        | m2 | 5,000    | 377,14       | 1 885,70          | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         | Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m uhlazením                                    |                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985233111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985233111</a>                         |                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 35 | K          | 985311112                                                                                                                                         | Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm                                                     | m2 | 51,000   | 1 775,25     | 90 537,75         | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm                                                      |                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC | SAMONIVELAČNÍ STĚRKA NA VRCHU ÚLOŽNÝCH PRAHŮ "ČEPIČE"                                                                                             |                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985311112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985311112</a>                         |                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         | "opěra 01"12,6                                                                                                                                    |                                                                                                                    |    | 12,600   |              |                   |                 |
|    | VV         | "opěra 02"12,7                                                                                                                                    |                                                                                                                    |    | 12,700   |              |                   |                 |
|    | VV         | "pilíř"25,7                                                                                                                                       |                                                                                                                    |    | 25,700   |              |                   |                 |
|    | VV         | Součet                                                                                                                                            |                                                                                                                    |    | 51,000   |              |                   |                 |
| 36 | K          | 985311116                                                                                                                                         | Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 50 do 60 mm                                                     | m2 | 10,000   | 4 734,00     | 47 340,00         | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 50 do 60 mm                                                      |                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985311116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985311116</a>                         |                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 37 | K          | 985312114                                                                                                                                         | Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl do 5 mm                                                                | m2 | 577,400  | 565,45       | 326 490,83        | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         | Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm                                                                            |                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985312114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985312114</a>                         |                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 38 | K          | 985331117                                                                                                                                         | Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 20 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru                | m  | 2,000    | 2 472,09     | 4 944,18          | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         | Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 20 mm                      |                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331117</a>                         |                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         | 4*0,5                                                                                                                                             |                                                                                                                    |    | 2,000    |              |                   |                 |
| 39 | M          | 13021017                                                                                                                                          | tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 20mm                                | t  | 0,005    | 48 392,00    | 241,96            | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         | tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 20mm                                                               |                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         | 2*0,00254 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                       |                                                                                                                    |    | 0,005    |              |                   |                 |
| 40 | K          | 985331912                                                                                                                                         | Příplatek k dodatečnému vlepování betonářské výztuže za délku do 1 m jednotlivě                                    | m  | 2,000    | 159,73       | 319,46            | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         | Dodatečné vlepování betonářské výztuže Příplatek k cenám za délku do 1 m jednotlivě                                                               |                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331912">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331912</a>                         |                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 41 | K          | 985411111                                                                                                                                         | Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou maltou                                                       | m3 | 0,050    | 43 346,38    | 2 167,32          | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         | Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou                                                                                               |                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985411111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985411111</a>                         |                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         | 2*0,5*0,05                                                                                                                                        |                                                                                                                    |    | 0,050    |              |                   |                 |
| 42 | K          | 985411912                                                                                                                                         | Příplatek k beztlakovému zalití trhlin a dutin za objem do 1 m3 jednotlivě                                         | m3 | 0,050    | 1 955,10     | 97,76             | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         | Beztlakové zalití trhlin a dutin Příplatek k ceně za objem do 1 m3 jednotlivě                                                                     |                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985411912">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985411912</a>                         |                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| D  |            | 997                                                                                                                                               | Přesun sutě                                                                                                        |    |          |              | 688 743,84        |                 |
| 43 | K          | 997013631                                                                                                                                         | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04                         | t  | 75,126   | 2 169,75     | 163 004,64        | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 |                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631</a>                         |                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         | 0,009+0,053+0,002+75,062                                                                                                                          |                                                                                                                    |    | 75,126   |              |                   |                 |
| 44 | K          | 997013811                                                                                                                                         | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01                        | t  | 10,624   | 2 051,40     | 21 794,07         | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01                         |                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013811</a>                         |                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         | "drcené mostnice"10,624                                                                                                                           |                                                                                                                    |    | 10,624   |              |                   |                 |
| 45 | K          | 997013843                                                                                                                                         | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání s obsahem nebezpečných látek kód odpadu 12 01 16 | t  | 50,876   | 6 213,38     | 316 111,92        | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání s obsahem nebezpečných látek                     |                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC | zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 12 01 16                                                                                                 |                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013843">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013843</a>                         |                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |            | 50,876"materiál po otryskání"                                                                                                                     |                                                                                                                    |    | 50,876   |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód                                                                                                                                             | Popis                                                                                         | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 46 | K          | 997211511                                                                                                                                       | Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km                                         | t   | 136,626   | 364,02       | 49 734,60         | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         | Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km                                         |                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997211511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997211511</a>                       |                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
| 47 | K          | 997211519                                                                                                                                       | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti                                                   | t   | 1 366,260 | 21,87        | 29 880,11         | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         | Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i               |                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    |            | započatý 1 km přes 1 km                                                                                                                         |                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997211519">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997211519</a>                       |                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         | 136,626*10 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                    |                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    |            |                                                                                                                                                 |                                                                                               |     | 1 366,260 |              |                   |                 |
| 48 | K          | 997211611                                                                                                                                       | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                  | t   | 136,626   | 188,41       | 25 741,70         | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         | Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti                                                         |                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997211611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997211611</a>                       |                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
| 49 | K          | 997211621                                                                                                                                       | Ekologická likvidace mostnic - drcení a odvoz do 20 km                                        | kus | 64,000    | 1 288,70     | 82 476,80         | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         | Ekologická likvidace mostnic s drcením s odvozem drtě do 20 km                                                                                  |                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997211621">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997211621</a>                       |                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         | 64                                                                                                                                              |                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    |            |                                                                                                                                                 |                                                                                               |     | 64,000    |              |                   |                 |
| D  | 998        | Přesun hmot                                                                                                                                     |                                                                                               |     |           |              | 26 668,17         |                 |
| 50 | K          | 998212111                                                                                                                                       | Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m                      | t   | 59,647    | 197,25       | 11 765,37         | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         | Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, sprážené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška              |                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    |            | mostu do 20 m                                                                                                                                   |                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998212111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998212111</a>                       |                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
| 51 | K          | 998212195                                                                                                                                       | Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 5000 m        | t   | 59,647    | 65,75        | 3 921,79          | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         | Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, sprážené ocelobetonové nebo kovové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes přes            |                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    |            | vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m                                                                                                |                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998212195">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998212195</a>                       |                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
| 52 | K          | 998212199                                                                                                                                       | Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun ZKD 5000 m       | t   | 835,058   | 13,15        | 10 981,01         | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         | Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, sprážené ocelobetonové nebo kovové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes přes            |                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    |            | vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m                                                                   |                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998212199">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998212199</a>                       |                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         | 59,647*14 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                     |                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    |            |                                                                                                                                                 |                                                                                               |     | 835,058   |              |                   |                 |
| D  | PSV        | Práce a dodávky PSV                                                                                                                             |                                                                                               |     |           |              | 789 262,92        |                 |
| D  | 783        | Dokončovací práce - nátěry                                                                                                                      |                                                                                               |     |           |              | 92 050,00         |                 |
| 53 | K          | 7838465R                                                                                                                                        | Umělecké graffiti                                                                             | kpl | 1,000     | 92 050,00    | 92 050,00         |                 |
|    | PP         | Umělecké graffiti                                                                                                                               |                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
| D  | 789        | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení                                                                                |                                                                                               |     |           |              | 697 212,92        |                 |
| 54 | K          | 789121152                                                                                                                                       | Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy I stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění C   | m2  | 127,191   | 386,61       | 49 173,31         | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         | Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I odstranění rzi a nečistot pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění C |                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/789121152">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/789121152</a>                       |                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         | lokální dočištění míst 10% celkové výměry                                                                                                       |                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         | 1271,91*0,1                                                                                                                                     |                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    |            |                                                                                                                                                 |                                                                                               |     | 127,191   |              |                   |                 |
| 55 | K          | 789221122                                                                                                                                       | Provedení otryskání ocelových konstrukcí třídy I stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2 1/2 | m2  | 1 271,910 | 414,23       | 526 863,28        | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         | Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 2½                     |                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/789221122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/789221122</a>                       |                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
| 56 | M          | 42118101                                                                                                                                        | materiál tryskací (ostrohranný tvrdý písek)                                                   | t   | 38,157    | 3 175,73     | 121 176,33        | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         | materiál tryskací (ostrohranný tvrdý písek)                                                                                                     |                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         | "uvažováno 30kg na m2"1271,91*30/1000                                                                                                           |                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    |            |                                                                                                                                                 |                                                                                               |     | 38,157    |              |                   |                 |
| D  | M          | Práce a dodávky M                                                                                                                               |                                                                                               |     |           |              | 203 896,18        |                 |
| D  | 46-M       | Zemní práce při extr.mont.pracích                                                                                                               |                                                                                               |     |           |              | 203 896,18        |                 |
| 57 | K          | 460161111                                                                                                                                       | Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 20 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2                   | m   | 10,000    | 469,01       | 4 690,10          | CS ÚRS 2022 02  |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PP         |           | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 20 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460161111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460161111</a>                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "před a za mostem pro uvolnění kabelů"5+5                                                                                                                                                                                                          |    | 10,000   |              |                   |                 |
| 58 | K          | 460431121 | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 20 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2                                                                                                                                                              | m  | 10,000   | 290,54       | 2 905,40          | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         |           | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 20 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460431121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460431121</a>                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| 59 | K          | 460671114 | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm                                                                                                                                                                                                       | m  | 10,000   | 28,92        | 289,20            | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         |           | Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 40 cm                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460671114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460671114</a>                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| 60 | K          | 460R1     | Výměna kompozitního kabelového žlabu s novým upevněním ke konstrukci včetně nákladů na dopravu materiálu žlabu, víka a upevnění, ocelový kabelový žlab 250x100x0,75 mm                                                                             | m  | 42,000   | 4 666,94     | 196 011,48        |                 |
|    | PP         |           | Výměna kompozitního kabelového žlabu s novým upevněním ke konstrukci včetně nákladů na dopravu materiálu žlabu, víka a upevnění, ocelový kabelový žlab 250x100x0,75 mm                                                                             |    |          |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava most v km 21,879

Objekt:

4\_VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo: Znojmo

Zadavatel:

Správa Železnic, s. o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 9. 2022

IČ:

70994234

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**550 725,60**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
550 725,60  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
115 652,38  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**666 377,98**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava most v km 21,879

Objekt:

4\_VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Znojmo

Zadavatel:

Správa Železnic, s. o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

30. 9. 2022

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**550 725,60**

OST - Ostatní

0,00

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

**550 725,60**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

98 625,00

VRN2 - Příprava staveniště

27 615,00

VRN3 - Zařízení staveniště

279 835,60

VRN6 - Územní vlivy

26 300,00

VRN7 - Provozní vlivy

118 350,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava most v km 21,879  
 Objekt: 4\_VRN - Vedlejší rozpočtové náklady  
 Soupis: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Znojmo  
 Zadavatel: Správa Železnic, s. o.  
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 9. 2022  
 Projektant:   
 Zpracovatel: as-

| PČ                            | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |            |           |                                                                                                                           |     |          |              | <b>550 725,60</b> |                 |
| D                             | OST        |           | Ostatní                                                                                                                   |     |          |              | 0,00              |                 |
| D                             | VRN        |           | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                               |     |          |              | 550 725,60        |                 |
| D                             | VRN1       |           | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                                  |     |          |              | 98 625,00         |                 |
| 1                             | K          | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou                                                                                           | ... | 1,000    | 13 150,00    | 13 150,00         | CS ÚRS 2022 02  |
|                               | PP         |           | Geodetické práce před výstavbou                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|                               | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012103000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012103000</a> |     |          |              |                   |                 |
| 2                             | K          | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby                                                                                     | ... | 1,000    | 52 600,00    | 52 600,00         | CS ÚRS 2022 02  |
|                               | PP         |           | Geodetické práce při provádění stavby                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|                               | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012203000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012203000</a> |     |          |              |                   |                 |
| 3                             | K          | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                   | ... | 1,000    | 32 875,00    | 32 875,00         | CS ÚRS 2022 02  |
|                               | PP         |           | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                               | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000</a> |     |          |              |                   |                 |
| D                             | VRN2       |           | Příprava staveniště                                                                                                       |     |          |              | 27 615,00         |                 |
| 4                             | K          | 022002000 | Přeložení konstrukcí                                                                                                      | m   | 42,000   | 657,50       | 27 615,00         | CS ÚRS 2022 02  |
|                               | PP         |           | Přeložení konstrukcí                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                               | Online PSC |           | DOČASNÉ VYVĚŠENÍ, ZAJIŠTĚNÍ A NÁSLEDNÉ PŘELOŽENÍ KABELŮ DO NOVÉHO KABELOVÉHO ŽLABU                                        |     |          |              |                   |                 |
|                               |            |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/022002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/022002000</a> |     |          |              |                   |                 |
| D                             | VRN3       |           | Zařízení staveniště                                                                                                       |     |          |              | 279 835,60        |                 |
| 5                             | K          | 030001000 | Zařízení staveniště                                                                                                       | ... | 1,000    | 144 650,00   | 144 650,00        | CS ÚRS 2022 02  |
|                               | PP         |           | Zařízení staveniště                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|                               | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000</a> |     |          |              |                   |                 |
| 6                             | K          | 034603000 | Alarm, strážní služba staveniště                                                                                          | ... | 720,000  | 151,23       | 108 885,60        | CS ÚRS 2022 02  |
|                               | PP         |           | Alarm, strážní služba staveniště                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                               | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034603000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034603000</a> |     |          |              |                   |                 |
|                               | VV         |           | 30*24                                                                                                                     |     | 720,000  |              |                   |                 |
| 7                             | K          | 039203000 | Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště                                                                              | ... | 1,000    | 26 300,00    | 26 300,00         | CS ÚRS 2022 02  |
|                               | PP         |           | Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|                               | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/039203000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/039203000</a> |     |          |              |                   |                 |
| D                             | VRN6       |           | Územní vlivy                                                                                                              |     |          |              | 26 300,00         |                 |
| 8                             | K          | 060001000 | Územní vlivy                                                                                                              | ... | 1,000    | 13 150,00    | 13 150,00         | CS ÚRS 2022 02  |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PP         |           | Územní vlivy                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/060001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/060001000</a> |     |          |              |                   |                 |
| 9  | K          | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů                                                                                         | ... | 1,000    | 13 150,00    | 13 150,00         | CS ÚRS 2018 02  |
|    | PP         |           | Mimostaveništní doprava materiálů                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | D          | VRN7      | Provozní vlivy                                                                                                            |     |          |              | 118 350,00        |                 |
| 10 | K          | 070001000 | Provozní vlivy                                                                                                            | ... | 1,000    | 13 150,00    | 13 150,00         | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         |           | Provozní vlivy                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/070001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/070001000</a> |     |          |              |                   |                 |
| 11 | K          | 072103021 | Zajištění DIO komunikace I. třídy - jednoduché el. vedení                                                                 | ... | 1,000    | 105 200,00   | 105 200,00        | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP         |           | Zajištění DIO komunikace I. třídy - jednoduché el. vedení                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/072103021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/072103021</a> |     |          |              |                   |                 |

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSEX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

*Rekapitulace stavby* obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| STA    | Stavební objekt pozemní           |
| ING    | Stavební objekt inženýrský        |
| PRO    | Provozní soubor                   |
| VON    | Vedlejší a ostatní náklady        |
| OST    | Ostatní                           |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

*Soupis prací* pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

|                 |                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PČ              | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu                                                                                           |
| TYP             | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr   |
| Kód             | Kód položky                                                                                                                          |
| Popis           | Zkrácený popis položky                                                                                                               |
| MJ              | Měrná jednotka položky                                                                                                               |
| Množství        | Množství v měrné jednotce                                                                                                            |
| J.cena          | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem     | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny                                                                              |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy                                                                                               |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky  
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele  
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                            | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Kód            | A             | Kód stavby                                                       | String     | 20               |
| Stavba         | A             | Název stavby                                                     | String     | 120              |
| Místo          | N             | Místo stavby                                                     | String     | 50               |
| Datum          | A             | Datum vykonaného exportu                                         | Date       |                  |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                   | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl                                       | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                             | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                              | String     | 20               |
| Zadavatel      | N             | Zadavatel zadání                                                 | String     | 50               |
| IČ             | N             | IČ zadavatele zadání                                             | String     | 20               |
| DIČ            | N             | DIČ zadavatele zadání                                            | String     | 20               |
| Uchazeč        | N             | Uchazeč veřejné zakázky                                          | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Projektant                                                       | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k zadání                                                | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů                         | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů       | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                      | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Celková cena s DPH za celou stavbu                               | Double     |                  |

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název atributu        | Povinný (A/N) | Popis                            | Typ          | Max. počet znaků |
|-----------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Kód                   | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 20               |
| Stavba                | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 120              |
| Místo                 | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Datum                 | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date         |                  |
| Zadavatel             | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Projektant            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Uchazeč               | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Kód                   | A             | Kód objektu                      | String       | 20               |
| Objektu, Soupis prací | A             | Název objektu                    | String       | 120              |
| Cena bez DPH          | A             | Cena bez DPH za daný objekt      | Double       |                  |
| Cena s DPH            | A             | Cena spolu s DPH za daný objekt  | Double       |                  |
| Typ                   | A             | Typ zakázky                      | eGTypZakazky |                  |

## Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                                 | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Stavba         | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 120              |
| Objekt         | A             | Kód a název objektu                                                   | String     | 20 + 120         |
| Soupis         | A             | Kód a název soupisu                                                   | String     | 20 + 120         |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                        | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl                                            | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                                  | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činnosti                                   | String     | 20               |
| Místo          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Zadavatel      | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Uchazeč        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k soupisu prací                                              | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu                | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                           | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Cena bez DPH za daný soupis                                           | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Cena s DPH za daný soupis                                             | Double     |                  |

## Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu   | Povinný (A/N) | Popis                                                   | Typ    | Max. počet znaků |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Stavba           | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 120              |
| Objekt           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Soupis           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Místo            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Datum            | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | Date   |                  |
| Zadavatel        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Projektant       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Uchazeč          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Kód dílu - Popis | A             | Kód a název dílu ze soupisu                             | String | 20 + 100         |
| Cena celkem      | A             | Cena celkem za díl ze soupisu                           | Double |                  |

## Soupis prací

| Název atributu  | Povinný (A/N) | Popis                                          | Typ              | Max. počet znaků |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Stavba          | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby               | String           | 120              |
| Objekt          | A             | Kód a název objektu                            | String           | 20 + 120         |
| Soupis          | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 20 + 120         |
| Místo           | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Datum           | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | Date             |                  |
| Zadavatel       | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Projektant      | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Uchazeč         | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| PČ              | A             | Pořadové číslo položky soupisu                 | Long             |                  |
| Typ             | A             | Typ položky soupisu                            | eGTypPolozky     | 1                |
| Kód             | A             | Kód položky ze soupisu                         | String           | 20               |
| Popis           | A             | Popis položky ze soupisu                       | String           | 255              |
| MJ              | A             | Měrná jednotka položky                         | String           | 10               |
| Množství        | A             | Množství položky soupisu                       | Double           |                  |
| J. Cena         | A             | Jednotková cena položky                        | Double           |                  |
| Cena celkem     | A             | Cena celkem vypočtena jako J.Cena * Množství   | Double           |                  |
| Cenová soustava | N             | Zařazení položky do cenové soustavy            | String           | 50               |
| p               | N             | Poznámka položky ze soupisu                    | Memo             |                  |
| psc             | N             | Poznámka k souboru cen ze soupisu              | Memo             |                  |
| pp              | N             | Plný popis položky ze soupisu                  | Memo             |                  |
| vv              | N             | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150          |
| DPH             | A             | Sazba DPH pro položku                          | eGSazbaDPH       |                  |
| Hmotnost        | A             | Hmotnost položky ze soupisu                    | Double           |                  |
| Suť             | A             | Suť položky ze soupisu                         | Double           |                  |
| Nh              | N             | Normohodiny položky ze soupisu                 | Double           |                  |


## Datová věta

| Typ věty     | Hodnota         | Význam                       |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| eGSazbaDPH   | základní        | Základní sazba DPH           |
|              | snížená         | Snížená sazba DPH            |
|              | nulová          | Nulová sazba DPH             |
|              | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
|              | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená  |
| eGTypZakazky | STA             | Stavební objekt              |
|              | PRO             | Provozní soubor              |
|              | ING             | Inženýrský objekt            |
|              | VON             | Vedlejší a ostatní náklady   |
|              | OST             | Ostatní náklady              |
| eGTypPolozky | 1               | Položka typu HSV             |
|              | 2               | Položka typu PSV             |
|              | 3               | Položka typu M               |
|              | 4               | Položka typu OST             |

## **PŘÍLOHA Č. 5**

### **Harmonogram postupu prací**

## Harmonogram postupu prací



Datum: 14.03. 23

Úkol  Přerušení  Milník  Souhrnný 

## PŘÍLOHA Č. 6

### Oprávněné osoby

#### Za Objednatele:

---

##### **Ve věcech smluvních a obchodních**

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>Jméno a příjmení</b> | Ing. Libor Tkáč, MBA      |
| Adresa                  | Kounicova 26, 611 43 Brno |
| E-mail                  |                           |
| Telefon                 |                           |

---

##### **Ve věcech technických, Technický dozor stavebníka (TDS)**

|                  |  |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení |  |
| Adresa           |  |
| E-mail           |  |
| Telefon          |  |

---

##### **Technický dozor stavebníka (TDS)**

|                  |  |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení |  |
| Adresa           |  |
| E-mail           |  |
| Telefon          |  |

---

##### **Technický dozor stavebníka (TDS)**

|                  |  |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení |  |
| Adresa           |  |
| E-mail           |  |
| Telefon          |  |

---

##### **Technický dozor stavebníka (TDS)**

|                  |  |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení |  |
| Adresa           |  |
| E-mail           |  |
| Telefon          |  |

---

**Ve věcech geodetických**

|                  |  |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení |  |
| Adresa           |  |
| E-mail           |  |
| Telefon          |  |

**Za Zhotovitele:**

---

**Ve věcech smluvních a obchodních**

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| <b>Jméno a příjmení</b> | Ing. Pavel Borek, člen představenstva |
| Adresa                  |                                       |
| E-mail                  |                                       |
| Telefon                 |                                       |

---

**Ve věcech technických**

|                  |  |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení |  |
| Adresa           |  |
| E-mail           |  |
| Telefon          |  |

---

**Stavbyvedoucí**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Jméno a příjmení</b> |  |
| Adresa                  |  |
| E-mail                  |  |
| Telefon                 |  |

---

**Specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Jméno a příjmení</b> |  |
| Adresa                  |  |
| E-mail                  |  |
| Telefon                 |  |

---

**Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Jméno a příjmení</b> |  |
| Adresa                  |  |
| E-mail                  |  |
| Telefon                 |  |

## PŘÍLOHA Č. 7

### Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

| Druh pojištění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Minimální výše pojistného plnění                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo zničení požárem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo zřícením letadla, povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou vytékající z vodovodních zařízení a dále pro případ odcizení nebo úmyslného poškození stavebních součástí, a to včetně pojištění stavebních a montážních výkonů. | 6 886 051,39 Kč                                                             |
| Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Minimálně 10 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 20 mil. Kč v úhrnu za rok |

**PŘÍLOHA Č. 8**

**Seznam poddodavatelů**

| <b>IDENTIFIKACE<br/>PODDODAVATELE<br/>(obchodní firma, sídlo a<br/>IČO)</b> | <b>VĚCNÝ ROZSAH<br/>PODDODÁVKY</b> | <b>HODNOTA PODDODÁVKY V<br/>% Z CELKOVÉ CENY DÍLA</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| x                                                                           |                                    |                                                       |
|                                                                             |                                    |                                                       |
|                                                                             |                                    |                                                       |

## **PŘÍLOHA Č. 9**

### **Zmocnění Vedoucího zhotovitele**

Netýká se

## **PŘÍLOHA Č. 10**

### **Osvědčení**

Zhotovitel obdržel vzor Osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací společně se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>, zhotovitel prohlašuje, že vzor Osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací mu byl v elektronické podobě předán před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jeho obsahem je seznámen, a že jeho obsah je pro něj závazný.

## **PŘÍLOHA Č. 11**

### **Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob**

Zhotovitel obdržel vzor Evidence zapojení osob znevýhodněných na trhu práce společně se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>, zhotovitel prohlašuje, že vzor Evidence zapojení osob znevýhodněných na trhu práce mu byl v elektronické podobě předán před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jeho obsahem je seznámen, a že jeho obsah je pro něj závazný.

## **PŘÍLOHA Č. 12**

### **Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby**

Zhotovitel obdržel vzor Pracovního výkazu zapojené osoby společně se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>, zhotovitel prohlašuje, že vzor Pracovního výkazu zapojené osoby mu byl v elektronické podobě předán před podpisem této smlouvy nebo jej má jinak k dispozici, že s jeho obsahem je seznámen, a že jeho obsah je pro něj závazný.