

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 10. 2022 na provedení stavby „Chodník Billa – ul. Frýdecká, Český Těšín“ – II. etapa

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 **Objednatel:** město Český Těšín
se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen: Karlem Kulou, starostou města
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 00297437
DIČ: CZ00297437
(dále jen objednatel)

a

1.2 **Zhotovitel:** JANKOSTAV s.r.o.
se sídlem: Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava
zastoupen: Bc. Lukášem Jankem, MBA, jednatelem
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 258 55 581
DIČ: CZ25855581
(dále jen zhotovitel)

V průběhu realizace stavby „Chodník Billa – ul. Frýdecká, Český Těšín“ – II. etapa vznikly vícepráce spojené se změnou poloměru nájezdového obrubníku na ul. Svojsíkova z R 9 na R 11, dále z důvodu odstranění nezpevněného chodníku k přechodu pro chodce a dočasné řešení asfaltovým recyklátem do doby otevření obalovny, a méněpráce, které vznikly z důvodu neprovádění sanace podloží nového chodníku a svislého dopravního značení.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 10. 2022 (dále jen „smlouva“).

2. Změny

2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 6.1 článku 6. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:

6.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle smlouvy bez DPH	1.053.161,81 Kč
vícepráce a méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	– 135.289,75 Kč
<hr/>	
cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	917.872,06 Kč
DPH 21%	192.753,13 Kč
celková cena díla vč. DPH	1.110.625,19 Kč

3. Ostatní ujednání

- 3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.
- 3.2 Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.6 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.7 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je soupis víceprací a méněprací.
- 3.8 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo 356/6./1/RM, dne 09. 03. 2023.

V Českém Těšíně dne 23. 03. 2023

V Ostravě dne 22. 03. 2023

za objednatele:
Karel Kula, starosta

za zhotovitele:
Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel