

Změnový list č. 4 - Oprava vstupního portálu

č. pol.	položka	MJ	množství	J. cena	cena celkem
Vícepráce					
1	výroba nového architrávu (400x60x58 cm)	kpl	1		
2	nová deska I. Pol	kpl	1		
3	L Architráv z dlouhého prasklého vč. Oprav	kpl	1		
4	P Architráv - nový kus	kpl	1		
5	demont nadpraží, boční architrávy	kpl	1		
6	mont nadpraží 3 ks, bočních architrávů	kpl	1		
7	nadpraží nové 2 ks š. 30 cm (původní řešení)	kpl	1		
8	úprava stávajícího klenáku pro zavěšení do IPE 240	kpl	1		
9	oprava zábradlí, desky II. Pol	kpl	1		
10	Statické zajištění dle návrhu projektanta (podrobně viz příloha)	kpl	1		
11	Výměna kolejnice za HEA (IPE) pozink, zednické práce komplet (dosekání zdiva po demontážích kamenných prvků, doplnění zdiva před a po montážích)	kpl	1		
12	LEŠENÍ, mont, pronájem, demont	kpl	1		
13	vícepráce sokl (doplnění kamenných prvků otvory, okolo skříní, spára štítová stěna, výměna nároží)	kpl	1		
14	vícepráce sokl nad chodníkem odhad (spára nad dlažbou)	kpl	1		
Méněpráce					
81	Oprava balkonového portálu - výroba nového kamenného architrávu, 3950x450x500 mm	soub	1		
CENA CELKEM bez DPH					2 212 000,00