

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

I.

Smluvní strany

Jméno:

Zápis v obchod. rejstříku:

Sídlo:

Doručovací adresa:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Inteligentní technologické systémy CZ s.r.o

Městský soud v Praze oddíl C vložka 281270

Na Dolinách 1272/41 Nusle, 140 00 Praha 4

K.H. Borovského 281, 542 01 Žacléř

Martinem Synkem, jednatelem

06380301

CZ06380301

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu

v Hradci Králové, oddíl P, vložka 52

Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové

64809447

CZ64809447

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

Dne: 27.03.2023 v 10:24:55

Čj: TSHK/2339/2023

Listů: 1 Příloh: 2

Hechal

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 7. 3. 2023 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to „**ZŠ M. Horákové – oprava výměníku VZT včetně protimrazové ochrany**“ (dále jen jako „dílo“) a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Dle čl. III. smlouvy o dílo byl předmět díla blíže určen předmětnou smlouvou o dílo a cenovou nabídkou – soupisem prací zhotovitele ze dne 22.2.2023.

V rámci díla měly být provedeny především následující práce:

- Demontáž výměníku;
 - Oprava výměníku – odstranění netěsností;
 - Montáž a připojení opraveného výměníku;
 - Výměna servopohonu a protimrazové ochrany;
 - Úprava stávajícího rozvaděče;
 - Funkční zkouška a kontrola těsnosti spojů.
3. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané práce (tzv. vícepráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o následující změny:

ZL 001 – poškozený motor pohonu VZT jednotky

- Při uvádění do provozu byl zjištěn poškozený motor pohonu VZT jednotky – poškozené vinutí motoru. Zhotovitel po domluvě zajistí opravu motoru a s tím spojené vícenáklady na dokončení díla .
4. Vícepráce jsou uvedeny v rámci změnového listu a cenové kalkulace, které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku č. 1.
 5. V souvislosti s výše popsány skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III. Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 3. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím zvýšení o 14.600,- Kč bez DPH, tedy článek IV. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH 85.213,40 Kč.

2. Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 2 předmětné smlouvy o dílo, který nově zní takto:

2. Termín dokončení a předání díla (vč. vyklizení staveniště): **nejpozději do 12.4.2023.**

V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

Příloha: Změnový list, cenová kalkulace

V Lečkově dne 24.03.2023

V Hradci Králové dne 28. 03. 2023

ZA ZHOTOVITELE:

[Redacted signature]

Martin Syřek, jednatel
Inteligentní technologické systémy CZ s.r.o.

[Redacted stamp]


ZA OBJEDNATELE:

[Redacted signature]

Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

[Redacted stamp]

[Redacted stamp]

SOUPIS ZMĚNOVÝCH LISTŮ		číslo ZL: 1-2
Zhotovitel:	Inteligentní technologické systémy CZ s.r.o. Na Dolinách 1272/41, 140 00 Praha 4	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové	
Datum:	22. 03. 2023	
Předmět změny:		
ZL 001 – poškozený motor pohonu VZT jednotky		
a) Při uvádění do provozu byl zjištěn poškozený motor pohonu VZT jednotky – poškozené vinutí motoru. Zhotovitel zajistí opravu motoru a s tím spojené vícenáklady na dokončení díla.		
Počet připojených listů specifikací: • 1 strany rozpočtu	Počet připojených výkresů: • 0	
Cena méněprací bez DPH: Změna č.1: 0,-Kč	Cena víceprací bez DPH: Změna č. 1: 14 600,- Kč	
Celkem: 0,- Kč	Celkem: 14 600,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 14 600,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 12.4.2023	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Datum:	Datum:	

Stanovisko technického dozoru stavby.

Se změnami souhlasím.

Schválil:

Předpokládaná cena opravy elektromotoru je opravcem stanovena na 13 000Kč bez DPH.

Demontáž a opětovnou montáž elektromotoru stanovuji na částku 1 600Kč bez DPH.

S přátelským pozdravem

Martin Synek

Inteligentní technologické systémy CZ s.r.o.

IČO: 06380301

DIČ: CZ06380301

Provozovna:

Martin Synek - jednatel

K.H.Borovského 281

542 01 Žacléř

Tel: +420 [REDACTED]

www-its-cz.cz

e-mail: [REDACTED]

