

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0006-2023-025

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech BOZP na staveništi: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Provozní středisko 0006 Praha, Pilotů 217/12, 161 00 Praha 6 Ruzyně
dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. STATUS stavební a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, pod sp.zn.: B478

Sídlo: Nádražní 998, 396 01 Humpolec

IČO: 466 79 120

DIČ: CZ46679120

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 213950130/0300

Zastoupená: František Kubů, předseda představenstva

Jiří Kos, člen představenstva

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: František Kubů, předseda představenstva, Jiří Kos, člen představenstva, [REDACTED]

- ve věcech technických: Jiří Kos, člen představenstva, [REDACTED]

Fax: ...

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: i9zsmma

Adresa pro doručování: STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 01 Humpolec
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení opravy průhledného oplocení včetně sloupků s cílem zajištění řádného stavebně technického stavu objektu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0006 - „Oprava průhledného oplocení včetně sloupků“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 - 2.1.1. Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k provedení díla, včetně zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
 - 2.1.2. Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující bezpečný provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů.
 - 2.1.3. **Zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram do 5 pracovních dnů po převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 0006 - Oprava průhledného oplocení včetně sloupků“, s.č. **N006/23/V00004389**, v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, které by překážely řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
 Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy, řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné další dodatečné práce**, které jsou nutné k

řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena, vyvstala až v průběhu plnění díla a nebylo možné je při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“).

- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v předmětu díla a cenové nabídce nejsou nutné k řádnému provedení díla, (dále jen „méněpráce“), musí být přesně specifikovány zápisem ve stavebním deníku (tzn., že jejich obsah musí být jednoznačně vymezen). Neprovedení méněprací může být učiněno až po rozhodnutí a odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických a po uzavření dodatku k této smlouvě.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

2.144.791,35 Kč bez DPH

2.595.197,53 Kč s DPH

(Slovy: **Dvamilionypětsetdevadesátpěttisícjedenstodevadesátsedm 53/100 korun českých**).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 450.406,18 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 2.595.197,53 Kč.
- 3.2.1. Smluvní strany si sjednávají, že legislativní změna zákonné sazby DPH je pro ně závazná a nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě.
- 3.2.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v době uzavření smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se stane plátcem DPH, je oprávněn objednateli účtovat pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabídce, a to bez nároku navýšení smluvní ceny o DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány ani fakturovány.
- 3.5. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.6. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že bude nezbytný k naplnění účelu a předmětu této smlouvy.
- 3.7. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací;
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena, vyvstala až v průběhu plnění díla a nebylo možné je při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „**vícepráce**“).

- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v předmětu díla a cenové nabídkce nejsou nutné k řádnému provedení díla, (dále jen „**méněpráce**“), musí být přesně specifikovány zápisem ve stavebním deníku (tzn., že jejich obsah musí být jednoznačně vymezen). Neprovedení méněprací může být učiněno až po rozhodnutí a odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických a po uzavření dodatku k této smlouvě.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

2.144.791,35 Kč bez DPH

2.595.197,53 Kč s DPH

(Slovy: **Dvamilionypětsetdevadesátpěttisícjednostdevadesátsedm 53/100 korun českých**).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 450.406,18 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 2.595.197,53 Kč.
- 3.2.1. Smluvní strany si sjednávají, že legislativní změna zákonné sazby DPH je pro ně závazná a nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě.
- 3.2.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v době uzavření smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se stane plátcem DPH, je oprávněn objednateli účtovat pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabídce, a to bez nároku navýšení smluvní ceny o DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány ani fakturovány.
- 3.5. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.6. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že bude nezbytný k naplnění účelu a předmětu této smlouvy.
- 3.7. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací;
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4

Čas a místo plnění

- 4.1.** Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 4.2.** Termín zahájení plnění: do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.
- 4.3.** Termín pro ukončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 120 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Tento termín lze prodloužit pouze na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, tj. po přechodnou dobu bránily v provádění díla a vznikly bez zavinění na straně zhotovitele
- 4.4.** Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 – do 15:30 hod., soboty, neděle a státní svátky pouze po dohodě s velitelem vojenského objektu
Místem plnění je areál ve správě PS 0006 Praha
- vojenský objekt: CE: 00-01-02 – Vojenský objekt Na Baště
- stavební objekt: I.č. 036 - Oplocení neprůhledné, v k.ú. Hradčany 727/121, obec Praha, p.č. 288/1 a 283/1 zapsáno na LV č. 11 vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.

Článek 5

Podmínky provádění díla

- 5.1.** Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- a) předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2.** O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3.** Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4.** Funkci technika ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) vykonává za objednatele kontaktní osoba objednatele ve věcech BOZP.
- 5.4.1.** Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým

způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

- 5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat technika ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které pro realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn technika ve věcech BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Náklady zhotovitele díla na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byla na stavbě provedena nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.
- 5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v areálu objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí a před jejich opětovným zakrytím provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do ukončení díla, do kterého bude pravidelně zapisovat všechny skutečnosti důležité pro vedení díla, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, provedení a výsledky zkoušek a měření, svolání kontrolního dne, výsledky z kontrolního dne, odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce, záznamy o mimořádných událostech, vyklizení staveniště. Záznamy ve stavebním deníku musí obsahovat údaje o všech skutečnostech, které mají vliv na provádění díla tak, aby zachycovaly reálný průběh prací. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný všem oprávněným osobám, kdy musí obsahovat originální listy, které musí být očíslovány a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám, které svým podpisem prokazují oprávnění k výkonu této činnosti. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu

- souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.11. Objednatel je prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn průběžně kontrolovat kvalitu prováděných prací a kvalitu dodávek. Při nedodržení kvality je objednatel prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn přerušit realizaci nekvalitně prováděných prací s odůvodněním, kdy zápisem do stavebního deníku uvede důvod přerušení a počátek lhůty přerušení prováděných prací. Zhotovitel prostřednictvím osoby pro věci technické je k tomuto zápisu o přerušení prací povinen připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Ukončení přerušení prací musí být odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku, a to až po zjednání nápravy vadného plnění. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.
 - 5.12. Zhotovitel je prostřednictvím osoby pro věci technické oprávněn přerušit provádění prací pouze v nezbytném rozsahu, a to v případě nepředvídatelných překážek (např. zjištěné vady v dokumentaci, rozpory ve výkazu výměr, nevhodností věci nebo příkazu atd.), které brání zhotoviteli pokračovat v řádném provádění díla. Tuto skutečnost bezprostředně (tj. ihned po zjištění) oznámí písemně (formou e-mailové zprávy) osobě objednatele ve věcech technických a o přerušení prací provede zápis do stavebního deníku, avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve věcech technických posoudí odůvodnění přerušení prací a do stavebního deníku připojí své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Pokud se nevhodnost týká pouze části díla, tak je zhotovitel povinen pokračovat v provádění činností, jichž se nevhodnost netýká. Bez splnění těchto náležitostí a písemného souhlasu zástupce objednatele je přerušení prací nedůvodné a neplatné. Ukončení přerušení prací musí být odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku.
 - 5.13. V případě, že dojde k prodloužení s plněním díla z důvodů uvedených v čl. 5.12. této smlouvy nebo neočekávaných okolností (vyšší moci), které nastaly bez zavinění některého z účastníků smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2) OZ, má zhotovitel právo na prodloužení termínu plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností.
 - 5.14. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
 - 5.15. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
 - 5.16. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
 - 5.17. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
 - 5.18. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
 - 5.19. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité

při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2022), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

- 5.20.** Zhotovitel se zavazuje použít při realizaci díla u bezpečnostních systémů pouze technické prostředky certifikované NBÚ (mechanické zábranné prostředky musí mít rovněž atest státem akreditované zkušebny). Platnost certifikátů použitých technických prostředků musí být minimálně 1 rok ode dne protokolárního převzetí dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel zajistí souhlas BŘ VZ s použitými bezpečnostními prvky.
- 5.21.** Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.22.** Při provádění díla zhotovitel:
- zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození;
 - provede po dokončení stavebních prací konečný úklid

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1.** **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. smlouvy), **je zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou.
- 6.2.** Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho roztrídění dle pokynů osoby objednatele ve věcech technických, a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele (Provozního střediska 0006 Praha Ruzyně) pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště/pracoviště, případně ve stavebním/montážním deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1.** Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 3 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně (formou e-mailové zprávy) datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokladů uvedených v čl. 7.1.1. této smlouvy. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1.** K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady v českém jazyce:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, záruční listy, návody k použití, obsluze a údržbě, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
 - zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, ověřujících řádné provedení díla dle platných právních a technických norem, a požadavků této smlouvy;
 - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;
 - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
 - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn

záznam do stavebního deníku.

- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převímce díla.

Po provedené prohlídce bude dílo:

- a) objednatel převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
- b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla a jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, zjištěné vady budou odstraněny nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne předání, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, nebo
- c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytykánych vad a vyjádření obou smluvních stran.

- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla, tj. po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10 dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura - daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za

daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotovitele. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 7 300 000,00 Kč. Smlouvu o pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů od účinnosti této smlouvy.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 24 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaložené náklady ve lhůtě do 15 dnů ode dne jejich vyúčtování.
- 10.6. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.

- 10.7. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11 **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení plnění stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. a čl. 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 14 500,- Kč a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.3. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 14 500,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.
- 11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 14 500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 14 500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.6. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 14 500,- Kč a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.16. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 585 500,- Kč.
- 11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi, je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
- 11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.11. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.12. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.13. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.14. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné

smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 **Zvláštní ujednání**

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 5 kalendářní dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 **Zánik závazků**

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnaní účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 5 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů; pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
 - c) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - d) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
 - e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - f) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku a v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - g) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.4. Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se

- zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění právních povinností pro naplnění smlouvy.
- 14.5.** Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6.** Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 14.7.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.8.** Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.9.** Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Príloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 7

Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 39

Příloha č. 3: BOZP - počet listů: 3

V Humpolci dne

za zhotovitele

František

František Kubů

Předseda představenstva

Digitalné podpisy: František Kubů
DN: c=CZ, s.5.A.97=NTICZ-46679120
o=STATUS stavební a.s., ou=48,
cn=František Kubů, sn=Kubů,
givenName=František,
serialNumber=P449211
Datum: 2023.03.20 11:10:12 +01'00'

Jiří Kos

Člen představenstva

Jiří Kos

Digitálný podpis JH/Kos
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ.4667912,
o=STATUS slavební a.s., ou=121,
cn=JH/Kos, sn=Kos, givenName=JH/
serialNumber=P742042
Datum: 2023.03.20 11:10:53 +01:00

V Praze dne.....Ing. Jan

za objednatele Petrš

Digitálně
podepsal Ing.
Jan Petrš
Datum:
2023.03.22
11:37:37 +01'

Ing. Zdenko Pohrnc
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky

Název zakázky: " PS 0006 – Oprava průhledného oplocení včetně sloupků“

Místo plnění: Objekt č. 036, Na Baště, Praha 1 - Petřín

Předmět a vymezení zakázky:

Oprava ostnatého rámového oplocení I, II:

- **poř. ř. 1** - v celé délce úseku rámového oplocení I a II vyměnit tři řady ostnatého drátu
úsek rámového oplocení č. I - Úsek č. 01 - 20 polí á 3,1 m - 62 m
Úsek č. 03 - 45 polí á 3,1 m - 139,5 m
Úsek č. 04 - 39 polí á 3,1 m - 120,9 m
úsek rámového oplocení č. II - Úsek č. 24 - 41 polí á 3,1 m - 127,1 m

Oprava rámového oplocení I:

Úsek č. 1 - 20 polí (dl. 3,1 m v. 1,56 m/ 2,3 m, 21 ks sloupků v. 2,3 m)

od hlavní brány k vratům na oplocené parkoviště

- **poř. č. 2** - demontovat rám oplocení, demontovat pletivo rámu, vyrovnat horní podélník rámu plotu, doplnit svislou střední vzpěru, montáž pletiva do, rámu, zpětná montáž rámu, nátěr rámu a pletiva rámu a sloupků
- **poř. č. 3** - výměna sloupku oplocení – demontáž sloupku od bočních polí, osazení nového sloupku, zpětné uchycení bočních polí na sloupek, nátěr sloupku
- **poř. č. 4** - odkopání zeminy od vnitřního líce oplocení o šířce 2 m, výšce cca 0,3 - 0,00 m, včetně vysvahování (16 polí, á 3,1 m, od poř. č. 4 k vrátnici)

Úsek č. 2 oplocení vnitřního parkoviště - strojové pletivo, v. 2,0 m

- poř. č. 5 - oplocení vnitřního parkoviště boční strana – nově osadit vyvrácený sloupek oplocení (dl. 3,5 m - 2 ks), vyměnit ohnutý sloupek oplocení (dl. 3,5 m), D+M nové pletivo oplocení včetně nové střední struny (v délce cca 20 m, v. 2 m)
- poř. č. 6 - oplocení vnitřního parkoviště podélná strana - narovnat sloupky oplocení (8 ks, dl. 3,5 m), D+M nové pletivo oplocení včetně střední struny (v délce 32 m, výška pletiva 2 m), odstranění náletu včetně kořenů (cca 4 pole)
- poř. č. 7 - oplocení vnitřního parkoviště boční strana - narovnat sloupky oplocení (6 ks, dl. 3,5 m), D+M nové pletivo oplocení včetně střední struny (v délce 20 m, výška pletiva 2 m), odstranění jasanu pr. 5 cm včetně kořenů)
- poř. č. 8 - odstranění náletu včetně kořenů (v délce cca 5 polí x 3,1 o šířce cca 2,0 m)
- poř. č. 9 - narovnání horního podélníku rámu - demontovat rám oplocení, demontovat pletivo rámu, vyrovnat horní podélník rámu plotu, montáž pletiva do, rámu, zpětná montáž rámu, nátěr rámu a pletiva a sloupků oplocení
- poř. č. 10 - odstranění stromů včetně kořenů 4 ks (pr. cca 10 cm), odstranění náletů včetně kořenů (v délce cca 2 pole x 3,1, šíře cca 2,0 m)
- poř. č. 11 - výměna sloupku oplocení – demontáž sloupku od bočních polí, osazení nového sloupku, zpětné uchycení bočních polí na sloupek, nátěr sloupku, rámu a pletiva oplocení, uchycení pletiva na rámy oplocení (boční pole sloupku pravé a levé)
- poř. č. 12 - výměna sloupku oplocení – demontáž sloupku od bočních polí, osazení nového sloupku, zpětné uchycení bočních polí na sloupek, nátěr sloupku,

Úsek č. 3 - rámové oplocení - 45,5 pole (dl. 3,1 m, v. 1,56 / 2,3 m, 46 sloupků v. 2,3 m)

Od vrat na oplocení vnitřní parkoviště k vratům (5,4 x 2,0 m) se zděnými sloupky

- poř. č. 13 - oprava oplocení 14 polí - demontáž rámu oplocení k dalšímu použití, demontáž sloupků oplocení včetně vybourání základů, vybourání podezdívky včetně základů, odstranit nálet včetně kořenů, osazení nových sloupků včetně obetonování, D+M podhrabových desek, zpětná montáž rámového oplocení, nátěr sloupků, rámu a pletiva oplocení (vše v délce 14 polí x 3,1 m), odstranění náletů včetně kořenů uvnitř a vně oplocení (o š. 1+1 m), nátěry

Úsek č. 4 - rámové oplocení - 39 polí (dl. 3,1 m, v. 1,56 / 2,3 m 40 ks sloupků v. 2,3 m)

od poslední brány k začátku oplocení ze strojového pletiva

- poř. č. 15 - oprava podezdívky rámového oplocení (dl. cca 1 m, v. 0,4 m, š. 0,2 m), odstranění stromu (pr. 20 cm) včetně kořenů, zasypaní jam po kořenech, urovnání terénu
- poř. č. 16 - odstranění náletů na vnější a vnitřní straně rámového oplocení (11 polí, á 3,1 m, š. 1,5 m)
- poř. č. 17 - oprava ocelového sloupku oplocení, nátěry, odstranění pomocného sloupku, odstranění náletů - bez + křoviny, včetně kořenů (cca 20 m²), zasypaní jam po kořenech, urovnání terénu
- poř. č. 18 - odstranění náletů (cca 10 m²), odstranění dvou stromů akátu (pr. 10 cm, 15 cm)
- poř. č. 19 - odkopání zeminy u podezdívky na v 30 - 40 cm, vysvahování terénu od podezdívky do +- 0, šíře cca 2 m, délka 3 pole á 3,1 m, oprava pletiva (výměna) v rámu oplocení (1 pole)
- poř. č. 20 - oprava sloupku a čela podezdívky
- poř. č. 21 - oprava rámu oplocení - vyrovnaní horního ráhna, výměna pletiva
- poř. č. 22 - oprava sloupku oplocení (uhnilý ve styku s podezdívkou)

Oprava oplocení ze strojového pletiva včetně sloupků a vzpěr:

Úsek č. 5 - strojové pletivo - 23 polí, (dl. 4,0 m, v. 1,6 m)

od konce rámového oplocení 8 polí rovně, 15 polí ve svahu

- poř. č. 23 - napnou strojové pletivo (1 pole, dl. 4, v. 1,6 m) včetně výměny střední struny, narovnání 1 ks bavoletu, 2 ks nový bavolety na sloupky (pásovina 30 x 3 mm, dl. 25 cm), nátěr sloupků a bavoletů, oprava ostnatého drátu 3 řady – výměna,
- poř. č. 24 - narovnání sloupku, oprava vzpěry - výměna (4 ks – na obou koncích a uprostřed), oprava pletiva včetně střední struny - výměna, odstranění náletů na vnější straně o š. 1,0 m

Úsek č. 6 - strojové pletivo - 40 polí, (dl. 3,0 m, v. 2 m, 41 sloupků v. 2,2 m, 6 vzpěr dl. 2,5 m)

po vrcholu valu směr k Pražskému hradu, Loretě

- poř. č. 25 - opravit spodní prasklou strunu (výměna + 2 x napínáky), opravit rám prostupu (stříška větracího výdechu) v pletivu (vyhotovit rám z pásoviny 50 x 5 mm), včetně vsazení a zapletení pletiva na rám), opravit pletivo 1 pole vpravo od branky - rozplést na sloupku branky, napnout a zaplést na sloupek branky, včetně napnutí střední struny - 1 x napínák, přichycení pletiva na sloupky vázacím drátem cca 10 % z celkového množství, odstranění náletu vně i uvnitř o šířce 2 x 1 m včetně kořenů, zásyp jam po kořenech, urovnání terénu, oprava ostnatého drátu- výměna, nátěr sloupků, vzpěr a bavoletů,
- poř. č. 26 - nátěr sloupků a bavoletů (12 ks dl. 2,2 m, dtto vzpěr (3 ks dl. 2,5 m),
- poř. č. 27 - odstranění náletu včetně kořenů uvnitř o š. 2, zásyp jam po kořenech, urovnání terénu (v délce 26 polí á 4 m), nátěr sloupků + bavoletů (27 ks dl. 2,2 m), nátěr vzpěr (2 ks dl. 2,5 m)
- poř. č. 28 - oprava sloupku prorezlého ve styku s podezdívkou (dl. 2,2 m)

Úsek č. 7 - strojové pletivo - 11 polí (dl. 3 m, v. 2 m, 12 sloupků v. 2,2 m, 2 ks vzpěr dl. 2,5 m)
na vrcholu valu, směr k Pohořelci

- poř. č. 29 - odstranění náletu včetně kořenů uvnitř o š. 2 m, zásyp jam po kořenech, urovnání terénu (v délce 11 polí á 3 m), nátěr sloupků + bavoletů (11 ks dl. 2,2 m), nátěr vzpěr (2 ks dl. 2,5 m), napnutí ostnatého drátu 2 řady, přichycení pletiva na sloupky vázacím drátem;

Úsek č. 8 - strojové pletivo - 26 polí (3 m, v. 2 m, 27 ks sloupků dl. 2,2 m, 5 ks vzpěr dl. 2,5 m)

- poř. č. 30 - odstranění náletu včetně kořenů uvnitř o š. 2, zásyp jam po kořenech, urovnání terénu (v délce 26 polí á 3 m), nátěr sloupků + bavoletů (27 ks dl. 2,2 m), nátěr vzpěr (5 ks dl. 2,5 m), napnutí ostnatého drátu 2 řady, přichycení pletiva na sloupky vázacím drátem cca 10 % z celk. množ.

Úsek č. 9 - strojové pletivo - 16 polí (š. 3 m, v. 2 m, 17 ks sloupků dl. 2,2 m, 6 ks vzpěr dl. 2,5 m)

- poř. č. 31 - odstranění náletu včetně kořenů uvnitř o š. 2 m, zásyp jam po kořenech, urovnání terénu (v délce 16 polí á 3 m), nátěr sloupků + bavoletů (17 ks dl. 2,2 m), nátěr vzpěr (6 ks dl. 2,5 m), napnutí ostnatého drátu 2 řady, přichycení pletiva na sloupky vázacím drátem cca 10 % z celk. množ.

Úsek č. 10 - strojové pletivo - 16 polí (dl. 3 m, v. 2 m, 52 ks sloupků dl. 2,2 m, 9 ks vzpěr dl. 2,5 m)

- poř. č. 32 - oprava pletiva - výměna (1 pole vlevo od branky), napnutí střední struny – 3 x napínák,
- nátěr sloupků + bavoletů (51 ks dl. 2,2 m), nátěr vzpěr (9 ks dl. 2,5 m), nátěr branky š. 1,0 m, v. 2,2 m včetně 2 ks sloupků dl. 2,2 m, napnutí ostnatého drátu 2 řady, přichycení pletiva na sloupky vázacím drátem cca 10 % z celkového množství

Úsek č. 11 - strojové pletivo - 13 polí, (dl. 3 m, v. 2 m, 14 ks sloupků dl. 2,2 m, 1 ks vzpěra dl. 2,5 m)

- poř. č. 33 - oprava pletiva - napnutí pletiva a střední struny (první pole od branky), přichycení pletiva na sloupky vázacím drátem cca 10 % z celkového množství, nátěr sloupků + bavoletů (14 ks dl. 2,2 m), nátěr vzpěr (1 ks dl. 2,5 m), napnutí ostnatého drátu 2 řady

Úsek č. 12 - strojové pletivo - 23 polí (dl. 3 m v. 1,8 m, 23 ks sloupků dl. 2,0 m, 4 ks vzpěr dl. 2,5 m)

- poř. č. 34 - oprava sloupku 1 ks prorezlého ve styku s betonovou podezdívkou, oprava pletiva v dl. 2 pole á 3 m v. 1,8 m (dvě pletiva na sobě), oprava spodní struny pletiva - výměna 1 pole napínáky 4 ks, nátěr sloupků + bavoletů (24 ks dl. 2,0 m), nátěr vzpěr (4 ks dl. 2,5 m), napnutí ostnatého drátu 2 řady, přichycení pletiva na sloupky vázacím drátem cca 10 % z celkového množství

Úsek č. 13 - strojové pletivo - 22 polí (dl. 3 m, v. 1,8 m, 23 ks sloupků dl. 2,0 m, 4 ks vzpěr dl. 2,5 m)

- poř. č. 35 - oprava pletiva - výměna 1 pole dl. Á 3 m, v. 1,8 m, přichycení pletiva na sloupky vázacím drátem cca 10 % z celkového množství, nátěr sloupků + bavoletů (22 ks dl. 2,0 m), nátěr vzpěr (4 ks dl. 2,5 m), napnutí ostnatého drátu 2 řady,

Úsek č. 14 - strojové pletivo - 13 polí (dl. 3 m, v. 1,8 m, 14 ks sloupků dl. 2,0 m, 3 ks vzpěr dl. 2,5 m)

- poř. č. 36 - oprava svislého spojení dvou navazujících pletiv v. 1,8 m (u sloupku se vzpěrou), napnutí pletiva 3 pole dl. á 3 m (u branky), napnutí ostnatého drátu 2 řady, přichycení pletiva na sloupky vázacím drátem cca 10 % z celkového množství, nátěr sloupků + bavoletů (14 ks dl. 2,0 m), nátěr vzpěr (3 ks dl. 2,5 m), nátěr branky š. 1,0 m, v. 2 m

Úsek č. 15 - strojové pletivo - 30 polí (dl. 3 m, v 1,8 m, 30 ks sloupků dl. 2,0 m, 6 ks vzpěr dl. 2,5 m)

- poř. č. 37 - přichycení pletivy vázacím drátem ke sloupku branky, napnutí pletiva včetně střední struny (2 pole dl. á 3 m), nátěr sloupků + bavoletů (30 ks dl. 2,0 m), nátěr vzpěr (6 ks dl. 2,5 m), napnutí ostnatého drátu 2 řady, přichycení pletiva na sloupky vázacím drátem cca 10 % z celkového množství

Úsek č. 16 - strojové pletivo 7 polí (dl. 3 m, v 1,8 m, 7 ks sloupků dl. 2,0 m, 2 ks vzpěr dl. 2,5 m)

- **poř. č. 38** - napnutí ostnatého drátu 2 řady, nátěr branky š. 1,0 m, v. 2 m, přichycení pletiva na sloupky vázacím drátem cca 10 % z celkového množství nátěr sloupků + bavoletů (7 ks dl. 2,0 m), nátěr vzpěr (2 ks dl. 2,5 m),

Úsek č. 17 - strojové pletivo - 22 polí (dl. 3 m, v. 1,8m, 23 ks sloupků dl. 2,0 m, 5 ks vzpěr dl. 2,5 m)

- **poř. č. 39** - oprava sloupků (2 ks dl. 2,0 m) přelomené, napnutí ostnatého drátu 2 řady, přichycení pletiva na sloupky vázacím drátem cca 10 % z celkového množství, nátěr sloupků + bavoletů (22 ks dl. 2,0 m), nátěr vzpěr (5 ks dl. 2,5 m),

Úsek č. 18 - strojové pletivo - 33 polí (dl. 3 m, v 1,8 m, 34 ks sloupků dl. 2,0 m, 7 ks vzpěr dl. 2,5 m)

- **poř. č. 40** - oprava vzpěr 2 ks - přivaření na sloupky oplocení + 1 x na sloupek branky, napnutí střední struny, napnutí ostnatého drátu 2 řady, přichycení pletiva na sloupky vázacím drátem cca 10 % z celkového množství nátěr sloupků + bavoletů (34 ks dl. 2,0 m), nátěr vzpěr (7 ks dl. 2,5 m), nátěr branky š. 1,0 m, v. 2 m,

Úsek č. 19 - strojové pletivo - 6 polí (dl. 3 m, v 1,8 m, 7 ks sloupků dl. 2,0 m, 4 ks vzpěr dl. 2,5 m)

- **poř. č. 41** - napnutí pletiva (6 polí dl. á 3 m, v. 1,8 m) včetně střední struny + 2 napínáky, nátěr sloupků + bavoletů (7 ks dl. 2,0 m), nátěr vzpěr (4 ks dl. 2,5 m), nátěr spodní trubky pr. 80 mm dl. 4 x 3 m, napnutí ostnatého drátu 2 řady

Úsek č. 20 - strojové pletivo - 43 polí (dl. 3 m, v 1,8 m, 44 ks sloupků dl. 2,0 m, 7 ks vzpěr dl. 2,5 m)

- **poř. 42** - napnutí pletiva včetně střední struny + 4 napínáky (první dvě pole na začátku úseku 20), napnutí pletiva včetně střední struny + 4 napínáky (poslední dvě pole u kamenné příčné zdi), napnutí ostnatého drátu 2 řady, nátěr sloupků + bavoletů (44 ks dl. 2,0 m), nátěr vzpěr (7 ks dl. 2,5 m)

Úsek č. 21 - strojové pletivo - 16 polí (dl. 3 m, v 1,8 m, 17 ks sloupků dl. 2,0 m, 3 ks vzpěr dl. 2,5 m)

- **poř. č. 43** - napnutí pletiva včetně střední struny (první pole - mezi kamennou zdí a brankou), napnutí ostnatého drátu 2 řady, nátěr sloupků + bavoletů (17 ks dl. 2,0 m), nátěr vzpěr (3 ks dl. 2,5 m), nátěr branky š. 1,0 m, v. 2 m,

Úsek č. 22 - strojové pletivo - 22 polí (dl. 3 m, v. 1,8m, 23 ks sloupků dl. 2,0 m, 5 ks vzpěr dl. 2,5 m)

- **poř. č. 44** - oprava pletiva - přichycení vázacím drátem na sloupek (poslední pole), přichycení pletiva na sloupky vázacím drátem cca 10 % z celkového množství, přichycení pletiva na střední strunu vázacím drátem cca 10 % z celkové délky, napnutí ostnatého drátu 2 řady, nátěr sloupků + bavoletů (22 ks dl. 2,0 m), nátěr vzpěr (5 ks dl. 2,5 m),

Úsek č. 23 - strojové pletivo - 34 polí (dl. 3 m, v 1,8 m, 35 ks sloupků dl. 2,0 m, 7 ks vzpěr dl. 1,9 m)

- **poř. č. 45** - přichycení pletiva na sloupky vázacím drátem cca 10 % z celkového množství, přichycení pletiva na střední strunu vázacím drátem cca 10 % z celkové délky, napnutí ostnatého drátu 2 řady, nátěr sloupků + bavoletů (34 ks dl. 2,0 m), nátěr vzpěr (7 ks dl. 1,9 m), odstranění náletu včetně kořenů vně o dl. 34 x 3 m, š. 1 m, zásyp jam po kořenech, urovnání terénu

Oprava rámového oplocení II:

Úsek č. 24 - 41 polí (dl. 3,1 m, v. 1,56 m, 42 ks sloupků dl. 2,3 m)

- **poř. č. 46** - oprava sloupku 2 ks - prorezlé ve styku s bet. podezdívkou, oprava pletiva v rámech oplocení - výměna - 2ks polí, oprava ostnatého drátu - 3 řady, nátěr rámu a pletiva rámu, sloupků a držáků rámu na sloupky, oprava ostnatého drátu - výměna (tři řady)

Vjezdové brány do areálu:

Vjezdová brána č.1 - v kamenné zdi, š. 4,2 m, v. 2,9 m)

- poř. č. 47 - vjezdová vrata dvoukřídlá, plechová, oprava – výměna za nové, vybourání vratových zárubní z L 50*50*3 mm, rozebrání krytí pilířů z plných cihel, na zhlaví obou pilířů rozebrat zvětralé cihelné zdivo, vybourání žebet, prahu vrat včetně profilů L 50*50*3 mm, otlučení vnějších omítek pilířů včetně ploch ohradních zdí sousedící s pilíři vrat, statické zajištění odtrženého pilíře vrat na vnitřní a vnější straně, dozdění zhlaví pilířů z cihel plných, dozdění krytí zhlaví pilířů z cihel lícových, dozdění kamenného zdiva dolních konců pilířů na vnitřní straně, vybetonování žebet. prahu vrat včetně osazení prostupu pro dálkový telekomunikační kabel, uložení dálkového telekomunikačního kabelu do chráničky, výroba ocelové zárubně vrat (Pz), včetně osazení a ukotvení pomocí chemických kotev do pilířů vrat a do žebet prahu, provedení vnějších omítek pilířů a sousedních částí ohradní zdi, výroba a montáž ocelových dvoukřídlých plných vrat (Pz), výška 2 500 mm, šířka 4 200 mm (2 x 2 100 mm - nutno zaměřit na místě) včetně svislých zástrčí a závory na visací zámek, montáž tří řad ostnatého drátu na horní líc křídel vrat,

Vjezdová brána č. 2 - hlavní vjezd do areálu (vrátnice) (š. 5,9m, v. 2,0 m)

- poř. č. 48 - seřízení vratových křídel, tak aby šla zavírat na vodorovnou závoru a zamknout na visací zámek, oprava ukotvení pantů vratových křídel na žebet sloupky, oprava betonu žebet, pilířů - 2 ks (0,5 x 0,5 x 2,6 m), oprava omítek (100 % - odsekání + nové), včetně nátěru pilířů, oprava svislých zástrčí křídel včetně otvorů do komunikace, nátěr vrat

Vchodová branka pro pěší (vrátnice) (š. 1,0 m, v. 2,0 m)

- poř. č. 48 - seřídít zavírání a zamykání branky, nátěr branky včetně sloupků, oprava zábradlí od branky k vrátnici – výměna za nové, přeložení zámkové dlažby od branky k vrátnici (dl. 3,0 m, š. 1,6m), výměna žulových kostek za zámkovou dlažbu (dl. 1,8 m, š. 0,2 m), nové podloží zámkové dlažby, oprava obrubníků - nové osazení (dl. 1,6 + 3,0 + 2,4 m)

Vjezdová brána č. 3 - vrata na oplocené parkoviště (š. 2,9 m v. 1,7 m)

- poř. č. 49 - oprava ostnatého drátu 3 řady - výměna, oprava bavoletů 4 ks - výměna, nátěr vrat, sloupků, horního břevna, bavoletů, oprava ostnatého drátu - výměna (3 řady)

Vjezdová brána č. 4 - do areálu v rámovém oplocení - zděné sloupky (š. 5,4 m, v. 2,0 m)

- poř. č. 14 - seřízení vratových křídel, tak aby šla zavírat na vodorovnou závoru a zamknout na visací zámek, oprava ukotvení pantů vratových křídel na zděné, oprava ostnatého drátu – výměna (3 řady), sloupky, oprava zdiva pilířů - 2 ks (0,5 x 0,5 x 2,6 m), oprava omítek 100% včetně nátěru zděných pilířů, oprava svislých zástrčí křídel včetně otvorů do komunikace, nátěr vrat, sloupků, bavoletů

Vjezdová brána č. 5 - do areálu, spodní - nejbližší Pohořelci ocelové sloupky (š. 4,0 m, v. 2,0 m)

- poř. č. 50 - seřízení vratových křídel, tak aby šla zavírat na vodorovnou závoru a zamknout na visací zámek, oprava bavoletů - výměna (4 ks), oprava ostnatého drátu - výměna (3 řady), nátěr vrat, ocelových sloupků, a bavoletů, oprava dvou sousedních sloupků a vzpěr oplocení - narovnání, přivaření vzpěr na sloupky a přikotvení vzpěr do žebet, podezdívky oplocení, nátěr sloupků a vzpěr oplocení

Oprava vnějších povrchů podezdívky rámového oplocení - úseky č. 1, 3, 4, 24

- oprava zvětralých povrchů podezdívek cca 10%, oklepání zvětralých povrchů, provedení cementových omítek hladkých, očištění povrchů od mechu, nátěr povrchů fungicidním přípravkem proti mechu a řasám,

Realizace zakázky zahrnuje:

Podrobný rozsah a množství stavebních prací a dodávek, je upřesněn v příloze v příloze č. 2 - Cenové nabídky, ve formě slepého položkového rozpočtu, který tvoří podklad pro vypracování cenové nabídky uchazečem, pro výběrové řízení zakázky malého rozsahu.

Dotčené oplocené plochy a prostory objektů jsou pro uživatele důležité z důvodu zabezpečení pro plnění úkolů a odpovídajících pracovních a bezpečnostních podmínek trvalého užívání v nepřetržitém provozu. Oplocení brání průniku nepovolaných osob do vojenského areálu.

Před zahájením samotných prací je nutné projednat s uživatelem objektu konkrétní podmínky vstupu pracovníků zhotovitele. Dále pak upřesnit postup prací tak, aby nebyly narušeny pracovní podmínky uživatele a zároveň byly dodrženy časové podmínky realizace zakázky.

Práce budou probíhat ve vojenském areálu, kde je nutné dodržovat provozní řád a domluvené pokyny uživatele. Dále je nutné dbát na maximální bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Příslušní pracovníci budou před zahájením stavebních prací proškoleni zhotovitelem z předpisů BOZP a PO, které budou pracovníci dodržovat od zahájení do ukončení stavebních prací a dále po celou dobu stavebních prací budou dodržovat kázeň a pořádek na staveništi, aby se zabránilo ohrožení zdraví pracovníků a předcházelo pracovním úrazům.

Plocha pro zařízení staveniště bude objednatelem určena při předání staveniště před zahájením stavebních prací, kdy určí objednatel zhotoviteli manipulační plochu pro uložení materiálu. V případě nutnosti odběru energií (elektrická energie, voda apod.) dohodne zhotovitel s určeným pracovníkem PS 0006. Zařízení staveniště musí zhotovitel zajistit proti vstupu nepovolaných osob.

Demontované druhotné suroviny (měď, hliník, ocel, litina, kabely apod.), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstávají majetkem objednatele. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jejich uložení na určeném místě. Místo uložení demontovaných druhotných surovin je v objektu Kasárna 17. listopadu Ruzyně, Pilotů 217, Praha 6 - Ruzyně.

Stavební konstrukce nebo práce, které budou dalším postupem prací následně zakryty nebo stanou se nepřístupnými je zhotovitel povinen před zakrytím předat prokazatelně zástupci objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele telefonicky, e-mailem nebo jinak prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a převzetí prací, konstrukcí, které budou následně zakryty. O datu a formě výzvy zhotovitel provede zápis do SD. Pokud se zástupce zhotovitele na základě výzvy včas nedostaví k převzetí následně zakrytých konstrukcí a prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce a konstrukce zakrýt. Následně zakryté konstrukce nebo práce, které nebudou dle výše uvedeného ze strany zhotovitele předány zástupci objednatele, zhotovitel není oprávněn fakturovat a objednatel není povinen tyto práce uhradit.

Práce budou prováděny v pracovní dny od **7:00 – do 15:30 hod.** V případě nutnosti lze s uživatelem dohodnou provádění prací i mimo pravidelnou pracovní dobu včetně prací o svátcích a víkendech, kdy je povinností zhotovitele o tuto výjimku požádat kontaktní osobu ve věcech technických a přímého uživatele. Žádost musí být zaslána s dostatečným předstihem minimálně 14 kalendářních dnů před plánovaným zahájením prací.

Vystavená povolení opravňující ke vstupu do vojenského areálu (objektu) se zhotovitel zavazuje prokazatelně vrátit nejpozději v den termínu dokončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem

V případě, že se na realizaci díla budou podílet poddodavatelé, je nutné v předstihu minimálně do 5 kalendářních dnů předložit jejich seznam osob, číslo občanského průkazu, dopravní techniky s uvedením registračních značek a typu vozidla tak, aby byl zabezpečen jejich vstup a vjezd do objektu. Jedná se o vojenský objekt, proto všichni pracovníci musí mít u sebe při vstupu i při práci neustále platný doklad totožnosti.

V případech jednorázových vstupů a vjezdů je nutné požádat objednatele (přímého uživatele) o povolení ke vstupu, popřípadě vjezdu. Žádost o vstup/vjezd musí být odevzdána písemně na stanoveném formuláři. U jednorázových vstupů/vjezdů je nutný nepřetržitý doprovod, který zajistí objednatel (přímý uživatel).

V areálu je nutné dodržovat pokyny uživatele (např. zákaz pohybu osob v areálu mimo vymezené pracoviště, zákaz kouření mimo vyhrazené stanoviště, hlasitá hudba z radia, telefonování, fotografování apod.) Nedodržením těchto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

Po provedení prací bude sepsán předávací protokol, který bude podepsaný zhotovitelem a objednatelem.

Zpracoval dne: 15. 02. 2023



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Na Baště - Petřín

Objekt:

Oprava průhledného oplocení včetně sloupků

KSO:

Místo:

Praha 1 - Petřín

CC-CZ:

Datum:

17.02.2023

Zadavatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Zpracovatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Poznámka:

Cena bez DPH**2 144 791,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 144 791,35	21,00%	450 406,18
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****2 595 197,53****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Na Baště - Petřín

Objekt:

Oprava průhledného oplocení včetně sloupků

Místo:

Praha 1 - Petřín

Datum:

17.02.2023

Zadavatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Projektant:

ČR - MO zastoupená
AHNM Praha

Zhotovitel:

0

Zpracovatel:

ČR - MO zastoupená
AHNM Praha

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 144 791,35

001 - Úsek č. 1 - Rámové oplocení na betonové podezdívce

01 - Poř. č. 1 - oprava ostnatého drátu v úseku č. 1

04 - Nátěr sloupků a rámového oplocení - úsek č. 1

02 - Pořadí č. 2 - oprava rámového oplocení

03 - Pořadí č. 3 - oprava ocelového sloupku oplocení

05 - Poř. č. 4 - odkopání zeminy a úprava terénu úsek č. 1

002 - Úsek č. 2 - oplocení vnitřního parkoviště - strojové pletivo

06 - Poř. č. 5 - boční strana, dl. 20 m

07 - Poř. č. 6 - zadní podélná strana, dl. 32 m

08 - Poř. č. 7 - boční strana, dl. 20 m

09 - Poř. č. 8 - odstranění náletů včetně kořenů

10 - Poř. č. 9 - narovnání rámu pole oplocení

101 - Poř. č. 10 - odstranění stromů a náletů

102 - Poř. č. 11 - oprava sloupku oplocení a pletiva v rámu oplocení

103 - Poř. č. 12 - oprava sloupku oplocení

003 - Úsek č. 3 - rámové oplocení - 45 polí

104 - Poř. č. 13 - oprava rámového oplocení

004 - Úsek č. 4 - rámové oplocení - 39 polí

106 - Poř. č. 15 - oprava podezdívky, odstranění stromu

107 - Poř. č. 16 - odstranění stromů a náletů

108 - Poř. č. 17 - oprava sloupku oplocení, odstranění náletů

109 - Poř. č. 18 - odstranění stromů a náletů

110 - Poř. č. 19 - odkopání zeminy, oprava pletiva v rámu oplocení

111 - Poř. č. 20 - oprava sloupku oplocení

112 - Poř. č. 21 - Oprava rámu oplocení

113 - Poř. č. 22 - oprava sloupku oplocení

005 - Úsek č. 5 - strojové pletivo, 23 polí (pole dl. 4,0 m, v. 1,6 m)

114 - Poř. č. 23 - oprava pletiva oplocení

115 - Poř. č. 24 - oprava sloupků a vzpěr oplocení

006 - Úsek č. 6 strojové pletivo, 40 polí (pole dl. 3,0 m, v. 2

116 - Poř. č. 25 - opravava oplocení strojové pletivo

117 - Poř. č. 26 - oprava sloupků, bavoletů

118 - Poř. č. 27 - odstranění náletů

119 - Poř. č. 28 - oprava sloupku oplocení

007 - Úsek č. 7 strojové pletivo, 11 polí (pole dl. 3 m, v. 2 m)

120 - Poř. č. 29 - odstranění náletů, nátěr sloupků a bavoletů, oprava oplocení

- 008 - Úsek č. 8 strojové pletivo, 26 polí (pole dl. 3 m, v. 2,0 m)
 121 - Poř. č. 30 - napnutí ostnatého drátu, nátěr sloupků, odstranění náletů
- 009 - Úsek č. 9 - strojové pletivo, 16 polí (pole dl. 3 m, v. 2 m)
 122 - Poř. č. 31 - napnutí ostnatého drátu, nátěr sloupků, odstranění náletů
- 010 - Úsek č. 10 - strojové pletivo, 16 polí (pole dl. 3 m, v. 2 m)
 123 - Poř. č. 32 - oprava pletiva, nátěr sloupků, vzpěr, odstr. náletů, napnutí ost. drátu
- 011 - Úsek č. 11 - strojové pletivo - 13 polí (pole dl. 3 m, v. 1,8 m)
 124 - Poř. č. 33 - napnutí pletiva a střední struny, nátěr sloupků vzpěr. odstranění náletů,
- 012 - Úsek č. 12 - strojové pletivo - 23 polí (pole dl. 3m, v. 1,8 m)
 125 - Poř. č. 34 - oprava sloupku, oprava pletiva, odstranění náletů, napnutí ostnatého drátu, nátěry
- 013 - Úsek č. 13 - strojové pletivo - 22 polí (pole dl. 3 m, v. 1,8 m)
 126 - Poř. č. 35 - oprava pletiva, nátěry, napnutí ost. drátu, odstranění náletů
- 014 - Úsek č. 14 - strojové pletivo- 13 polí (pole dl. 3 m, v. 1,8 m)
 127 - Poř. č. 36 - oprava pletiva oplocení, nátěry, napnutí ost. drátu,
- 015 - Úsek č. 15 - strojové pletivo - 30 polí (pole dl. 3 m, v. 1,8 m)
 128 - Poř. č. 37 - oprava pletiva, nátěry, napnutí ost. drátu
- 016 - Úsek č. 16 - 7 polí (pole dl. 3 m, v. 1,80 m)
 129 - Poř. č. 38 - oprava pletiva, napnutí ost. drátu, odstranění náletů, nátěry
- 017 - Úsek č. 17 - strojové pletivo (pole dl. 3,0 m, v. 1,8 m)
 130 - Poř. č. 39 - oprava sloupků, napnutí ost. drátu, nátěry, odstranění náletů
- 018 - Úsek č. 18 - strojové pletivo, 33 polí (pole dl. 3,0 m, v. 1,8 m,)
 131 - Poř. č. 40 - oprava vzpěr, nátěry napnutí střední struny, odstranění náletů
- 019 - Úsek č. 19 - strojové pletivo 6 polí (pole dl. 3,0 m, v. 1,8 m)
 132 - Poř. č. 41 - oprava pletiva, nátěry, napnutí ostn. drátu
- 020 - Úsek č. 20 - strojové pletivo /pole dl. 3,0 m, v. 1,8 m)
 133 - Poř. č. 42 - oprava pletiva, napnutí ost. drátu, nátěry
- 021 - Úsek č. 21 - 16 polí (pole dl. 3,0 m, v. 1,8 m)
 134 - Poř. č. 43 - oprava pletiva, napnutí ost. drátu, nátěry, odstranění náletů
- 022 - Úsek č. 22 - 22 polí (pole dl. 3,0 m, v. 1,8 m)
 135 - Poř. č. 44 - oprava pletiva, napnutí ost. drátu, nátěry, odstranění náletů
- 023 - Úsek č. 23 - strojové pletivo, 34 polí (pole dl. 3,0 m, v. 1,8m)
 136 - Poř. č. 45 - oprava pletiva, napnutí ostn. drátu, nátěry, odstranění náletů
- 024 - Úsek č. 24 - rámové oplocení, 41 polí (pole dl. 3,1 m, v. 1,56 m)
 137 - Poř. č. 46 - oprava sloupků, oprava pletiva v rámech, nátěry
- 138 - Poř. č. 47 - Vjezdová brána č. 1 - v kamenné zdi (š. 4,2 m, v. 2,3 m)
 201 - Bourací a demontážní práce
 202 - Statické zajištění zdiva pilíře vjezdové brány
 203 - Základové konstrukce
 204 - Vnější omítky
 205 - Zámečnické konstrukce - vrata dvoukřídla
- 139 - Poř. č. 48 - Hlavní vjezdová brána č. 2 - (š. 5,9 m, v. 2,0 m)
 206 - Bourací a demontážní práce
 207 - Vnější omítky
 208 - Zámečnické konstrukce a práce
 209 - Nátěry

140 - Poř. č. 48 - Vchodová branka pro pěší č. 2 - (š. 1,0 m, v. 2,0 m)

210 - Zámečnické konstrukce a práce

211 - Nátěry

212 - Zpevněné plochy

141 - Poř. č. 49 - Vjezdová vrata č. 3 - na vnitřní oplocené parkoviště (š. 2,9 m, v. 1,7 m)

213 - Zámečnické konstrukce a práce

214 - Nátěry

142 - Poř. č. 14 - Vjezdová brána č. 4 - v rámovém oplocení, zděné sloupky (š. 4,0 m, v. 2,0)

215 - Zámečnické konstrukce a práce

216 - Nátěry

217 - Vnější omítky

143 - Poř. č. 50 - Vjezdová brána č. 5 - spodní, ocelové sloupky (š. 4,0 m, v. 2,0 m)

218 - Zámečnické konstrukce a práce

219 - Nátěry

220 - Oprava sloupků a vzpěr oplocení

144 - Provizorní zabezpečení při opravách

221 - Vjezdové brány 1, 2, 3, 4, 5, pole rámového oplocení, pole strojového pletiva

145 - Oprava povrchů podezdívky rámového oplocení

146 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Na Baště - Petřín

Objekt:

Oprava průhledného oplocení včetně sloupků

Misto:

Praha 1 - Petřín

Datum:

17.02.2023

Zadavatel:

0

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 144 791,35

D 001

Úsek č. 1 - Rámové oplocení na betonové podezdívce

D 01

Poř. č. 1 - oprava ostnatého drátu v úseku č. 1

1	K	966071832	Rozebrání ostnatého drátu v přes 2,0 m	m	1 353,150
2	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,855
3	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,855
4	K	997013509	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km	t	0,855
5	K	348401320	Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu	m	95,748
6	M	31324820	drát ostnatý 100m pozinkovaný	balení	1,030
7	K	348401360RP1	Přiháčkování ostnatého drátu ke sloupkům oplocení	ks	282,000
8	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	24,323
9	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,855
10	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,855
11	K	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,855

D 04

Nátěr sloupků a rámového oplocení - úsek č. 1

12	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	183,391
13	K	783305100	Provedení jednonásobného mezinátěru zámečnických konstrukcí	m2	183,391
14	K	783307100	Provedení krycího jednonásobného nátěru zámečnických konstrukcí	m2	183,391
15	M	24620330	hmota nátěrová olejová základní i vrchní univerzální odstín zelený	kg	45,750

D 02

Pořadí č. 2 - oprava rámového oplocení

16	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m	m	2,900
17	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m	m	2,900
18	K	764003801RP1	Demontáž, držáků poli rámového oplocení k dalšímu použití	kus	2,000
19	K	767891902RP1	Opravy zámečnických konstrukcí ostatních - rovnání rámu oplocení	m	2,900
20	K	767141918RP1	Oprava zámečnických konstrukcí - svařování a broušení svárů	kus	2,300
21	M	13010011	tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 10mm	t	0,002
22	K	348401220	Montáž oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů v do 1,6 m	m	2,900
23	M	31324772	pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,0mm v 1500mm	m	2,900
24	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení	m	11,800
25	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	59,000
26	K	767995111RP1	Montáž atypických zámečnických konstrukcí držáků rámu oplocení	ks	4,000
27	K	348171120	Montáž rámového oplocení v přes 1 do 1,5 m	m	2,900
28	K	783000123	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů položením fólie	m2	2,325
29	M	28323157	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2	2,500
30	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	183,097
31	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	36,619

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	36,619		
33	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	183,097		
34	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,010		
35	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,010		
36	K	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,010		
D 03			Pořadí č. 3 - oprava ocelového sloupku oplocení				
37	K	340000999RP1	Řezání zdí z betonu tl přes 100 do 200 mm	m	1,200		
38	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,030		
39	K	966006132RP1	Odstranění ocelových sloupků s betonovými patkami	kus	1,000		
40	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,149		
41	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,149		
42	K	997013509	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km	t	2,831		
43	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,149		
44	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	0,160		
45	K	767141911RP1	Oprava zámečnických konstrukcí - úprava ocelových sloupků, vzpěr oplocení	kus	1,000		
46	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem	m	0,160		
47	K	767991912RP1	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - broušení ruční bruskou	m	0,160		
48	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	1,000		
49	M	55283904	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x4,0mm	m	3,500		
50	K	348321216	Zábradelní zídka a podezdívky ze ŽB tl. C 16/20	m3	0,030		
51	K	348351211	Bednění zábradelních zidek a podezdívek plně zřízení	m2	0,600		
52	K	348351212	Bednění zábradelních zidek a podezdívek plně odstranění	m2	0,600		
53	K	977131110	Vrty příklepovými vrtačky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	0,900		
54	K	348361211	Výztuž zábradelních zidek a podezdívek z betonářské oceli 10 216	t	0,001		
55	M	13021011	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm	t	0,001		
56	K	622111001	Ubroušení výstupků betonu vnějších neomítaných stěn po odbednění	m2	0,300		
57	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	1,600		
58	K	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	0,560		
59	K	622321131	Potažení vnějších stěn vápenocementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,560		
60	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,277		
61	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,277		
62	K	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,277		
D 05			Poř. č. 4 - odkopání zeminy a úprava terénu úsek č. 1				
63	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	30,303		
64	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	60,606		
65	K	162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	30,303		
66	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	30,303		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	303,030		
68	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	25,758		
69	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	124,000		
D 002 Úsek č. 2 - oplocení vnitřního parkoviště - strojové pletivo							
D 06 Poř. č. 5 - boční strana, dl. 20 m							
70	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	16,000		
71	K	966006132RP1	Odstranění ocelových sloupků s betonovými patkami	kus	1,000		
72	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,122		
73	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,122		
74	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,318		
75	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,105		
76	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	0,113		
77	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	1,130		
78	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatně svařování	m	0,320		
79	K	767141911RP1	Oprava zámečnických konstrukcí - úprava ocelových sloupků, vzpěr oplocení	kus	2,000		
80	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatně řezání plamenem	m	0,320		
81	K	767991912RP1	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - broušení ruční bruskou	m	0,320		
82	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	2,000		
83	M	55283904	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x4,0mm	m	7,000		
84	K	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení	m	16,000		
85	M	15619100	drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm	m	16,800		
86	K	348401230	Montáž oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů v přes 1,6 do 2,0 m	m	20,000		
87	M	31327515	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 2000mm	18	21,000		
88	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení	m	20,000		
89	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vazací 2,0mm	m	20,000		
90	K	348401320	Rozvinutí, montáž a napnutí osteného drátu	m	40,000		
91	M	31324820	drát ostnatý 100m pozinkovaný	balení	0,054		
92	K	348401360RP1	Přiháčkování osteného drátu ke sloupkům oplocení	ks	6,000		
93	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vazací 2,0mm	m	10,645		
94	M	DRX.GA000131	Napínák č.3 žár. zinek	kus	6,000		
95	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,423		
96	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,423		
97	K	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,423		
D 07 Poř. č. 6 - zadní podélná strana, dl. 32 m							
98	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	32,000		
99	K	966006132RP1	Odstranění ocelových sloupků s betonovými patkami	kus	8,000		
100	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,723		
101	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,723		
102	K	997013509	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km	t	13,737		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
103	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,650		
104	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	0,452		
105	K	181911101	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně	m2	4,530		
106	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svažování	m	1,280		
107	K	767141911RP1	Oprava zámečnických konstrukcí - úprava ocelových sloupků, vzpěr oplocení	kus	8,000		
108	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem	m	1,280		
109	K	767991912RP1	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - broušení ruční bruskou	m	1,280		
110	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	8,000		
111	M	55283904	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x4,0mm	m	112,000		
112	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,140		
113	K	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení	m	32,000		
114	M	15619100	drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm	m	33,600		
115	K	348401230	Montáž oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů v přes 1,6 do 2,0 m	m	32,000		
116	M	31327515	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 2000mm	18	33,600		
117	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení	m	32,000		
118	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	32,000		
119	K	348401320	Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu	m	64,000		
120	M	31324820	drát ostnatý 100m pozinkovaný	balení	0,086		
121	K	348401360RP1	Přiháčkování ostnatého drátu ke sloupkům oplocení	ks	8,000		
122	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	24,000		
123	M	DRX.GA000131	Napínák č. 3 žár. zinek	kus	6,000		
124	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,987		
125	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	1,987		
126	K	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m	t	1,987		
127	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	5,000		
128	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,175		
129	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,175		
130	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	3,325		
131	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,175		
D 08			Poř. č. 7 - boční strana, dl. 20 m				
132	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	20,000		
133	K	966006132RP1	Odstranění ocelových sloupků s betonovými patkami	kus	6,000		
134	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,717		
135	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,717		
136	K	997013509	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km	t	13,623		
137	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,650		
138	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	0,339		
139	K	181911101	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně	m2	6,500		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
140	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	0,960		
141	K	767141911RP1	Oprava zámečnických konstrukcí - úprava ocelových sloupků, vzpěr oplocení	kus	6,000		
142	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem	m	0,960		
143	K	767991912RP1	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - broušení ruční bruskou	m	0,960		
144	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	6,000		
145	M	55283904	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x4,0mm	m	21,000		
146	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,355		
147	K	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení	m	20,000		
148	M	15619100	drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm	m	21,000		
149	K	348401230	Montáž oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů v přes 1,6 do 2,0 m	m	20,000		
150	M	31327515	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 2000mm	18	21,000		
151	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení	m	20,000		
152	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	20,000		
153	K	348401320	Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu	m	40,000		
154	M	31324820	drát ostnatý 100m pozinkovaný	balení	0,500		
155	K	348401360RP1	Přiháčkování ostnatého drátu ke sloupkům oplocení	ks	6,000		
156	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	4,500		
157	M	DRX.GA000131	Napínák č.3 žár. zinek	kus	6,000		
158	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,548		
159	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,548		
160	K	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,548		
161	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000		
162	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000		
163	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,175		
164	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,175		
165	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	3,325		
166	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,175		
D 09			Poř. č. 8 - odstranění náletů včetně kořenů				
167	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	31,000		
168	K	997013501RP1	Odvoz kmenů, pařezů, větví na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,820		
169	K	997013511RP1	Odvoz kmenů, pařezů, větví z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,820		
170	K	997013509	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km	t	34,580		
171	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,200		
172	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,375		
173	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,820		
174	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	1,500		
175	K	174211202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm ručně	kus	15,000		
176	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	31,000		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 10			Poř. č. 9. - narovnění rámu pole oplocení				
177	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m	m	2,900		
178	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m	m	2,900		
179	K	764003801RP1	Demontáž, držáků polí rámového oplocení k dalšímu použití	kus	2,000		
180	K	767891902RP1	Opravy zámečnických konstrukcí ostatních - rovnání rámu oplocení	m	2,900		
181	K	767141918RP1	Oprava zámečnických konstrukcí - svařování a broušení svárů	kus	2,300		
182	M	13010011	tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 10mm	t	0,002		
183	K	348401220	Montáž oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů v do 1,6 m	m	2,900		
184	M	31324772	pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,0mm v 1500mm	m	2,900		
185	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení	m	11,800		
186	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	59,000		
187	K	767995111RP1	Montáž atypických zámečnických konstrukcí držáků rámu oplocení	ks	2,000		
188	K	348171120	Montáž rámového oplocení v přes 1 do 1,5 m	m	2,900		
189	K	783000123	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů položením fólie	m2	2,325		
190	M	28323157	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2	2,500		
191	K	783314101	Základní jednorázový syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	8,700		
192	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,010		
193	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,010		
194	K	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,010		
D 101			Poř. č. 10 - odstranění stromů a náletů				
195	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	4,000		
196	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,000		
197	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kofeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	12,400		
198	K	111211231	Snesení listnatého klestu D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	40,000		
199	K	997013501RP1	Odvoz kmenů, pařezů, větví na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,254		
200	K	997013511RP1	Odvoz kmenů, pařezů, větví z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,254		
201	K	997013509	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km	t	42,826		
202	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	2,254		
203	K	174211202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm ručně	kus	12,000		
204	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	12,400		
D 102			Poř. č. 11 - oprava sloupku oplocení a pletiva v rámu oplocení				
205	K	340000999RP1	Řezání zdí z betonu tl přes 100 do 200 mm	m	1,200		
206	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,030		
207	K	966006132RP1	Odstranění ocelových sloupků s betonovými patkami	kus	1,000		
208	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,149		
209	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,149		
210	K	997013509	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km	t	2,831		
211	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,149		
212	K	764003801RP1	Demontáž, držáků polí rámového oplocení k dalšímu použití	kus	2,000		
213	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	0,160		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
214	K	767141911RP1	Oprava zámečnických konstrukcí - úprava ocelových sloupků, vzpěr oplocení	kus	1,000		
215	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem	m	0,160		
216	K	767991912RP1	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - broušení ruční bruskou	m	0,160		
217	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	1,000		
218	M	55283904	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x4,0mm	m	3,500		
219	K	767995111RP1	Montáž atypických zámečnických konstrukcí držáků rámu oplocení	ks	2,000		
220	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,361		
221	K	348321216	Zábradelní zidky a podezdívky ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,030		
222	K	348351211	Bednění zábradelních zídek a podezdívek plně zřízení	m2	0,600		
223	K	348351212	Bednění zábradelních zídek a podezdívek plně odstranění	m2	0,600		
224	K	977131110	Vrty přiklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	0,900		
225	K	348361211	Výztuž zábradelních zídek a podezdívek z betonářské oceli 10 216	t	0,001		
226	M	13021011	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm	t	0,001		
227	K	622111001	Ubroušení výstupků betonu vnějších neomítaných stěn po odbednění	m2	0,300		
228	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	1,600		
229	K	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou II do 10 mm	m2	0,560		
230	K	622321131	Potažení vnějších stěn vápenocementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,560		
231	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,277		
232	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,277		
233	K	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,277		
234	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m	m	2,900		
235	K	348401220	Montáž oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů v do 1,6 m	m	2,900		
236	M	31324772	pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,0mm v 1500mm	m	2,900		
237	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení	m	11,800		
238	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vazací 2,0mm	m	59,000		
239	K	783000123	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů položením fólie	m2	2,325		
240	M	28323157	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2	2,500		
241	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	8,700		
242	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,010		
243	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,010		
244	K	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,010		
D 103			Poř. č. 12 - oprava sloupku oplocení				
245	K	340000999RP1	Řezání zdl z betonu tl přes 100 do 200 mm	m	1,200		
246	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,030		
247	K	966006132RP1	Odstranění ocelových sloupků s betonovými patkami	kus	1,000		
248	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,149		
249	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,149		
250	K	997013509	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km	t	2,831		
251	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,149		
252	K	764003801RP1	Demontáž, držáků polí rámového oplocení k dalšímu použití	kus	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
253	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	0,160		
254	K	767141911RP1	Oprava zámečnických konstrukcí - úprava ocelových sloupků, vzpěr oplocení	kus	1,000		
255	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem	m	0,160		
256	K	767991912RP1	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - broušení ruční bruskou	m	0,160		
257	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	1,000		
258	M	55283904	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 51x4,0mm	m	3,500		
259	K	767995111RP1	Montáž atypických zámečnických konstrukcí držáků rámu oplocení	ks	2,000		
260	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,361		
261	K	348321216	Zábradelní zídky a podezdívky ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,030		
262	K	348351211	Bednění zábradelních zídek a podezdívek plně zřízení	m2	0,600		
263	K	348351212	Bednění zábradelních zídek a podezdívek plně odstranění	m2	0,600		
264	K	977131110	Vrty příklepovými vrtačky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	0,900		
265	K	348361211	Výztuž zábradelních zídek a podezdívek z betonářské oceli 10 216	t	0,001		
266	M	13021011	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm	t	0,001		
267	K	622111001	Ubroušení výstupků betonu vnějších neomítaných stěn po odbednění	m2	0,300		
268	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	1,600		
269	K	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	0,560		
270	K	622321131	Potažení vnějších stěn vápenocementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,560		
271	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,277		
272	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,277		
273	K	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,277		

D 003**Úsek č. 3 - rámové oplocení - 45 polí****D 104****Poř. č. 13 - oprava rámového oplocení**

274	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m	m	43,400		
275	K	764003801RP1	Demontáž, držáků polí rámového oplocení k dalšímu použití	kus	28,000		
276	K	340000999RP1	Řezání zdi z betonu tl přes 100 do 200 mm	m	2,000		
277	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	3,472		
278	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	10,416		
279	K	966006132RP1	Odstranění ocelových sloupků s betonovými patkami	kus	14,000		
280	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	30,072		
281	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	30,072		
282	K	997013509	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km	t	571,368		
283	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	28,470		
284	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	10,416		
285	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,416		
286	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	10,416		
287	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	107,692		
288	M	55342184	plotový profilovaný sloupek D 40-50mm dl 3,0-3,5m pro svařované pletivo v návinu povrchová úprava Pz a komaxit	kus	107,692		
289	K	348121221	Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	14,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
290	M	PSB.56230200	Podhrabová deska PD 1-300 B, 2950x50x300mm	kus	14,000		
291	M	59232548	držák podhrabové desky typ H pro sloupek D 40-50mm	kus	14,000		
292	M	59232550	výšky 300mm průběžný povrchová úprava žárový zinek	kus	2,000		
293	K	767995111RP1	držák podhrabové desky typ U výšky 300mm koncový	ks	28,000		
294	K	348171120	povrchová úprava žárový zinek	m	43,400		
295	K	783000123	Montáž atypických zámečnických konstrukcí držáků	m2	28,210		
296	M	28323157	rámu oplocení	m2	30,333		
297	K	783301401	Montáž rámového oplocení v přes 1 do 1,5 m	m2	416,422		
298	K	783306809	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěru	m2	83,284		
299	K	783314101	položením fólie	m2	83,284		
300	K	783317101	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2	416,422		
301	K	998767101	Ometení zámečnických konstrukcí	t	22,988		
302	K	998767181	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí	t	22,988		
303	K	998767192	okartáčováním	t	22,988		
			Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	t	22,988		
			Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	t	22,988		
			Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	22,988		
			Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	22,988		
			Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m	t	22,988		

D 004

Úsek č. 4 - rámové oplocení - 39 polí

D 106

Poř. č. 15 - oprava podezdívky, odstranění stromu

304	K	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 100 do 200 mm	kus	1,000		
305	K	112201112	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000		
306	K	111211231	Snesení listnatého kletu D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	20,000		
307	K	997013501RP1	Odvoz kmenů, pařezů, větví na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,200		
308	K	997013511RP1	Odvoz kmenů, pařezů, větví z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,200		
309	K	997013509	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km	t	22,800		
310	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,200		
311	K	174211202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm ručně	kus	1,000		
312	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	5,000		
313	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m	m	2,900		
314	K	340000999RP1	Řezání zdí z betonu tl přes 100 do 200 mm	m	0,800		
315	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,160		
316	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,480		
317	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	1,312		
318	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,312		
319	K	997013509	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km	t	24,928		
320	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,312		
321	K	272311511	Základové klenby prokládané kamenem z betonu tř. C 12/15	m3	0,480		
322	K	977131110	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	0,450		
323	K	348361211	Výztuž zábradelních zídek a podezdívek z betonářské oceli 10 216	t	0,001		
324	M	13021011	tyč ocelové kruhové žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm	t	0,001		
325	K	348321216	Zábradelní zidky a podezdívky ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,120		
326	K	348351211	Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné zřízení	m2	1,500		
327	K	348351212	Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné odstranění	m2	1,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
328	K	622111001	Ubroušení výstupků betonu vnějších neomítaných stěn po odbednění	m2	1,200		
329	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	1,200		
330	K	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	1,320		
331	K	622321131	Potažení vnějších stěn vápenocementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	1,320		
332	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,525		
333	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	1,525		
334	K	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m	t	1,525		
D 107			Poř. č. 16 - odstranění stromů a náletů				
335	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	5,000		
336	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	5,000		
337	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojné	m2	102,300		
338	K	111211231	Snesení listnatého kletu D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	45,000		
339	K	997013501RP1	Odvoz kmenů, pařezů, větví na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,200		
340	K	997013511RP1	Odvoz kmenů, pařezů, větví z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,200		
341	K	997013509	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km	t	41,800		
342	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	2,200		
343	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,500		
344	K	162211311	Vodorovně přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,500		
345	K	174211202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm ručně	kus	25,000		
346	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	204,600		
D 108			Poř. č. 17 - oprava sloupku oplocení, odstranění náletů				
347	K	340000999RP1	Řezání zdi z betonu tl přes 100 do 200 mm	m	1,200		
348	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,030		
349	K	966006132RP1	Odstranění ocelových sloupků s betonovými patkami	kus	2,000		
350	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,149		
351	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,149		
352	K	997013509	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km	t	2,831		
353	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,149		
354	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatně svařování	m	0,160		
355	K	767141911RP1	Oprava zámečnických konstrukcí - úprava ocelových sloupků, vzpěr oplocení	kus	1,000		
356	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatně řezání plamenem	m	0,160		
357	K	767991912RP1	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - broušení ruční bruskou	m	0,160		
358	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	1,000		
359	M	55283904	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x4,0mm	m	3,500		
360	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	71,326		
361	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	71,326		
362	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	356,628		
363	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	356,628		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
364	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	356,628		
365	K	348321216	Zábradelní zidky a podezdívky ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,030		
366	K	348351211	Bednění zábradelních zídek a podezdívek plně zřízení	m2	0,600		
367	K	348351212	Bednění zábradelních zídek a podezdívek plně odstranění	m2	0,600		
368	K	977131110	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	0,900		
369	K	348361211	Výztuž zábradelních zídek a podezdívek z betonářské oceli 10 216	t	0,001		
370	M	13021011	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm	t	0,001		
371	K	622111001	Ubroušení výstupků betonu vnějších neomítaných stěn po odbednění	m2	0,300		
372	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	1,600		
373	K	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	0,560		
374	K	622321131	Potažení vnějších stěn vápenocementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,560		
375	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,277		
376	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,277		
377	K	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,277		
378	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	20,000		
379	K	111211231	Snesení listnatého kředu D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	35,000		
380	K	997013501RP1	Odvoz kmenů, pařezů, větví na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,050		
381	K	997013511RP1	Odvoz kmenů, pařezů, větví z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,050		
382	K	997013509	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km	t	0,950		
383	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,050		
384	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,500		
385	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,500		
386	K	174211202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm ručně	kus	15,000		
387	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	20,000		
D 109			Poř. č. 18 - odstranění stromů a náletů				
388	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000		
389	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000		
390	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	10,000		
391	K	111211231	Snesení listnatého kředu D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	25,000		
392	K	997013501RP1	Odvoz kmenů, pařezů, větví na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,150		
393	K	997013511RP1	Odvoz kmenů, pařezů, větví z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,150		
394	K	997013509	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km	t	2,850		
395	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	2,150		
396	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,500		
397	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,300		
398	K	174211202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm ručně	kus	2,000		
399	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	10,000		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 110			Poř. č. 19 - odkopání zeminy, oprava pletiva v rámu oplocení				
400	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojné	m3	6,510		
401	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	13,020		
402	K	162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	6,510		
403	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,510		
404	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6,510		
405	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	9,765		
406	K	182111121	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 ručně	m2	18,600		
407	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m	m	2,900		
408	K	348401220	Montáž oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů v do 1,6 m	m	2,900		
409	M	31324772	pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,0mm v 1500mm	m	2,900		
410	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení	m	11,800		
411	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	59,000		
412	K	783000123	Ochrana konstrukci nebo prvků při provádění nátěrů položením fólie	m2	2,325		
413	M	28323157	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2	2,500		
414	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	8,700		
415	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	8,700		
D 111			Poř. č. 20 - oprava sloupku oplocení				
416	K	340000999RP1	Řezání zdi z betonu tl přes 100 do 200 mm	m	1,200		
417	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,030		
418	K	966006132RP1	Odstranění ocelových sloupků s betonovými patkami	kus	1,000		
419	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,149		
420	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,149		
421	K	997013509	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km	t	2,831		
422	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,149		
423	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	0,160		
424	K	767141911RP1	Oprava zámečnických konstrukcí - úprava ocelových sloupků, vzpěr oplocení	kus	1,000		
425	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem	m	0,160		
426	K	767991912RP1	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - broušení ruční bruskou	m	0,160		
427	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	1,000		
428	M	55283904	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x4,0mm	m	3,500		
429	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,361		
430	K	348321216	Zábradelní zidky a podezdívky ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,030		
431	K	348351211	Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné zřízení	m2	0,600		
432	K	348351212	Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné odstranění	m2	0,600		
433	K	977131110	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	0,900		
434	K	348361211	Výztuž zábradelních zídek a podezdívek z betonářské oceli 10 216	t	0,001		
435	M	13021011	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm	t	0,001		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
436	K	622111001	Ubroušení výstupků betonu vnějších neomítaných stěn po odbednění	m2	0,060		
437	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	1,600		
438	K	622135002	Výrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	0,560		
439	K	622321131	Potažení vnějších stěn vápenocementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,560		
440	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,277		
441	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,277		
442	K	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,277		
D 112			Poř. č. 21 - Oprava rámu oplocení				
443	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m	m	2,900		
444	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m	m	2,900		
445	K	764003801RP1	Demontáž, držáků poli rámového oplocení k dalšímu použití	kus	4,000		
446	K	767891902RP1	Opravy zámečnických konstrukcí ostatních - rovnání rámu oplocení	m	2,900		
447	K	348401220	Montáž oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů v do 1,6 m	m	2,900		
448	M	31324772	pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,0mm v 1500mm	m	2,900		
449	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení	m	11,800		
450	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	59,000		
451	K	767995111RP1	Montáž atypických zámečnických konstrukcí držáků rámu oplocení	ks	2,000		
452	K	348171120	Montáž rámového oplocení v přes 1 do 1,5 m	m	2,900		
453	K	783000123	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů položením fólie	m2	2,325		
454	M	28323157	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2	2,500		
455	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	8,700		
456	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	8,700		
457	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	8,700		
458	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	8,700		
459	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,010		
460	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,010		
461	K	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,010		
D 113			Poř. č. 22 - oprava sloupku oplocení				
462	K	340000999RP1	Řezání zdí z betonu tl přes 100 do 200 mm	m	1,200		
463	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,030		
464	K	966006132RP1	Odstranění ocelových sloupků s betonovými patkami	kus	1,000		
465	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,149		
466	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,149		
467	K	997013509	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km	t	2,831		
468	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,149		
469	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	0,160		
470	K	767141911RP1	Oprava zámečnických konstrukcí - úprava ocelových sloupků, vzpěr oplocení	kus	1,000		
471	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem	m	0,160		
472	K	767991912RP1	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - broušení ruční bruskou	m	0,160		
473	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
474	M	55283904	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x4,0mm	m	3,500		
475	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	0,361		
476	K	783314201	Základní antikorozií jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,361		
477	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	0,361		
478	K	348321216	Zábradelní zidky a podezdívky ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,030		
479	K	348351211	Bednění zábradelních zidek a podezdívek plně zřízení	m2	0,600		
480	K	348351212	Bednění zábradelních zidek a podezdívek plně odstranění	m2	0,600		
481	K	977131110	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	0,900		
482	K	348361211	Výztuž zábradelních zidek a podezdívek z betonářské oceli 10 216	t	0,001		
483	M	13021011	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm	t	0,001		
484	K	622111001	Ubrusnění výstupků betonu vnějších neomítaných stěn po odbednění	m2	0,600		
485	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	1,600		
486	K	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	0,600		
487	K	622321131	Potažení vnějších stěn vápenocementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,600		
488	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,277		
489	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,277		
490	K	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšení přesun do 100 m	t	0,277		

D 005

Úsek č. 5 - strojové pletivo, 23 polí (pole dl. 4,0 m, v. 1,6 m)

D 114

Poř. č. 23 - oprava pletiva oplocení

491	K	966071831RP1	Rozebrání střední struny oplocení ze strojového pletiva v do 2,0 m	m	4,000		
492	K	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení	m	4,000		
493	M	15615300	drát kruhový Pz napínací D 2,80mm	m	4,725		
494	K	767891902RP2	Opravy zámečnických konstrukcí ostatních - rovnání bavoletů na oplocení	ks	1,000		
495	K	348401411	Montáž jednostranného bavoletu na oplocení	kus	2,000		
496	K	767141918RP1	Oprava zámečnických konstrukcí - svařování a broušení svárů	kus	2,000		
497	M	13011041	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x3mm	t	0,003		
498	K	348401360RP1	Přiháčkování osteného drátu ke sloupkům oplocení	ks	9,000		
499	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení	m	1,600		
500	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	8,000		
501	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	9,515		
502	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	9,515		
503	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,515		
504	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	9,515		
505	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,515		
506	K	966071832	Rozebrání osteného drátu v přes 2,0 m	m	276,000		
507	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,018		
508	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,018		
509	K	997013509	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km	t	0,018		
510	K	348401320	Rozvinutí, montáž a napnutí osteného drátu	m	180,000		
511	M	31324820	drát ostený 100m pozinkovaný	balení	1,935		
512	K	348401360RP1	Přiháčkování osteného drátu ke sloupkům oplocení	ks	48,000		
513	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	45,726		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 115			Poř. č. 24 - oprava sloupků a vzpěr oplocení				
514	K	767891902RP3	Opravy zámečnických konstrukcí ostatních - rovnání sloupků oplocení	ks	1,000		
515	K	338171115	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	4,000		
516	M	55342191RP1	plotová pozinkovaná vzpěra D 48 mm, dl. 2 500 mm, tl. stěny 2,5 mm	kus	4,000		
517	M	55342195	hlava plotové vzpěry D 40-50mm pro svařované pletivo v návlnu povrchová úprava Pz a komaxit	kus	4,000		
518	M	55342202	objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-50mm	kus	4,000		
519	K	953961112	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	8,000		
520	M	59232554RP1	šroub fixační pro ukotvení vzpěry do betonu	kus	8,000		
521	K	953941211	Osazování kovových konzol nebo kolev	kus	4,000		
522	M	55342200RP1	kotva ocelová PZ vzpěry oplocení do betonové podezdívky	kus	4,000		
523	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m	m	60,000		
524	K	966071831RP1	Rozebrání střední struny oplocení ze strojového pletiva v do 2,0 m	m	60,000		
525	K	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení	m	60,000		
526	M	15619100	drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm	m	70,875		
527	K	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m	m	60,000		
528	M	31327505	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7 mm v 1600mm	m	60,000		
529	K	348401360RP1	Přiháčkování ostnatého drátu ke sloupkům oplocení	ks	35,200		
530	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení	m	60,000		
531	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	100,000		
532	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,108		
533	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,108		
534	K	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,108		
535	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	69,000		
536	K	111211231	Snesení listnatého kředu D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	50,000		
537	K	997013501RP1	Odvoz kmenů, pařezů, větví na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,750		
538	K	997013511RP1	Odvoz kmenů, pařezů, větví z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,750		
539	K	997013509	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km	t	14,250		
540	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,750		
541	K	167111101	Nakládání výkopku z horní třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,500		
542	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horní třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,500		
543	K	174211202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm ručně	kus	30,000		
544	K	181912111	Úprava pláně v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	66,000		

D 006**Úsek č. 6 strojové pletivo, 40 polí (pole dl. 3,0 m, v. 2****D 116****Poř. č. 25 - opravava oplocení strojové pletivo**

545	K	767995113RP1	Výroba atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg	10,875		
546	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem	m	0,200		
547	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	0,200		
548	K	767991912RP1	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - broušení ruční bruskou	m	0,200		
549	M	13332000	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 65x50x5mm	t	0,011		
550	M	13010218	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm	t	0,001		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
551	K	953961112	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	4,000		
552	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení	m	2,875		
553	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	4,792		
554	K	966071831RP1	Rozebrání střední struny oplocení ze strojového pletiva v do 2,0 m	m	3,000		
555	K	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení	m	3,000		
556	M	15615300	drát kruhový Pz napínací D 2,80mm	m	3,544		
557	M	DRX.GA000131	Napínák č.3 žár. zinek	kus	2,000		
558	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení	m	1,500		
559	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	7,500		
560	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m	m	3,000		
561	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	3,000		
562	M	31327505	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7 mm v 1600mm	m	3,000		
563	K	348401360RP1	Přiháčkování ostenatého drátu ke sloupkům oplocení	ks	78,000		
564	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení	m	12,000		
565	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	120,000		
566	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,020		
567	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,020		
568	K	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,020		
569	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojné	m2	4,000		
570	K	111211231	Snesení listnatého kředu D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	25,000		
571	K	997013501RP1	Odvoz kmenů, pařezů, větví na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,080		
572	K	997013511RP1	Odvoz kmenů, pařezů, větví z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,080		
573	K	997013509	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km	t	1,520		
574	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,080		
575	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,350		
576	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,350		
577	K	174211202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm ručně	kus	8,000		
578	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	4,000		
579	K	966071832	Rozebrání ostenatého drátu v přes 2,0 m	m	240,000		
580	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,024		
581	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,024		
582	K	997013509	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km	t	0,456		
583	K	348401320	Rozvinutí, montáž a napnutí ostenatého drátu	m	240,000		
584	M	31324820	drát ostenatý 100m pozinkovaný	balení	2,581		
585	K	348401360RP1	Přiháčkování ostenatého drátu ke sloupkům oplocení	ks	82,000		
586	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	60,968		
587	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	18,846		
588	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	18,846		
589	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	18,846		
590	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	18,846		

D 117

Poř. č. 26 - oprava sloupků, bavoletů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
591	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	6,052		
592	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	6,052		
593	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	6,052		
594	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,052		
D 118			Poř. č. 27 - odstranění náletů				
595	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	96,000		
596	K	111211231	Snesení listnatého kletu D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	45,000		
597	K	997013501RP1	Odvoz kmenů, pařezů, větví na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,850		
598	K	997013511RP1	Odvoz kmenů, pařezů, větví z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,850		
599	K	997013509	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km	t	35,150		
600	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,850		
601	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	2,000		
602	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	2,000		
603	K	174211202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm ručně	kus	45,000		
604	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	96,000		
D 119			Poř. č. 28 - oprava sloupku oplocení				
605	K	340000999RP1	Řezání zdi z betonu tl přes 100 do 200 mm	m	1,200		
606	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,030		
607	K	966006132RP1	Odstranění ocelových sloupků s betonovými patkami	kus	1,000		
608	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,149		
609	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,149		
610	K	997013509	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km	t	2,831		
611	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,149		
612	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	0,160		
613	K	767141911RP1	Oprava zámečnických konstrukcí - úprava ocelových sloupků, vzpěr oplocení	kus	1,000		
614	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem	m	0,160		
615	K	767991912RP1	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - broušení ruční bruskou	m	0,160		
616	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	1,000		
617	M	55283904	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x4,0mm	m	3,500		
618	K	767141918RP1	Oprava zámečnických konstrukcí - svařování a broušení svárů	kus	2,000		
619	M	13071041	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x3mm	t	0,003		
620	K	348401360RP1	Přiháčkování ostnatého drátu ke sloupkům oplocení	ks	2,000		
621	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	0,361		
622	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	0,361		
623	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,361		
624	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,361		
625	K	348321216	Zábradelní zidky a podezdívky ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,030		
626	K	348351211	Bednění zábradelních zídek a podezdívek piné zřízení	m2	0,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
627	K	348351212	Bednění zábradelních zídek a podezdívek plně odstranění	m2	0,600		
628	K	977131110	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo proslého betonu	m	0,900		
629	K	348361211	Výztuž zábradelních zídek a podezdívek z betonářské oceli 10 216	t	0,001		
630	M	13021011	lyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm	t	0,001		
631	K	622111001	Úbroušení výstupků betonu vnějších neomítaných stěn po odbednění	m2	0,060		
632	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	1,600		
633	K	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	0,560		
634	K	622321131	Potažení vnějších stěn vápenocementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,560		
635	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,277		
636	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,277		
637	K	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,277		

D 007**Úsek č. 7 strojové pletivo, 11 polí (pole dl. 3 m, v. 2 m)****D 120****Poř. č. 29 - odstranění náletů, nátěr sloupků a bavoletů, opr**

638	K	348401320	Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu	m	66,000		
639	K	348401360RP3	Přiháčkování ostnatého drátu k bavoletům	ks	24,000		
640	K	348401360RP1	Přiháčkování ostnatého drátu ke sloupkům oplocení	ks	12,000		
641	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	27,600		
642	K	783306809	Odstanění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	6,052		
643	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	6,052		
644	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,052		
645	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,052		
646	K	111251101	Odstanění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	33,000		
647	K	111211231	Snesení listnatého kředu D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	25,000		
648	K	997013501RP1	Odvoz kmenů, pařezů, větví na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,550		
649	K	997013511RP1	Odvoz kmenů, pařezů, větví z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,550		
650	K	997013509	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km	t	10,450		
651	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,550		
652	K	167111101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,600		
653	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,600		
654	K	174211202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm ručně	kus	25,000		
655	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	77,000		

D 008**Úsek č. 8 strojové pletivo, 26 polí (pole dl. 3 m, v. 2,0 m)****D 121****Poř. č. 30 - napnutí ostnatého drátu, nátěr sloupků, odstranění**

656	K	348401320	Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu	m	156,000		
657	K	348401360RP3	Přiháčkování ostnatého drátu k bavoletům	ks	54,000		
658	K	348401360RP1	Přiháčkování ostnatého drátu ke sloupkům oplocení	ks	27,000		
659	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	62,100		
660	K	783306809	Odstanění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	12,863		
661	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	12,863		
662	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,863		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
663	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,863		
664	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	78,000		
665	K	111211231	Snesení listnatého kletu D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	35,000		
666	K	997013501RP1	Odvoz kmenů, pařezů, větví na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,800		
667	K	997013511RP1	Odvoz kmenů, pařezů, větví z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,800		
668	K	997013509	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km	t	15,200		
669	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,800		
670	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,200		
671	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,200		
672	K	174211202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm ručně	kus	35,000		
673	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	78,000		

D 009**Úsek č. 9 - strojové pletivo, 16 polí (pole dl. 3 m, v. 2 m)****D 122****Poř. č. 31 - napnutí ostnatého drátu, nátěr sloupků, odstranění**

674	K	348401320	Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu	m	96,000		
675	K	348401360RP3	Přiháčkování ostnatého drátu k bavoletům	ks	34,000		
676	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	39,100		
677	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	8,899		
678	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	8,899		
679	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	8,899		
680	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	8,899		
681	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	48,000		
682	K	111211231	Snesení listnatého kletu D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	20,000		
683	K	997013501RP1	Odvoz kmenů, pařezů, větví na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,350		
684	K	997013511RP1	Odvoz kmenů, pařezů, větví z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,350		
685	K	997013509	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km	t	6,650		
686	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,350		
687	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,800		
688	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,800		
689	K	174211202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm ručně	kus	20,000		
690	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	48,000		

D 010**Úsek č. 10 - strojové pletivo, 16 polí (pole dl. 3 m, v. 2 m)****D 123****Poř. č. 32 - oprava pletiva, nátěr sloupků, vzpěr, odstr. náletů**

691	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m	m	3,000		
692	K	966071831RP1	Rozebrání střední struny oplocení ze strojového pletiva v do 2,0 m	m	3,000		
693	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,018		
694	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,018		
695	K	997013509	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km	t	0,342		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
696	K	348401220	Montáž oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů v do 1,6 m	m	3,000		
697	M	31327505	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7 mm v 1600mm	m	3,000		
698	K	348401360RP2	Přiháčkování strojového pletiva ke sloupkům oplocení	m	4,000		
699	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení	m	3,000		
700	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	30,000		
701	K	348401320	Rozvinutí, montáž a napnutí ostrnatého drátu	m	306,000		
702	K	348401360RP3	Přiháčkování ostrnatého drátu k bavoletům	ks	104,000		
703	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	20,400		
704	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	30,973		
705	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	30,973		
706	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	30,973		
707	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	30,973		
708	K	348401360RP2	Přiháčkování strojového pletiva ke sloupkům oplocení	m	17,325		
709	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	20,000		

D 011

Úsek č. 11 - strojové pletivo - 13 polí (pole dl. 3 m, v. 1,8 m)

D 124

Poř. č 33 - napnutí pletiva a střední struny, nátěr sloupků vzp

710	K	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení	m	3,000		
711	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	3,000		
712	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení	m	3,000		
713	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	25,000		
714	K	348401320	Rozvinutí, montáž a napnutí ostrnatého drátu	m	78,000		
715	K	348401360RP3	Přiháčkování ostrnatého drátu k bavoletům	ks	28,000		
716	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	15,000		
717	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	5,982		
718	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	5,982		
719	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	5,982		
720	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,982		
721	K	348401360RP2	Přiháčkování strojového pletiva ke sloupkům oplocení	m	48,510		
722	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	45,000		

D 012

Úsek č. 12 - strojové pletivo - 23 polí (pole dl. 3m, v. 1,8 m)

D 125

Poř. č. 34 - oprava sloupku, oprava pletiva, odstranění náletů

723	K	340000999RP1	Řezání zdí z betonu tl přes 100 do 200 mm	m	1,200		
724	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,030		
725	K	966006132RP1	Odstranění ocelových sloupků s betonovými patkami	kus	1,000		
726	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,149		
727	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,149		
728	K	997013509	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km	t	2,831		
729	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,149		
730	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	0,160		
731	K	767141911RP1	Oprava zámečnických konstrukcí - úprava ocelových sloupků, vzpěr oplocení	kus	1,000		
732	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem	m	0,160		
733	K	767991912RP1	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - broušení ruční bruskou	m	0,160		
734	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
735	M	55283904	trubka ocelová bežešvé hladká jakost 11 353 51x4,0mm	m	3,500		
736	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,361		
737	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,361		
738	K	348321216	Zábradelní zidky a podezdívky ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,030		
739	K	348351211	Bednění zábradelních zídek a podezdívek plně zřízení	m2	0,600		
740	K	348351212	Bednění zábradelních zídek a podezdívek plně odstranění	m2	0,600		
741	K	977131110	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	0,900		
742	K	348361211	Výztuž zábradelních zídek a podezdívek z betonářské oceli 10 216	t	0,001		
743	M	13021011	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm	t	0,001		
744	K	622111001	Ubroušení výstupků betonu vnějších neomítaných stěn po odbednění	m2	0,300		
745	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	1,600		
746	K	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tř. do 10 mm	m2	0,560		
747	K	622321131	Potážení vnějších stěn vápenocementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,560		
748	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,277		
749	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,277		
750	K	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,277		
751	K	348401360RP2	Přiháčkování strojového pletiva ke sloupkům oplocení	m	86,625		
752	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	88,000		
753	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	6,000		
754	K	966071831RP1	Rozebrání střední struny oplocení ze strojového pletiva v do 2,0 m	m	9,000		
755	K	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení	m	9,000		
756	M	15615300	drát kruhový Pz napínací D 2,80mm	m	10,631		
757	M	DRX.GA000131	Napínák č.3 žár. zinek	kus	6,000		
758	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	6,000		
759	M	31327505	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7 mm v 1600mm	m	6,000		
760	K	348401360RP1	Přiháčkování ostnatého drátu ke sloupkům oplocení	ks	10,362		
761	K	348401360RP2	Přiháčkování strojového pletiva ke sloupkům oplocení	m	28,328		
762	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení	m	6,000		
763	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	35,000		
764	K	348401320	Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu	m	138,000		
765	K	348401360RP3	Přiháčkování ostnatého drátu k bavoletům	ks	48,000		
766	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	26,538		
767	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	11,242		
768	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	11,242		
769	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	11,242		
770	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	11,242		
771	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,300		
772	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,300		
773	K	998767193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,300		
D 013			Úsek č. 13 - strojové pletivo - 22 polí (pole dl. 3 m, v. 1,8 m)				
D 126			Poř. č. 35 - oprava pletiva, nátěry, napnutí ost. drátu, odstra				
774	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
775	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	3,000		
776	M	31327505	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7 mm v 1600mm	m	3,000		
777	K	348401360RP2	Přiháčkování strojového pletiva ke sloupkům oplocení	m	68,340		
778	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení	m	3,000		
779	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	75,000		
780	K	348401320	Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu	m	132,000		
781	K	348401360RP3	Přiháčkování ostnatého drátu k bavoletům	ks	46,000		
782	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	18,500		
783	M	DRX.GA000131	Naplnák č.3 žár. zinek	kus	4,000		
784	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	10,846		
785	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	10,846		
786	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	10,846		
787	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,846		

D 014**Úsek č. 14 - strojové pletivo- 13 polí (pole dl. 3 m, v. 1,8 m)****D 127****Poř. č. 36 - oprava pletiva oplocení, nátěry, napnutí ost. drátů**

788	K	348401360RP4	Spojení (rozpojení) strojového pletiva k navazujícímu pletivu do v. 2,0 m propletením	m	1,800		
789	K	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení	m	6,000		
790	M	DRX.GA000131	Naplnák č.3 žár. zinek	kus	4,000		
791	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	6,000		
792	K	348401320	Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu	m	91,000		
793	K	348401360RP2	Přiháčkování strojového pletiva ke sloupkům oplocení	m	4,710		
794	K	348401360RP3	Přiháčkování ostnatého drátu k bavoletům	ks	28,000		
795	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	8,000		
796	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	10,362		
797	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	10,362		
798	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	10,362		
799	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,362		

D 015**Úsek č. 15 - strojové pletivo - 30 polí (pole dl. 3 m, v. 1,8 m)****D 128****Poř. č. 37 - oprava pletiva, nátěry, napnutí ost. drátů**

800	K	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení	m	6,000		
801	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	6,000		
802	K	348401320	Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu	m	180,000		
803	K	348401360RP2	Přiháčkování strojového pletiva ke sloupkům oplocení	m	35,325		
804	K	348401360RP3	Přiháčkování ostnatého drátu k bavoletům	ks	62,000		
805	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	45,000		
806	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	13,810		
807	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	13,810		
808	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	13,810		
809	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	13,810		

D 016**Úsek č. 16 - 7 polí (pole dl. 3 m, v. 1,80 m)****D 129****Poř. č. 38 - oprava pletiva, napnutí ost. drátů, odstranění náletů**

810	K	348401320	Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu	m	42,000		
811	K	348401360RP2	Přiháčkování strojového pletiva ke sloupkům oplocení	m	30,615		
812	K	348401360RP3	Přiháčkování ostnatého drátu k bavoletům	ks	16,000		
813	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	15,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
814	K	783306809	Odsranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	7,759		
815	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	7,759		
816	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	7,759		
817	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,759		

D 017**Úsek č. 17 - strojové pletivo (pole dl. 3,0 m, v. 1,8 m)****D 130****Poř. č. 39 - oprava sloupků, napnutí ost. drátu, nátěry, odstra**

818	K	340000999RP1	Řezání zdi z betonu tl přes 100 do 200 mm	m	2,400		
819	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,060		
820	K	966006132RP1	Odsranění ocelových sloupků s betonovými patkami	kus	2,000		
821	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,298		
822	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,192		
823	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,298		
824	K	997013509	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km	t	5,662		
825	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,298		
826	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	0,320		
827	K	767141911RP1	Oprava zámečnických konstrukcí - úprava ocelových sloupků, vzpěr oplocení	kus	2,000		
828	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem	m	0,160		
829	K	767991912RP1	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - broušení ruční bruskou	m	0,320		
830	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	2,000		
831	M	55283904	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 51x4,0mm	m	7,000		
832	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,722		
833	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,722		
834	K	348321216	Zábradelní zidky a podezdívky ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,060		
835	K	348351211	Bednění zábradelních zidek a podezdívek plně zřízení	m2	1,200		
836	K	348351212	Bednění zábradelních zidek a podezdívek plně odstranění	m2	1,200		
837	K	977131110	Vrty příklepovými vrtačky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	1,800		
838	K	348361211	Výztuž zábradelních zidek a podezdívek z betonářské oceli 10 216	t	0,001		
839	M	13021011	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm	t	0,002		
840	K	622111001	Ubroušení výstupků betonu vnějších neomítaných stěn po odbednění	m2	0,600		
841	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	3,200		
842	K	622135002	Vyrovnaní podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	1,120		
843	K	622321131	Potažení vnějších stěn vápenocementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	1,120		
844	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,575		
845	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,575		
846	K	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,575		
847	K	348401360RP2	Přiháčkování strojového pletiva ke sloupkům oplocení	m	6,930		
848	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	8,500		
849	K	966071831RP1	Rozebrání střední struny oplocení ze strojového pletiva v do 2,0 m	m	6,000		
850	K	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení	m	6,000		
851	M	15615300	drát kruhový Pz napínací D 2,80mm	m	6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
852	M	DRX.GA000131	Napínák č.3 žár. zinek	kus	4,000		
853	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení	m	74,519		
854	K	348401320	Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu	m	132,000		
855	K	348401360RP2	Přiháčkování strojového pletiva ke sloupkům oplocení	m	7,065		
856	K	348401360RP3	Přiháčkování ostnatého drátu k bavoletům	ks	16,000		
857	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vazací 2,0mm	m	20,000		
858	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	10,483		
859	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	10,483		
860	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	10,483		
861	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,483		
D 018 Úsek č. 18 - strojové pletivo, 33 polí (pole dl. 3.0 m, v. 1,8 m.)							
D 131 Poř. č.40 - oprava vzpěr, nátěry napnutí střední struny, odstra							
862	K	767141911RP1	Oprava zámečnických konstrukcí - úprava ocelových sloupků, vzpěr oplocení	kus	3,000		
863	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	0,648		
864	K	767991912RP1	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - broušení ruční bruskou	m	0,648		
865	K	966071831RP1	Rozebrání střední struny oplocení ze strojového pletiva v do 2,0 m	m	99,000		
866	K	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení	m	99,000		
867	M	15615300	drát kruhový Pz napínací D 2,80mm	m	105,000		
868	M	DRX.GA000131	Napínák č.3 žár. zinek	kus	3,882		
869	K	348401360RP2	Přiháčkování strojového pletiva ke sloupkům oplocení	m	101,265		
870	K	348401320	Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu	m	198,000		
871	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení	m	101,265		
872	K	348401360RP3	Přiháčkování ostnatého drátu k bavoletům	ks	66,000		
873	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vazací 2,0mm	m	75,000		
874	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	19,327		
875	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	19,327		
876	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	19,327		
877	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	19,327		
D 019 Úsek č. 19 - strojové pletivo 6 polí (pole dl. 3,0 m, v. 1,8 m)							
D 132 Poř. č. 41 - oprava pletiva, nátěry, napnutí ostn. drátu							
878	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m	m	18,000		
879	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	18,000		
880	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení	m	18,000		
881	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vazací 2,0mm	m	20,000		
882	M	DRX.GA000131	Napínák č.3 žár. zinek	kus	4,000		
883	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	6,333		
884	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	6,333		
885	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	6,333		
886	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,333		
887	K	348401320	Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu	m	36,000		
888	K	348401360RP3	Přiháčkování ostnatého drátu k bavoletům	ks	14,000		
889	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vazací 2,0mm	m	6,000		
890	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	6,333		
891	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	6,333		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
892	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	6,333		
893	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,333		
D 020 Úsek č. 20 - strojové pletivo /pole dl. 3,0 m, v. 1,8 m)							
D 133 Poř. č. 42 - oprava pletiva, napnutí ost. drátu, nátěry							
894	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m	m	12,000		
895	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	12,000		
896	K	348401360RP2	Přiháčkování strojového pletiva ke sloupkům oplocení	m	14,130		
897	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení	m	12,000		
898	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	27,000		
899	M	DRX.GA000131	Napínák č.3 žár. zinek	kus	8,000		
900	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	18,946		
901	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	18,946		
902	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	18,946		
903	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	18,946		
904	K	348401320	Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu	m	258,000		
905	K	348401360RP3	Přiháčkování ostnatého drátu k bavoletům	ks	88,000		
906	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	8,800		
D 021 Úsek č. 21 - 16 polí (pole dl. 3,0 m, v. 1,8 m)							
D 134 Poř. č. 43 - oprava pletiva, napnutí ost. drátu, nátěry, odstranění							
907	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m	m	3,000		
908	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	3,000		
909	K	348401360RP2	Přiháčkování strojového pletiva ke sloupkům oplocení	m	4,710		
910	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení	m	3,000		
911	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	6,750		
912	M	DRX.GA000131	Napínák č.3 žár. zinek	kus	4,000		
913	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	9,448		
914	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	9,448		
915	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	9,488		
916	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,488		
917	K	348401320	Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu	m	96,000		
918	K	348401360RP3	Přiháčkování ostnatého drátu k bavoletům	ks	34,000		
919	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	3,400		
D 022 Úsek č. 22 - 22 polí (pole dl. 3,0 m, v. 1,8 m)							
D 135 Poř. č. 44 - oprava pletiva, napnutí ost. drátu, nátěry, odstranění							
920	K	348401360RP2	Přiháčkování strojového pletiva ke sloupkům oplocení	m	10,127		
921	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení	m	66,000		
922	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	85,000		
923	K	348401320	Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu	m	132,000		
924	K	348401360RP3	Přiháčkování ostnatého drátu k bavoletům	ks	46,000		
925	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	4,600		
926	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	10,483		
927	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	10,483		
928	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	10,483		
929	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,483		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 023			Úsek č. 23 - strojové pletivo, 34 polí (pole dl. 3,0 m, v. 1,8m)				
D 136			Poř. č. 45 - oprava pletiva, napnutí ostn. drátu, nátěry, odstranění				
930	K	348401360RP2	Přiháčkování strojového pletiva ke sloupkům oplocení	m	10,362		
931	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení	m	102,000		
932	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vazací 2,0mm	m	12,000		
933	K	348401320	Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu	m	204,000		
934	K	348401360RP3	Přiháčkování ostnatého drátu k bavoletům	ks	70,000		
935	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vazací 2,0mm	m	7,000		
936	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	15,689		
937	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	15,689		
938	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	15,689		
939	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	15,689		
940	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	102,000		
941	K	111211231	Snesení listnatého kředu D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	85,000		
942	K	997013501RP1	Odvoz kmenů, pařezů, větví na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,300		
943	K	997013511RP1	Odvoz kmenů, pařezů, větví z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,300		
944	K	997013509	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km	t	24,700		
945	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,300		
946	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	3,000		
947	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	3,000		
948	K	174211202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm ručně	kus	60,000		
949	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	102,000		
D 024			Úsek č. 24 - rámové oplocení, 41 polí (pole dl. 3,1 m, v. 1,56 m)				
D 137			Poř. č. 46 - oprava sloupků, oprava pletiva v rámech, nátěry				
950	K	340000999RP1	Řezání zdí z betonu tl přes 100 do 200 mm	m	2,400		
951	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,060		
952	K	966006132RP1	Odstranění ocelových sloupků s betonovými patkami	kus	2,000		
953	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,297		
954	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,297		
955	K	997013509	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km	t	5,643		
956	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,297		
957	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	0,320		
958	K	767141911RP1	Oprava zámečnických konstrukcí - úprava ocelových sloupků, vzpěr oplocení	kus	2,000		
959	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem	m	0,320		
960	K	767991912RP1	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - broušení ruční bruskou	m	0,320		
961	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	2,000		
962	M	55283904	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x4,0mm	m	7,000		
963	K	348321216	Zábradelní zidky a podezdívky ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,060		
964	K	348351211	Bednění zábradelních zídek a podezdívek plně zřízeni	m2	1,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
965	K	348351212	Bednění zábradelních zídek a podezdívek plně odstranění	m2	1,200		
966	K	977131110	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	1,800		
967	K	348361211	Výztuž zábradelních zídek a podezdívek z betonářské oceli 10 216	t	0,002		
968	M	13021011	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 486 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm	t	0,002		
969	K	622111001	Ubroušení výstupků betonu vnějších neomítaných stěn po odbednění	m2	0,600		
970	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	3,200		
971	K	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	1,120		
972	K	622321131	Položení vnějších stěn vápenocementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	1,120		
973	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	77,950		
974	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	77,950		
975	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	389,751		
976	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	389,751		
977	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,574		
978	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,574		
979	K	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,574		
D 138			Poř. č. 47 - Vjezdová brána č. 1 - v kamenné zdi (š. 4,2 m, v.				
D 201			Bourací a demontážní práce				
980	K	767651822	Demontáž vrat garážových ovlivných pl přes 6 do 9 m2	kus	1,000		
981	K	976084111	Vybourání ochranných úhelníků s vysekáním kotev	m	16,000		
982	K	976074121	Vybourání kotevních želez ze zdiva cihelného na MV nebo MVC	kus	4,000		
983	K	981511111	Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC postupným rozebráním	m3	2,188		
984	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,688		
985	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	37,261		
986	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	37,261		
987	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	12,370		
988	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,370		
989	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	12,370		
990	K	997013509	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km	t	235,030		
991	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	5,376		
992	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	3,490		
D 202			Statické zajištění zdiva pilíře vjezdové brány				
993	K	767415796RP1	Příplatek za řezání zdiva z cihel plných	m	66,400		
994	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	33,200		
995	K	977131110	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	16,800		
996	K	629995101RP1	Vyčištění spár tlakovým vzduchem, do š. 100 mm	m	50,000		
997	K	953962113RP1	Kotvy chemickým tmelem do zdiva z plných cihel	m	50,000		
998	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,023		
999	K	279212511	Postupná podezdívka základového zdiva z nepravidelných kamenů na MC	m3	0,288		
1000	K	331231129	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na MC 15	m3	0,288		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1001	K	349235851	Doplnění plošných fasádních prvků vytožených do 80 mm	m2	2,000		
1002	K	623631001	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch pilířů nebo sloupů z cihel	m2	2,525		
1003	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,634		
D 203			Základové konstrukce				
1004	K	272321411	Základové klenby ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,688		
1005	K	272361821	Výztuž základových klenb betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,184		
1006	M	34571052	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 28,4 /34,5mm	m	3,000		
1007	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	6,920		
D 204			Vnější omítky				
1008	K	623131101	Cementový postřik vnějších pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně	m2	14,800		
1009	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	25,580		
1010	K	623321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	8,880		
1011	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	5,600		
1012	K	623321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	5,920		
1013	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	19,980		
1014	K	783823137	Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových omítek	m2	25,900		
1015	K	783827427	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	25,000		
1016	K	783827429	Příplatek k cenám dvojnásobného nátěru omítek stupně členitosti 1 a 2 za biocidní přísadu	m2	25,000		
1017	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,006		
D 205			Zámečnické konstrukce - vrata dvoukřídlá				
1018	K	767995115RP1	Výroba atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg	kg	287,182		
1019	K	767658911RP2	Výroba a montáž závory s oky pro visací zámenk, PZ	kus	1,000		
1020	K	767658911RP3	Výroba a montáž svislých zástrčí k zamezení pohybu křídel vrat, PZ	kus	2,000		
1021	K	767658911RP1	Výroba a montáž závěsů vrat PZ	kus	4,000		
1022	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem	m	3,840		
1023	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	8,280		
1024	K	767991912RP1	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - broušení ruční bruskou	m	8,560		
1025	K	767131112	Montáž stěn plechových svařovaných	m2	10,000		
1026	M	13814193	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1mm tabule	t	0,080		
1027	M	13011041	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x3mm	t	0,003		
1028	M	13321015	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 90x30mm	t	0,042		
1029	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	14,520		
1030	M	14011010	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 22x2,6mm	m	1,200		
1031	K	767658914RP1	Výroba a montáž čepového závěsu	kus	6,000		
1032	K	628613611RP1	Žárové zinkování dílů ocelových konstrukcí zámečnických hmotnosti do 100 kg	kg	251,532		
1033	K	918299055RP1	Ppískování s odtahem dílů ocelových konstrukcí zámečnických do 100 kg	m2	24,459		
1034	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg	kg	65,540		
1035	K	767991912RP2	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - vrtání otvor pr. do 30 mm	ks	12,000		
1036	K	953962113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z plných cihel s vyvrtáním otvoru	kus	6,000		
1037	K	953965124	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 300 mm	kus	6,000		
1038	M	31111006	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12	100 kusů	0,120		
1039	M	31120006	podložka DIN 125-A ZB D 12mm	100 kusů	0,060		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1040	M	42981746RP1	záslepka otvorů do pr. 50 mm plastová, gumová	kus	6,000		
1041	K	767652210	Montáž vrat garážových otvíravých do ocelové konstrukce pl do 6 m2	kus	2,000		
1042	K	767159120RP1	Seřízení vrat dvoukřídlových ocelových	kus	1,000		
1043	K	348401320	Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu	m	12,000		
1044	K	348401360RP3	Přiháčkování ostnatého drátu k bavoletům	ks	12,000		
1045	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	1,500		
1046	M	31478002	drát ostnatý pozinkovaný	m	6,000		
1047	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,415		

D 139**Poř. č. 48 - Hlavní vjezdová brána č. 2 - (š. 5,9 m, v. 2,0 m)****D 206****Bourací a demontážní práce**

1048	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	10,400		
1049	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	10,400		
1050	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,614		
1051	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,614		
1052	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,614		
1053	K	997013509	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km	t	11,666		
1054	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,614		

D 207**Vnější omítky**

1055	K	977131110	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	1,600		
1056	K	629995101RP1	Vyčištění spár tlakovým vzduchem, do š. 100 mm	m	1,600		
1057	K	953962113RP1	Kotvy chemickým tmelem do zdiva z plných cihel	m	1,600		
1058	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,006		
1059	K	279311114	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 16/20	m3	0,014		
1060	K	623131101	Cementový postřik vnějších pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně	m2	10,400		
1061	K	623321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	10,400		
1062	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	10,400		
1063	K	783801401	Omelení omítek před provedením nátěru	m2	10,400		
1064	K	783827427	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	10,400		
1065	K	783827429	Příplatek k cenám dvojnásobného nátěru omítek stupně členitosti 1 a 2 za biocidní přísadu	m2	10,400		
1066	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,370		

D 208**Zámečnické konstrukce a práce**

1067	K	767651823	Demontáž vrat garážových otvíravých pl přes 9 do 13 m2	kus	1,000		
1068	K	767652220	Montáž vrat garážových otvíravých do ocelové konstrukce pl přes 6 do 9 m2	kus	2,000		
1069	K	767658914	Oprava a údržba vrat - výměna čepového závěsu	kus	4,000		
1070	K	767652230	Montáž vrat garážových otvíravých do ocelové konstrukce pl přes 9 do 13 m2	kus	2,000		
1071	K	767658911RP2	Výroba a montáž závory s oky pro visací zámenk, PZ	kus	1,000		
1072	K	767658911RP3	Výroba a montáž svislých zástrčí k zamezení pohybu křidel vrat, PZ	kus	2,000		
1073	K	977131110	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	0,200		
1074	M	14011010	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 22x2,6mm	m	1,200		
1075	K	767159120RP1	Seřízení vrat dvoukřídlových ocelových	kus	1,000		
1076	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,600		
1077	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 209			Nátěry				
1078	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	12,000		
1079	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	12,000		
1080	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	12,000		
1081	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	12,000		
1082	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,000		
D 140			Poř. č. 48 - Vchodová branka pro pěší č. 2 - (š. 1,0 m, v. 2,0 m)				
D 210			Zámečnické konstrukce a práce				
1083	K	767159120RP2	Sefizení křídla vchodové branky do š. 1,5 m	kus	1,000		
1084	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	4,600		
D 211			Nátěry				
1085	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	4,000		
1086	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	4,000		
1087	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	4,000		
1088	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	4,000		
1089	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,000		
D 212			Zpevněné plochy				
1090	K	113106122	Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	0,360		
1091	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	4,800		
1092	K	113202111	Vytrhání obrub krajiniků obrubníků stojatých	m	4,800		
1093	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	5,160		
1094	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	3,813		
1095	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,813		
1096	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	3,813		
1097	K	997013509	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km	t	72,447		
1098	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,614		
1099	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	4,600		
1100	M	63126080	zábradlí kompozitní - madlo, jedna vodorovná výplň, výška 1,1m	m	4,800		
1101	K	460893111	Osazení betonového obrubníku zahradního do betonu při elektromontážích	m	7,000		
1102	M	59217010	obrubník betonový zahradní přírodní šedě 500x50x150mm	m	7,140		
1103	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	5,160		
1104	M	59245212	dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní	m2	5,315		
1105	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	2,204		
D 141			Poř. č. 49 - Vjezdová vrata č. 3 - na vnitřní oplocené parkovišti				
D 213			Zámečnické konstrukce a práce				
1106	K	767651821	Demontáž vrat garážových otlviravých pl do 6 m2	kus	2,000		
1107	K	767652210	Montáž vrat garážových otlviravých do ocelové konstrukce pl do 6 m2	kus	2,000		
1108	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	14,520		
1109	M	14011010	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 22x2,6mm	m	1,200		
1110	K	966071832	Rozebrání ostnatého drátu v přes 2,0 m	m	8,700		
1111	K	348401320	Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu	m	8,700		
1112	M	31478002	drát ostnatý pozinkovaný	m	9,000		
1113	K	348401360RP3	Přiháčkování ostnatého drátu k bavoletům	ks	12,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1114	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	1,200		
1115	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,030		
D 214			Nátěry				
1116	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	2,900		
1117	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	2,030		
1118	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	4,930		
1119	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	5,013		
1120	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	5,013		
1121	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,013		
D 142			Poř. č. 14 - Vjezdová brána č. 4 - v rámovém oplocení, zděné				
D 215			Zámečnické konstrukce a práce				
1122	K	767651821	Demontáž vrat garážových otlivavých pl do 6 m2	kus	2,000		
1123	K	767159120RP1	Seřízení vrat dvoukřídlových ocelových	kus	1,000		
1124	K	767652210	Montáž vrat garážových otlivavých do ocelové konstrukce pl do 6 m2	kus	2,000		
1125	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	14,520		
1126	M	14011010	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 22x2,6mm	m	1,200		
1127	K	966071832	Rozebrání osteného drátu v přes 2,0 m	m	16,200		
1128	K	348401320	Rozvinutí, montáž a napnutí osteného drátu	m	16,200		
1129	M	31478002	drát ostený pozinkovaný	m	16,500		
1130	K	348401360RP3	Přiháčkování osteného drátu k bavoletům	ks	12,000		
1131	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	1,200		
1132	K	767658911RP2	Výroba a montáž závory s oky pro visací zámenk, PZ	kus	1,000		
1133	K	767658911RP3	Výroba a montáž svislých zástrčí k zamezení pohybu křidel vrat, PZ	kus	2,000		
1134	K	977131110	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	0,200		
1135	M	14011010	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 22x2,6mm	m	1,200		
1136	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,060		
D 216			Nátěry				
1137	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	21,600		
1138	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	21,600		
1139	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	21,600		
1140	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	21,600		
1141	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,013		
D 217			Vnější omítky				
1142	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	10,400		
1143	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo kominového	m2	10,400		
1144	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,614		
1145	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,614		
1146	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,614		
1147	K	997013509	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km	t	11,666		
1148	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,614		
1149	K	623131101	Cementový postřik vnějších pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně	m2	10,400		
1150	K	623321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	10,400		
1151	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	10,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1152	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	10,400		
1153	K	783827427	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	10,400		
1154	K	783827429	Příplatek k cenám dvojnásobného nátěru omítek stupně členitosti 1 a 2 za biocidní přísadu	m2	10,400		
1155	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,324		
D 143 Poř. č. 50 - Vjezdová brána č. 5 - spodní, ocelové sloupky (s							
D 218 Zámečnické konstrukce a práce							
1156	K	767651821	Demontáž vrat garážových otvívavých pl do 6 m2	kus	2,000		
1157	K	767159120RP1	Seřízení vrat dvoukřídlových ocelových	kus	1,000		
1158	K	767652210	Montáž vrat garážových otvívavých do ocelové konstrukce pl do 6 m2	kus	2,000		
1159	K	966071832	Rozebrání ostenatého drátu v přes 2,0 m	m	24,000		
1160	K	348401320	Rozvinutí, montáž a napnutí ostenatého drátu	m	24,000		
1161	M	31324820	drát ostenatý 100m pozinkovaný	balení	0,258		
1162	K	348401360RP1	Přiháčkování ostenatého drátu ke sloupkům oplocení	ks	24,000		
1163	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	6,097		
1164	M	DRX.GA000131	Naplnák č.3 žár. zinek	kus	6,000		
1165	K	767658911RP2	Výroba a montáž závory s oky pro visací zámenk, PZ	kus	1,000		
1166	K	767658911RP3	Výroba a montáž svislých zástrčí k zamezení pohybu křídel vrat, PZ	kus	2,000		
1167	K	977131110	Vrty příklepovými vrtačky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	0,200		
1168	M	14011010	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 22x2,6mm	m	1,200		
D 219 Nátěry							
1169	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	16,000		
1170	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	16,000		
1171	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	16,000		
1172	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	16,000		
1173	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	65,013		
D 220 Oprava sloupků a vzpěr oplocení							
1174	K	340000999RP1	Řezání zdí z betonu II přes 100 do 200 mm	m	2,400		
1175	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,060		
1176	K	968006132RP1	Odstranění ocelových sloupků s betonovými patkami	kus	2,000		
1177	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,297		
1178	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,297		
1179	K	997013509	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km	t	5,643		
1180	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,297		
1181	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	0,665		
1182	K	767141911RP1	Oprava zámečnických konstrukcí - úprava ocelových sloupků, vzpěr oplocení	kus	2,000		
1183	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem	m	0,320		
1184	K	767991912RP1	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - broušení ruční bruskou	m	0,665		
1185	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	2,000		
1186	M	55283904	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x4,0mm	m	7,000		
1187	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,586		
1188	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,586		
1189	K	348321216	Zábradelní zidky a podezdívky ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,060		
1190	K	348351211	Bednění zábradelních zídek a podezdívek plně zřízení	m2	1,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1191	K	348351212	Bednění zábradelních zídek a podezdívek plně odstranění	m2	1,200		
1192	K	977131110	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	1,800		
1193	K	348361211	Výztuž zábradelních zídek a podezdívek z betonářské oceli 10 216	t	0,002		
1194	M	13021011	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm	t	0,002		
1195	K	622111001	Ubroušení výstupků betonu vnějších neomítaných stěn po odbednění	m2	0,600		
1196	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	3,200		
1197	K	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	1,120		
1198	K	622321131	Potažení vnějších stěn vápenocementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	1,120		
1199	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,575		
1200	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,575		
1201	K	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,575		
D 144 Provizorní zabezpečení při opravách							
D 221 Vjezdové brány 1, 2, 3, 4, 5, pole rámového oplocení, pole s							
1202	K	762191953	Montáž zabetonování otvoru ve stěně deskami měkkými pl jednotlivě přes 4 do 8 m2	m2	35,910		
1203	M	60726242	deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 15mm	m2	39,501		
1204	K	762112110	Montáž tesařských stěn na hladko z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	62,100		
1205	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,304		
1206	M	60512126	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m	m3	0,215		
1207	K	762431815	Demontáž obložení stěn z desek dřevoštěpkových tl do 15 mm na sraz přibíjených	m2	35,910		
1208	K	762111811	Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva	m2	35,910		
1209	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,903		
1210	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	1,903		
1211	K	998762194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	t	1,903		
1212	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	61,000		
1213	M	31324756	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x1600mm	m	65,000		
1214	K	348401360RP1	Přiháčkování ostrnatého drátu ke sloupkům oplocení	ks	78,000		
1215	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	120,000		
1216	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	61,000		
D 145 Oprava povrchů podezdívky rámového oplocení							
1217	K	712800841RP1	Oprava svislých ploch odškrábáním mechu a očištěním	m2	274,970		
1218	K	783823159	Penetrační fungicidní nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2	247,970		
1219	K	978036121	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	274,970		
1220	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	1,375		
1221	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,375		
1222	K	997013509	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km	t	26,125		
1223	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,375		
1224	K	622335111	Oprava cementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 10 %	m2	274,970		
1225	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,436		
D 146 Ostatní náklady							
1226	K	032803000RP1	Zařízení staveniště, ostatní vybavení staveniště pro opravy oplocení	kč	69 050,580		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1227	K	062503000	Složité terén staveniště	kč	96 670,830		

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENÍŠTI (PRACOVÍŠTI)

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.
2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.
3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).
4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).
5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).
6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.
7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.
8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.
9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené objednatel.

10. Sklárky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,
11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobným údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.
12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).
13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.
3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.
4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasicími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.
5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na staveništi (pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých pozemcích před znečištěním.
2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště (pracoviště) a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat.

3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.
4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti v oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202.
6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi (pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.
7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.