

Název příjemce: DAMA TRADE, s.r.o.

Název projektu (CZ): Digitalizace DAMA TRADE s.r.o.

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2023		
1	Vytvoření vývojového prostředí a nastavení core vazeb mezi jednotlivými platformami	03/2023
2	Definice architektury a bezpečnosti	03/2023
3	ESO9 Implementace (prováděno dodavatelem SW)	03/2023
4	Tvorba Centrální aplikace (fáze 1/3) <ul style="list-style-type: none"> • Intranet klientská aplikace • Intranet BFF (Back-end for frontend) • Catalog microservice • Identity microservice 	06/2023
5	Tvorba CRM modulu včetně databáze klientů, distributorů a kontaktních osob	06/2023
6	Backoffice management (fáze 1/2)	09/2023
7	Tvorba modulu interní IT Podpory	12/2023
8	Pořízení HW	03/2024
9	Pořízení licencí	03/2024
10	Testování stávající verze řešení	12/2023
11	Rozvoj Cloudového office řešení a nástrojů na spolupráci (M365)	12/2023
rok 2024		
8	Pořízení HW	03/2024
9	Pořízení licencí	03/2024
12	Tvorba Centrální aplikace (fáze 2/3) <ul style="list-style-type: none"> • Veřejný API endpoint pro třetí strany • Datatransfer BFF • Datatransfer microservice 	03/2024
13	Tvorba modulu Marketing a kampaně	09/2024

14	Tvorba modulu Řízení projektů	06/2024
15	Tvorba Centrální aplikace (fáze 3/3) <ul style="list-style-type: none">• B2B ESHOP	12/2024
16	Backoffice management (fáze 2/2)	12/2024
17	Finální testování	12/2024
18	Rozvoj Cloudového office řešení a nástrojů na spolupráci (M365)	12/2024