



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 6

ke Smlouvě o dílo ze dne 21.02.2019

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

obec: **Město Semily**
sídlo: Husova 82, 513 01 Semily
IČO: 00276111
DIČ: CZ00276111
číslo účtu: 27-1263108309/0800
zastoupené: *Bc. Lena Mlejnková*

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: D - BAU s.r.o.
sídlo: Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily
IČO: 25990764
DIČ: CZ25990764
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou
(oddíl, vložka) C 18807
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
jednající prostřednictvím: xxxxxxxxxxxx

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

DODATEK Č. 6 ke SMLouvĚ O DÍLO

Název projektu: **Rekonstrukce objektu Komenského č. p. 146, Semily**

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.02.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „**Rekonstrukce objektu Komenského nám. 146, Semily**“, jehož investorem je Objednatel (dále jen „Smlouva“), a dne 23.05.2019 Dodatek č. 1 ke Smlouvě, dne 03.07.2019 Dodatek č. 2 ke Smlouvě, dne 27.11.2019 Dodatek č. 3 ke Smlouvě, dne 10.03.2020 Dodatek č. 4 a dne 14.02.2023 Dodatek č. 5.
2. Dodatek č. 6 Smlouvy se uzavírá zejména z důvodu změn díla, jejichž potřeba se ukázala v průběhu provádění díla a jejichž provedení je nezbytné pro pokračování provádění díla.
3. Zhotovitel se tímto Dodatkem č. 6 zavazuje pro objednatele provést změny díla vyjmenované a uvedené v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 6 (změny díla, jejichž potřeba se ukázala v průběhu provádění díla), která tvoří jeho nedílnou součást (dále jen „Příloha č. 1“). Změna díla s sebou nese i změnu ceny za dílo, která se zvyšuje o 62.230,16 Kč bez DPH, tj. 75.298,49 Kč vč. DPH.
4. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. Smlouvy, dle čl. I. Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5 a dle čl. I. odst. 3 tohoto Dodatku č. 6 uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena v Kč za I. etapu bez DPH:	18.677.600,02
z toho: cena v Kč za provizorní umístění MŠ bez DPH	17.808.793,02
z toho: cena v Kč za vzduchotechniku bez DPH	868.807,00
Cena v Kč za II. etapu bez DPH:	1.417.355,35
Celková cena v Kč (součet I. a II etapy) bez DPH:	20.094.955,37

K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V den podpisu této smlouvy je aktuální sazba DPH 21 %.

5. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 6 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

II.

Platnost a účinnost Dodatku č. 6, zveřejnění Dodatku č. 6

1. Tento Dodatek č. 6, vč. Smlouvy a Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4 a Dodatku č. 5, podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Dodatek č. 6 do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 6 nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Tento Dodatek č. 6 je platný podpisem oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 6 nabývá účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 6 městem Semily v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.
4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č. 6 nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní

DODATEK Č. 6 ke SMLouvĚ O DÍLO

Název projektu: **Rekonstrukce objektu Komenského č. p. 146, Semily**

pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
2. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.
3. Nedílnou součástí dodatku tvoří:
Příloha č. 1 – oceněný soupis změn díla II. etapy

Tento Dodatek č. 6 byl schválen Radou města Semily pod číslem usnesení: 230320/RM/139.

V Semilech, dne: 21.03.2023

V Semilech, dne: 21.03.2023

Objednatel:

.....

Bc. Lena Mlejnková, starostka

Zhotovitel:

.....

Mgr. Jana Dohnalová, jednatelka společnosti

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: SK18066R(1)

Stavba: **Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ - soupis méně a víceprací**

JKSO:
Místo: p.p.č 268

CC-CZ:
Datum: 10.03.2023

Objednatel:
Město Semily

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily

IČ: 25990764
DIČ: CZ25990764

Projektant:
ACTIV Projekce s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	62 230,16
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	62 230,16
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	62 230,16	13 068,33
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	75 298,49
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: SK18066R(1)
Stavba: Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ - soupis méně a víceprací
Místo: p.p.č 268 Datum: ##
Objednatel: Město Semily Projektant: ACTIV Projekce s.r.o.
Zhotovitel: D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	62 230,16	75 298,49
II	II. etapa - méně a vícepráce	62 230,16	75 298,49
01	Stavební práce	65 760,16	79 569,79
EL	Elektroinstalace	7 470,00	9 038,70
ZTI	Zdravotní technika	-11 000,00	-13 310,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		#ODKAZ!	75 298,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUS a provozní umístění MS - soupis méně a víceprací

Objekt: II - II. etapa

Část: 01 - Stavební práce

JKSO:

Místo: p.p.č 268

CC-CZ:

Datum: 10.03.2023

Objednatel:

Město Semily

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily

IČ:

25990764

DIČ:

CZ25990764

Projektant:

ACTIV Projekce s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	65 760,16
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	65 760,16
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	65 760,16	13 809,63
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	79 569,79
-------------------	--------------	------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ - soupis méně a víceprací

Objekt: II - II. etapa

Část: 01 - Stavební práce

Místo: p.p.č 268

Datum: 10.03.2023

Objednatel: Město Semily

Projektant: ACTIV Projekce s.r.o.

Zhotovitel: D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semi Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	65 760,16
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	65 760,16
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	-2 000,00
763 - Konstrukce suché výstavby	6 645,60
766 - Konstrukce truhlářské	17 087,00
767 - Konstrukce zámečnické	6 876,40
776 - Podlahy povlakové	14 470,00
781 - Dokončovací práce - obklady	-3 733,84
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	26 415,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	65 760,16

ROZPOČET

Stavba: Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ - soupis méně a víceprací

Objekt: II - II. etapa

Část: 01 - Stavební práce

Místo: p.p.č 268

Datum: 10.03.2023

Objednatel: Město Semily

Projektant: ACTIV Projekce s.r.o.

Zhotovitel: D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semi Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

65 760,16

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

65 760,16

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-2 000,00

28	K	725245104	Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 1000 mm	soubor	-2,000	12 000,00	-24 000,00
28a	K	725245104	Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 1000 mm	soubor	3,000	12 000,00	36 000,00
29	K	725311111	Dřez jednoduchý keramický se zápachovou uzávěrkou 590x450 mm	soubor	-4,000	3 500,00	-14 000,00

763 - Konstrukce suché výstavby

6 645,60

38a	K	763111331	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2 12,5 Tl 50 mm EI 30 Rw 41 dB	m2	6,160	990,00	6 098,40
			"2NP" m.č.204 a 205 2,2*2,8		6,160		
39a	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	4,560	120,00	547,20
			2NP m.č 204 a 205				

766 - Konstrukce truhlářské

17 087,00

50	M	D2.24	Dveře dřevěné 900x1970 včetně kování a zámku dle specifikace EI 30 DP3 C- stávající	ks	-1,000	11 500,00	-11 500,00
52	M	D2.28	Dveře dvoukřídlé dřevěné 1250x1970 včetně kování a zámku dle specifikace EI 30 DP3 C	ks	-1,000	16 000,00	-16 000,00
52	M	D2.28	Dveře dvoukřídlé dřevěné 1250x1970 včetně kování a zámku dle specifikace EI 30 DP3 C - aktuální cena od výrobce	ks	1,000	43 415,00	43 415,00
56	M	61182281x	zárubeň obložková protipožární pro dveře 2křídlové 125,145x197cm tl 18-33cm,dub,buk	kus	-1,000	6 500,00	-6 500,00
56	M	61182281x	zárubeň obložková protipožární pro dveře 2křídlové 125,145x197cm tl 18-33cm,dub,buk - aktualizovaná cena	kus	1,000	7 672,00	7 672,00

767 - Konstrukce zámečnické

6 876,40

58	K	767165111	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovaného na chemické kotvy dle požadavku dodavatele zrcadel	m	-20,660	460,00	-9 503,60
			"202" 7,96-0,8+6+2,55+4,95		20,660		
			Součet		20,660		
58a	K	767165111	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovaného na chemické kotvy dle požadavku dodavatele zrcadel	kpl	1,000	8 970,00	8 970,00
58b	K	vlastní	Dodávka + Montáž zábradlí rovného - doplnění u schodiště IV.NP	kpl	1,000	10 950,00	10 950,00
59	M	Z1	Taneční madlo vč. ocelové konstrukce bez bližší specifikace	m	-20,660	4 000,00	-82 640,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59a	M	Z1	Taneční madlo vč. ocelové konstrukce bez bližší specifikace	kpl	1,000	79 100,00	79 100,00

776 - Podlahy povlakové

14 470,00

72a	K		Spáry dilatační do povrchu Baletizol - II.NP - taneční sál vč. dilatačních lišt	m	35,000	260,00	9 100,00
77a	K	776221111	Lepení malých ploch z PVC Baletizol lepidlem vč. úpravy podkladu	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00
81	M	TANEC	Specializovaná krytina pro balet	m2	1,500	1 180,00	1 770,00

781 - Dokončovací práce - obklady

-3 733,84

97	K	781491012	Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku "202" (7,96-0,8+6+2,55+4,95)*2	m2	-41,320	860,00	-35 535,20
					41,320		
97	K	781491012	Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku Součet	kpl	1,000	34 670,00	34 670,00
					41,320		
98	M	63465126	zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max. rozměr 3210x2250mm na dřevěných rámech 41,32*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	m2	-45,452	1 893,00	-86 040,64
					45,452		
98a	M	63465126	zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max. rozměr 3210x2250mm na dřevěných rámech	kpl	1,000	83 172,00	83 172,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

26 415,00

102a	K	vlastní	Lokální opravy stávajících maleb, děr, prasklin,... - vč. po příčce v tanečním sále.	m2	55,000	60,00	3 300,00
103a	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m - dopočet dle soupisu	m2	345,000	15,00	5 175,00
104a	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěrůvzdorných v místnostech do 3,80 m - dopočet dle soupisu	m2	345,000	52,00	17 940,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUS a provozní umístění MS - soupis méně a víceprací

Objekt: II - II. etapa

Část: 01 - Stavební práce

Úroveň 3: EL - Elektroinstalace - III.NP - projektor

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.03.2023

Objednatel:

Město Semily

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily

IČ:

25990764

DIČ:

CZ25990764

Projektant:

ACTIV Projekce s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	7 470,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	7 470,00
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	7 470,00	1 568,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	9 038,70
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ - soupis méně a víceprací
Objekt: II - II. etapa
Část: 01 - Stavební práce

Úroveň 3: EL - Elektroinstalace - III.NP - projektor

Místo: Datum: 10.03.2023
Objednatel: Město Semily Projektant: ACTIV Projekce s.r.o.
Zhotovitel: D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semí Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	7 470,00
D2 - Silnoproud - dodávky zařízení	3 470,00
D5 - Demontážní, stavební, pomocné a ostatní práce	4 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 470,00

ROZPOČET

Stavba: Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ - soupis méně a víceprací
Objekt: II - II. etapa
Část: 01 - Stavební práce

Úroveň 3: EL - Elektroinstalace - III.NP - projekt

Místo: Datum: 10.03.2023
Objednatel: Město Semily Projektant: ACTIV Projekce s.r.o.
Zhotovitel: D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semí Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 470,00

D2 - Silnoproud - dodávky zařízení

3 470,00

1	K		Kabel HDMI	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
2	K		Kabely UTP a napájecí	kpl	1,000	650,00	650,00
3	K		Ostatní materiál - zásuvka, lišty,...	kpl	1,000	820,00	820,00

D5 - Demontážní, stavební, pomocné a ostatní práce

4 000,00

4	K		Montáže nové kabeláže	hod	4,000	500,00	2 000,00
5	K		Stavební přípomocce - úpravy SDK	hod	4,000	350,00	1 400,00
6	K		Požární íprostup	ks	1,000	600,00	600,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUS a provozní umístění MS - soupis méně a víceprací
Objekt: II - II. etapa
Část: 01 - Stavební práce
Úroveň 3: ZTI - Zdravotní technika

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.03.2023
Objednatel: IČ:
Město Semily DIČ:
Zhotovitel: IČ: 25990764
D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily DIČ: CZ25990764
Projektant: IČ:
ACTIV Projekce s.r.o. DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -11 000,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -11 000,00

DPH základní	21,00%	ze	-11 000,00	-2 310,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -13 310,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ - soupis méně a víceprací
Objekt: II - II. etapa
Část: 01 - Stavební práce

Úroveň 3: ZTI - Zdravotní technika

Místo: Datum: 10.03.2023
Objednatel: Město Semily Projektant: ACTIV Projekce s.r.o.
Zhotovitel: D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semí Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-11 000,00
D7 - ZTI - Zařizovací předměty	19 000,00
Rezerva - z doplňku č.1	-30 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-11 000,00

ROZPOČET

Stavba: Městský objekt Komenského nám. čp. 146 v Semilech - Rozšíření ZUŠ a provozní umístění MŠ - soupis méně a víceprací
Objekt: II - II. etapa
Část: 01 - Stavební práce

Úroveň 3: ZTI - Zdravotní technika

Místo: Datum: 10.03.2023
Objednatel: Město Semily Projektant: ACTIV Projekce s.r.o.
Zhotovitel: D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semí Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-11 000,00

D7 - ZTI - Zařizovací předměty

19 000,00

25a	K	Pol303	WC - WC Geberit do SDK - změna typu - dopočet montáže WC do předstěny instalační z SDK	ks	2,000	2 000,00	4 000,00
26	K	Pol293	SK - Sprchový kout - sprchový sifon DN 50 - shora čisticitelný, Sprchová baterie, sprchový set	ks	-2,000	15 000,00	-30 000,00
26a	K	Pol293	SK - Sprchový kout - sprchový sifon DN 50 - shora čisticitelný, Sprchová baterie, sprchový set - ve VV scházel sprchový kout	ks	3,000	15 000,00	45 000,00

Rezerva - z doplňku č. 1

-30 000,00

5	K	vlastní	Rezerva na v rozpočtu neuvedené nebo vyvolané práce	kpl	-1,000	30 000,00	-30 000,00
---	---	---------	---	-----	--------	-----------	------------