

## Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 10PT-000947

Číslo smlouvy Poskytovatele: SML 0311/0005/0021 (UHK), 1519.1070665IFR (EUROVIA),  
87/2021 (MN)

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 111 5036

Název související veřejné zakázky: **I/33 Jaroměř - obchvat - záchranný archeologický  
výzkum**

uzavřená dne 22.2.2021 mezi následujícími smluvními stranami ve znění Dodatku č. 1 ze dne  
15.4.2021, Dodatku č. 2 ze dne 23.4.2021, Dodatku č. 3 ze dne 30.11.2021 a Dodatku č. 4 ze  
dne 4.8.2022 (dále jako „Smlouva“):

### 1.

#### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

### 2. Společnost pro ZAV I/33 Jaroměř – obchvat

*Vedoucí společník: Univerzita Hradec Králové, IČ 62690094, Rokitanského 62,  
500 03 Hradec Králové*

*Společník 2: EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924, U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4*

*Společník 3: Muzeum Náchodska, IČ 00084930, Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod*

se sídlem: Rokitanského 62

IČO: 62690094

DIČ: CZ62690094

zápis v obchodním rejstříku: **Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998  
Sb., nezapsána v obchodním rejstříku**

právní forma: Veřejná vysoká škola

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
[REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
[REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
Ingr. [REDACTED]  
[REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 4 (dále jen „**Dodatek**“)

## I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.2.2021 smlouvu o poskytování služeb na plnění veřejné zakázky s názvem „**I/33 Jaroměř - obchvat - záchranný archeologický výzkum**“ a následně dne 15.4.2021 Dodatek č.1, dne 23.4.2021 Dodatek č. 2, dne 30.11.2021 Dodatek č. 3 a dne 4.8.2022 Dodatek č. 4 k této Smlouvě.

2. Povinností stavebníka (Objednatele) vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb. § 22 je zajistit provedení záchranného archeologického výzkumu na území dotčeném stavbou.

V průběhu provádění záchranného archeologického výzkumu v trase budoucí stavby I/33 Jaroměř – obchvat vyskytly nové skutečnosti, které Objednatel ani Poskytovatel nemohl předvídat:

V trase budoucí stavby I/33 Jaroměř – obchvat bylo při provádění záchranného archeologického výzkumu nutné rozšířit plochu výzkumu i na plochu tzv. dočasného záboru, tedy nad rámec plochy definované v příloze č. 5 zadávací dokumentace. Nutnost rozšíření zkoumané plochy

je dána jejím využitím pro průběh stavby, které vyžaduje mimo jiné skryvku ornice a další stavební zásahy, které naruší přítomné archeologické situace.

Konkrétně se jedná o realizaci archeologického výzkumu v dočasných záborech stavby ve staničení km 0,2 – 06, st. km 1,0 - 1,1, st. km 2,4 – 2,8, st. cca km 4,6, st. km 5,2, st. km 5,9 – 6,8.

Z důvodu rozšíření stavbou zasažených ploch je nutné i na těchto provést plnohodnotný archeologický výzkum.

Pro zajištění řádného provedení archeologického výzkumu se Smluvní strany dohodly v souladu s článkem 4.2. a 16.5 Smlouvy na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže a uzavřít tento Dodatek č. 5 na změnu doby poskytování služeb a rozsahu prací uvedeného v příloze č. 2 Smlouvy - Oceněný Soupis služeb v části A a B – Vyhodnocení archeologického výzkumu.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

### 1. Znění dle Smlouvy

#### čl. 4.1. Cena Služeb

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

<b>Celková cena Služeb v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</b>
55.289.940,-	11.610.887,40	66.900.827,40

(dále jen „Cena Služeb“).

Detailní jednotkový rozpis ceny Služeb včetně množství jednotek a jejich jednotkových cen obsahuje příloha č. 1 Dodatku č. 4 Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny.

V případě, že si Objednatel v souladu s čl. 2.8 Smlouvy vyhradil možnost změny množství odebíraných Služeb ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ, je Objednatel povinen uhradit pouze skutečně odebrané Služby.

se mění na

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

<b>Celková cena Služeb v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</b>
57.971.750,-	12.174.067,50	70.145.817,50

(dále jen „Cena Služeb“).

Detailní jednotkový rozpis ceny Služeb včetně množství jednotek a jejich jednotkových cen obsahuje příloha č. 1 Dodatku č. 5 Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny.

V případě, že si Objednatel v souladu s čl. 2.8 Smlouvy vyhradil možnost změny množství odebíraných Služeb ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ, je Objednatel povinen uhradit pouze skutečně odebrané Služby.

## 2. Změni smlouvy

čl. 3.2 Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do 14 měsíců ode dne výzvy objednatele k pokračování ZAV na pozemcích manželů Kučerových. (dále jen „Doba plnění“).

čl. 3.3 Doba poskytování jednotlivých částí (dílčích) Služeb:

Poskytovatel je povinen poskytovat jednotlivé části Služeb v níže uvedených lhůtách:

Terénní část archeologického výzkumu	do <b>2 měsíců</b> ode dne výzvy objednatele k pokračování ZAV na pozemcích manželů Kučerových
Zpracování terénní části archeologického výzkumu: <ul style="list-style-type: none"><li>laboratorní ošetření nálezů</li><li>zpracování a vyhodnocení nálezů</li><li>vypracování nálezové zprávy</li><li>odevzdání movitých archeologických nálezů subjektu určenému v souladu se zákonem o památkové péči a dle uzavřené dohody s krajským úřadem Královehradeckého</li></ul>	do 12 měsíců od protokolárního dokončení terénní části záchranného archeologického výzkumu

se mění na

čl. 3.2 Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do **12 měsíců** ode dne výzvy objednatele k pokračování ZAV na plochách dočasného záboru.

(dále jen „Doba plnění“).

čl. 3.3 Doba poskytování jednotlivých částí (dílčích) Služeb:

Poskytovatel je povinen poskytovat jednotlivé části Služeb v níže uvedených lhůtách:

Terénní část archeologického výzkumu	do <b>6 měsíců</b> ode dne výzvy objednatele k pokračování ZAV na plochách dočasných záborů
Zpracování terénní části archeologického výzkumu: <ul style="list-style-type: none"> <li>laboratorní ošetření nálezů</li> <li>zpracování a vyhodnocení nálezů</li> <li>vypracování nálezové zprávy</li> <li>odevzdání movitých archeologických nálezů subjektu určenému v souladu se zákonem o památkové péči a dle uzavřené dohody s krajským úřadem Královehradeckého</li> </ul>	do 6 měsíců od protokolárního dokončení terénní části záchranného archeologického výzkumu na plochách dočasných záborů

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku oběma Smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně  
podpsal

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal

Datum: 2023.03.07  
10:55:56 +01'00'

Datum: 2023.03.16 11:10:12  
+01'00'

Datum: 2023.03.08 23:02:22 +01'00'

# Příloha č. 1

## Oceněný soupis služeb

A. Terén - rýhování			
Profese	Hodiny	Sazba	Celkem
Archeolog			
Vedoucí technik			
Dokumentátor			
Terénní pracovník			
Geodet			
<b>Celkem terénní práce - rýhování</b>			

A. Terén - skrývky plošné			
Profese	Hodiny	Sazba	Celkem
Archeolog			
Antropolog			
Geolog			
Vedoucí technik			
Dokumentátor			
Terénní pracovník			
Geodet			
<b>Celkem terénní práce - plošné</b>			

B. Vyhodnocení			
Profese	Hodiny	Sazba	Celkem
Zpracování			
Analýzy			
Ochrana nálezového fondu			
<b>Celkem vyhodnocení</b>			

SOUHRN - PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH KAPITOL	
Terén - rýhování	
Terén - skrývky plošné	
Vyhodnocení	
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>57 971 750,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>12 174 067,50 Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>70 145 817,50 Kč</b>

# Příloha č. 1

## Oceněný soupis lužeb - dodatek č. 5

A. Terén			
Profese	Hodiny	Sazba	Celkem
Archeolog			
Antropolog			
Geolog			
Vedoucí technik			
Dokumentátor			
Terénní pracovník			
Geodet			
Zařízení výzkumu			
<b>Celkem terénní práce - plošné</b>			

B. Vyhodnocení			
Profese	Hodiny	Sazba	Celkem
Zpracování			
Analýzy			
Ochrana nálezového fondu			
<b>Celkem vyhodnocení</b>			

SOUHRN - PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH KAPITOL	
Terén	
Vyhodnocení	
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>2 612 190,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>548 559,90 Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>3 160 749,90 Kč</b>

Digitálně podepsal: XXXXXXXXXX

Datum: 24.03.2023 13:17:10 +01:00