

Příloha č.2 Časový harmonogram

Harmonogram prací

Od 3.4.2023
 Od 4.4.2023
 Od 31.5.2023
 Do 13.6.2023

Převzetí staveniště
 Zahájení oprav
 Ukončení díla
 Předání potřebné dokumentace

HARMONOGRAM PLNĚNÍ										
ROK 2023 - MĚSÍC/TÝDEN	Duben					Květen				Červen
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
ČINNOST										
Převzetí staveniště										
Zahájení oprav										
Ukončení díla										
Předání potřebné dokumentace										