



S00AP0113SNN

PVVU 28415/2023 60

SG.8 S10

LISTO: 1; PŘÍLOH: 0; L.P.: 6

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 17/02/ORI-OVZ/2022
Dodatek č. 1: 02/03/20/2023

I.

Smluvní strany

1.1

Objednatel: Statutární město Prostějov


nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

zastoupené Mgr. Františkem Jurou - primátorem SM Prostějova

zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Rozehnal, 1. náměstek primátora dle plné moci ze dne 20. 10. 2022

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:



IČO: 00288659

DIČ: CZ 00288659


1.2

Zhotovitel: Terra-pozemkové úpravy, s.r.o.

Nemocniční 53, 787 01 Šumperk


zastoupená Ing. Filipem Brtnou-jednatel společnosti

zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních a technických:



IČO: 63320819

DIČ: CZ63320819



Společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8412

II.

Předmět dodatku č. 1

V souladu s ujednáním v článku XII. Závěrečná ustanovení, odstavec 12.1 výše citované Smlouvy o dílo číslo 17/02/ORI-OVZ/2022 ze dne 05. 05. 2022, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby „**Rekonstrukce ul. M. Majerové, Prostějov - Vrahovice**“, se mění a doplňuje část textu článku č. V. Termíny plnění odst. 5.1 smlouvy o dílo takto:

V. Termíny plnění

5.1. Zhotovitel se zavazuje, že činnost dohodnutou ve čl. II. a III. této smlouvy pro objednatele vykoná v termínech:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| ▪ PD DSP+IČ+odhad nákladů: | do 29. 09. 2023 |
| ▪ PD DPS vč. rozpočtu: | do 10. 12. 2023 |

III.

Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 17/02/ORI-OVZ/2022 ze dne 5. 05. 2022, které nebyly tímto Dodatkem č.1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel jedno vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Dodatek č. 1 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015/ Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 1 v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Prostějově, dne

24. 3. 2023

Ing. Jiří Rozehnal
náměstek primátora

V Šumperku, dne

21. 3. 2023

Ing. Filip Brtna
jednatel společnosti