

DODATEK Č.3 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 1506

ze dne 13.7.2015

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Obec Úherce, K Mexiku 94, 330 23 Nýřany
Zastoupený: starostou panem Vlastimilem Blažkem
IČ: 00258601
Bankovní spojení: KB Plzeň
Číslo účtu: 5424371/0100

Ke smluvnímu i k věcnému jednání oprávněn: starosta pan Vlastimil Blažek

2. Zhotovitel: Ing.arch. Alexandra Kasková, projekční kancelář Sokolovská 119/54
360 05 Karlovy Vary
IČ: 1669 8665
DIČ: CZ5654211992
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Karlovy Vary
Číslo účtu: 381 647 341/0100
Číslo autorizace ČKA: 00767
Datová schránka: 8w5f7n9

K smluvnímu i k věcnému jednání oprávněna: Ing.arch. A. Kasková

Tento dodatek č.3 byl schválen ZO Úherce dne 14. 3. 2023 usnesením č. 25/23.

Tímto dodatkem č.3 se mění a doplňují články III., VI. smlouvy o dílo číslo 1506:

- na konec článku III. Předmět díla se vkládá nový odstavec č. 14
- v článku VI. Cena díla se odstavce č. 1 a č. 9 nahrazují novým zněním

III. Předmět díla

14. Pro potřeby opakovaného veřejného projednání návrhu ÚP dle § 53 odst. 2,3 zákona č. 183/2006Sb., stavebního zákon, v platném znění, budou vyhotoveny 2 kompletní paré + 2 CD úpravy návrh ÚP pro opakované veřejné projednání jako další III.a) etapa zpracování ÚP Úherce a to v plném rozsahu dle čl.III., odst. č. 3 – 9 smlouvy o dílo č. 1506.

VI. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně ve výši:

	cena bez DPH	DPH 21 %	cena s DPH 21 %
I. etapa: DPR	24.000,-Kč	5.040,-Kč	29.040,-Kč
II. etapa: návrh ÚP	108.950,-Kč	22.879,5,-Kč	131.829,5,-Kč
III. etapa: úprava návrhu ÚP před řízením	27.500,-Kč	5.775,-Kč	33.275,-Kč

III.a) etapa: úprava návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání	37.500,-Kč	7.875,-Kč	45.375,-Kč
IV. etapa: úprava návrhu ÚP před vydáním	35.600,-Kč	7.476,-Kč	43.076,-Kč
Cena celkem	233.550,-Kč	49.045,5,-Kč	282.595,5,-Kč

9. Součástí ceny III.a) etapy, která zároveň zohledňuje zapracování nové katastrální mapy po vydání KoPÚ Úherce, je odborný výklad zhotovitele na opakovaném veřejném projednání i upraveného návrhu ÚP.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.1506 ze dne 13.7.2015, dodatku č.1 ze dne 20.1.2016 a dodatku č.2 ze dne 21.12.2020 zůstávají v platnosti v plném původním znění.

Dodatek č.3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

V Karlových Varech dne 1.3.2023

V obci Úherce dne: 24.3.2023

Za zhotovitele:

autorizovaný architekt
Ing. arch. Alexandra Kaskova
 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
 Sokolovská 119/54, 360 05 Karlovy Vary
 IČO: 16698665 Tel./fax: 353 449 775
 e-mail: kaskova@volny.cz

Za objednatele:

OBEC ÚHERCE
330 23 NÝŘANY