

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

Číslo objednatele: **SML/0007/2023/ŠKS**

na zhotovení díla: „**ZŠ Vítězná Litovel – oprava povrchu sportovní haly**“

Smluvní strany:

Město Litovel

se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138
Zastoupené:
- ve věcech smluvních: Viktorem Kohoutem, starostou
- ve věcech technických: [REDACTED]
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100
Tel. / fax spojení: 585 153 135 / 585 342 198
e-mail: sekretariat@mestolitovel.cz
dále jen: **objednatel**

a

Pavlacký s.r.o.

se sídlem: Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
IČ: 634 729 02
Zastoupené: Ing. Hynek Pavlacký
Bankovní spojení: ČSOB, 212651147/0300
Tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
dále jen: **zhotovitel**

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v jeho platném znění, tento dodatek ke smlouvě o dílo:

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ


Původní znění odstavce 3.1 se nahrazuje novým textem:

3.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v termínech dále uvedených
zahájení provádění díla – polovina června 2023
řádné ukončení a předání díla – do 31. července 2023

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Litovel č. 236/9 ze dne 9. března 2023.

Za objednatele:


V Litovli



Viktor Kohout
starosta města Litovel

Za zhotovitele:

V Luhačovicích



Ing. Hynek Pavlacký
jednatel společnosti