

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

Číslo objednatele: SML/0008/2023/ŠKS

na zhotovení díla: „ZŠ Jungmannova Litovel – instalace zvedací plošiny“

Smluvní strany:

Město Litovel

se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138
Zastoupené:
- ve věcech smluvních: Viktorem Kohoutem, starostou
- ve věcech technických: Ing. Vlastimilem Habermannem, vedoucím OŠKS
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100
Tel. / fax spojení: 585 153 135 / 585 342 198
e-mail: sekretariat@mestolitovel.cz
dále jen: **objednatel**

a

Stavební firma Vymětal s. r. o.

se sídlem: Pavlínka 4/5, 784 01 Litovel
IČ: 253 85 615
Zastoupené: Ing. Jiřím Sedláčkem
Bankovní spojení: 19-1181590277/0100
Tel. / fax spojení: 585 341 546
e-mail: info@vymetal.com
dále jen: **zhotovitel**

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v jeho platném znění, tento dodatek ke smlouvě o dílo:

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

Původní znění odstavce 3.1 se nahrazuje novým textem:

3.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v termínech dále uvedených zahájení provádění díla – leden 2023

řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) – 15. červenec 2023

úplné odstranění zařízení staveniště – 15. červenec 2023

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Litovel č. 261/9 ze dne 9. března 2023.

Za objednatele:

V Litovli

Za zhotovitele:

V Litovli

.....

Viktor Kohout
starosta města Litovel

.....

Ing. Jiří Sedláček
jednatel