

Dodatek č. 1

č. 40-1/21

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo S/071/21, SOD00200578 ze dne 21.6.2021

„Výstavní pavilon - Areál JIH“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní vztahy

Objednatel:

Botanická zahrada hl. m. Prahy

zastoupená Mgr. Bohumilem Černým, ředitelem organizace

se sídlem: Trojská 800/196, 171 00 Praha 7

IČ: 00064572

DIČ: CZ 00064572

bankovní spojení: PPF banka a.s. Praha

číslo účtu: [REDACTED]

telefon: 234 148 111

fax: 233 542 629

e-mail: info@botanicka.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Ing. Václav Jůzko, DiS. – vedoucí stavebního oddělení

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

zastoupená: Ing. Romanem Kocůrkem, generálním ředitelem a 1. místopředsedou

představenstva a Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo „Výstavní pavilon - Areál JIH“ v Botanické zahradě hl. m. Prahy je časové plnění a celkové ukončení stavby. Prodloužení termínu dokončení stavby je z důvodu nadále nevhodných klimatických podmínek, které znemožňují realizaci izolování jezírek, optického propojení staveb a čistých terénních úprav.

Zároveň je v tomto čase zohledněna změna technologických postupů pro úpravy na multifunkční ploše, a to za použití lehké stavební techniky z důvodu požadavku vzešlého od majitele sousední nemovitosti a v rámci zachování dlouhodobých korektních sousedských vztahů.

Tímto dodatkem č. 6 se mění kapitola III. Doba plnění takto:

Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do **30. 4. 2023**

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 21.6.2021 se nemění.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.

V Praze dne
Objednatel

**Bc. Bohumil
Černý**

Digitálně podepsal
Bc. Bohumil Černý
Datum: 2023.03.29
15:13:10 +02'00'

.....
Mgr. Bohumil Černý
ředitel Botanické zahrady hl.m. Prahy

V Brně dne
Zhotovitel



Digitálně podepsal
Ing. Roman Kocúrek
Datum: 2023.03.29
11:42:02 +02'00'

.....
Ing. Roman Kocúrek
generální ředitel, OHLA ŽS, a.s.
a 1. místopředseda představenstva



Digitálně podepsal Jiří
Procházka, MBA
Datum: 2023.03.29
09:11:54 +02'00'

.....
Jiří Procházka, MBA
obchodní ředitel, OHLA ŽS, a.s.
člen představenstva