

# Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. OStRM /2022/180 ze dne 30.11.2022

## Objednatel:

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**  
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01  
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem  
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: xxxx  
Telefon: xxxx  
Datová schránka: xxxx

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxx.

a

## Zhotovitel:

Obchodní firma: **H-INTES s.r.o.**  
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav  
Zastoupený: Ing. Lucií Heřmanovou, jednatelkou  
IČO: 25636332 DIČ: CZ25636332  
Obchodní rejstřík: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 56829  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: xxxx  
Telefon: xxxx  
Datová schránka: xxxx

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. Lucie Heřmanová, jednatelka

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxx, obchodě výrobní ředitel

## I. Preambule:

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.11.2022 Smlouvu o dílo č. OStRM/ 2022 /180 týkající se akce: „Parkoviště v ul. Chobotecká, Čejetice“ (dále jen „Smlouva“)
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 1“):

## II. Předmět dodatku č. 1

1. Mění se čl. 5 smlouvy – Cena díla, a to takto:

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Cena díla dle SOD                         | 2 795 203,41 Kč bez DPH        |
| Vícepráce                                 | 170 509,58 Kč bez DPH          |
| Méněpráce                                 | - 997 709,22 Kč bez DPH        |
| <b>Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH</b> | <b>1 968 003,77 Kč bez DPH</b> |

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „Cena za řádně dokončené dílo činí 1 968 003,77 Kč bez DPH (slovy: jeden milion devět set šedesát osm tisíc tři koruny a sedmdesát sedm haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

2. Mění se čl. 4 smlouvy – Termín zhotovení díla

Původní znění odst. 4.2 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „4.2 Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v bodě 3.1 v termínu do **28.2.2023**.“.

### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2022/180 ze dne 30.11.2022 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
- 3.2 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoli omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.4 Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- 3.5 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

**Příloha č. 1:** Změnový list č. 1

V Mladé Boleslavi dne 1.3.2023

---

Objednatel  
Statutární město Mladá Boleslav  
MUDr. Raduan Nwelati  
**primátor**

---

Zhotovitel  
H-INTES s.r.o.  
Ing. Lucie Heřmanová  
**jednatelka**

### DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 2575 ze dne 3.8.2020.

V Mladé Boleslavi dne 1.3.2023

.....  
xxxx  
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města  
Magistrátu města Mladá Boleslav