

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb č. OMSŘI/22/22725

### Technický dozor investora a koordinátor BOZP při realizaci stavby „Gymnázium Litomyšl – rekonstrukce střechy“

#### Smluvní strany

**Objednatel:** Pardubický kraj

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
Zastoupen: [redacted] vedoucím odboru  
majetkového, stavebního řádu a investic  
Osoby oprávněné jednat  
ve věcech technických: [redacted]  
IČO: 70892822  
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH  
Bankovní spojení: [redacted]

a

**Poskytovatel:** Ing. Karel Kundera

Sídlo - adresa: č.p. 328, 569 67 Osík  
Osoby oprávněné jednat  
ve věcech technických: Ing. Karel Kundera  
IČO: 42684374  
DIČ: CZ6212280459, neplátce DPH  
Bankovní spojení: [redacted]  
Sp.zn. zápisu v OR: ---

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o poskytování služeb.

Smluvní strany uzavřely dne 12. 5. 2022 smlouvu o poskytování služeb č. OMSŘI/22/22725 na výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP v průběhu realizace stavby „Gymnázium Litomyšl – rekonstrukce střechy“ (dále jen smlouva). Předmětem dodatku č. 1 jsou změny smlouvy vyvolané navýšením objemu prací dozorované stavby a související prodloužení doby poskytování služeb v důsledku posunu termínu realizace stavby a s tím související navýšení odměny za poskytování služeb.

#### Článek I.

**1. Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. smlouvy mění takto:**

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Odměna, kterou je objednatel povinen zaplatit poskytovateli za plnění dle této smlouvy, činí:

**Celkem:**  
**Cena bez DPH: 230 400,- Kč**  
**DPH 21 %: 0,- Kč**  
**Cena včetně DPH: 230 400,- Kč**

Z toho za Výkon technického dozoru investora:

Cena bez DPH: 197 900,- Kč  
DPH 21 %: 0,- Kč  
Cena včetně DPH: 197 900,- Kč

Z toho za Činnost koordinátora BOZP:

Cena bez DPH: 32 500,- Kč  
DPH 21 %: 0,- Kč  
Cena včetně DPH: 32 500,- Kč

V ostatním se článek IV. smlouvy nemění.

**2. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:**

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Smlouva se uzavírá na dobu do uvedení stavby do trvalého provozu nebo vydání kolaudačního souladu/rozhodnutí nebo do odstranění vad a nedodělků díla (stavby), podle toho, která z událostí nastane nejpozději, nejdéle však do **31. 8. 2023**. Předpokládaný termín dokončení díla (stavby) je 22. 5. 2023.“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

## **Článek II.**


1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:
  - a) Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.
  - b) Objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření.
  - c) Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek smlouvy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje [www.pardubickykraj.cz/gdpr](http://www.pardubickykraj.cz/gdpr).
5. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží stejnopisy dva (po jednom ke každému jeho vyhotovení smlouvy) a poskytovatel jeden (k původně dvěma vyhotovením smlouvy).

6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

29. 03. 2023

V Pardubicích dne: .....


Objednatel:



**Pardubický kraj**

vedoucí odboru majetkového,  
stavebního řádu a investic

Poskytovatel:



**Ing. Karel Kundera**