

Dodatek č. 1 – ke smlouvě o dílo č. 03004240922 na provedení díla „FÓRUM - REKONSTRUKCE ELEKTRONICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS) A EVAKUAČNÍ ROZHLAS (ER)“

Objednatel: MĚSTO TŘEBÍČ

se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupené Milošem Hružou, místostarostou, na základě usnesení zastupitelstva města Třebíče číslo 9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022
Bankovní spojení: KB Třebíč
č. ú. 329-711/0100
IČ 00290629, DIČ CZ00290629
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Mgr. Pavel Kraus, Radka Bártová
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: TIPA Telekom plus a. s.

se sídlem Hrotovická 169, Třebíč
zastoupena Ing. Zdeňkem Nejedlým, předsedou představenstva a Ing. Vítězslavem Krátkým, místopředsedou představenstva
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.
č. ú. 5200012658/5500
IČ 27746631
DIČ CZ27746631
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Ing. Vítězslav Krátký, Kamil Musil
(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany níže uvedeného dne uzavřely dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo, jejímž předmětem je rekonstrukce EPS a ER v budově FÓRUM na Masarykově nám. 1313 v Třebíči, a to následovně:

1. Článek VI. Cena za provedení díla a platební podmínky – odstavec 1. – cena díla se na základě dohody smluvních stran o provedení méněprací (v prostorách restaurace nebude rozvod kabeláže proveden v lištách) a víceprací (dodávka, montáž a přesunutí zařízení dálkového přenosu signálů EPS na pult centralizované ochrany HZS vč. ústředny EPS, úprava rozvodů v restauraci za použití jádrového vrtání), mění a je stanovena tímto dodatkem č. 1 ve výši:

| | Kč bez DPH | DPH 21 % | Kč vč. DPH |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| základní cena dle SoD | 3.980.451,00 | 835.894,71 | 4.816.345,71 |
| méněpráce dle dodatku č. 1 | - 21.610,00 | - 4.538,10 | - 26.148,10 |
| vícepráce dle dodatku č. 1 | 214.880,00 | 45.124,80 | 260.004,80 |
| Cena díla vč. dod. č. 1 celkem | 4.173.721,00 | 876.481,41 | 5.050.202,41 |

(Slovy: Pětmiliónůpadesáttisícdvěstědvě koruny české 41/100.)

Položkový rozpočet méněprací a víceprací ze dne 06.03.2023 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

2. Článek IV. Doba plnění – odstavec 1. – původní termín dokončení díla 31.03.2023 se mění na nový termín dokončení díla **28.04.2023**.

II.

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.
2. Ustanovení výše uvedené smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají beze změn v platnosti.
3. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – položkový rozpočet méněprací a víceprací ze dne 06.03.2023.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Obě vyhotovení mají stejnou platnost.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy řádně přečetly a souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku ke smlouvě a na důkaz toho připojují obě smluvní strany vlastnoruční podpis odpovědného zástupce.
8. O uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 03004240922 rozhodla rada města Třebíče svým usnesením č. 6/8/RM/2023 ze dne 30.03.2023.

V Třebíči 30.03.2023

V Třebíči 30.03.2023

Zhotovitel
TIPA Telekom plus a. s.

Objednatel
město Třebíč

Ing. Zdeněk Nejedlý
předseda představenstva

Miloš Hrůza
místostarosta

Ing. Vítězslav Krátký
místopředseda představenstva

Příloha č. 1

K dodatku č. 1 smlouvy o dílo, uzavřené mezi městem Třebíčí (Objednatelem) a TIP A Telekom plus a. s., IČ 27746631, (Zhotovitelem), jejímž předmětem je zakázka „**FÓRUM - REKONSTRUKCE ELEKTRONICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS) A EVAKUAČNÍ ROZHLAS (ER)**“, kdy tato smlouva je u Objednatele evidována pod číslem 03004240922

POLOŽKOVÝ ROZPOČET MÉNĚPRACÍ, VÍCEPRACÍ

V Třebíči 30.03.2023

Zhotovitel
TIP A Telekom plus a. s.

Ing. Zdeněk Nejedlý
předseda představenstva

Ing. Vítězslav Krátký
místopředseda představenstva

V Třebíči 30.03.2023

Objednatel
město Třebíč

Miloš Hruža
místostarosta

TIPA Telekom plus a.s
Hrotovická 169
674 01 Třebíč



TIPA Telekom plus a. s.
Hrotovická 169
674 01 Třebíč

tel +420 568 834 311
fax +420 568 840 101
e-mail telekom@tipatelekom.cz
web www.tipatelekom.cz

Položkový rozpočet méněprací a víceprací

Fórum - elektrická požární signalizace EPS a evakuační rozhlas ER

Objednatel:
Město Třebíč

Zhotovitel:
TIPA Telekom plus a.s.
Hrotovická 169
674 01 Třebíč

Vypracoval:
Vojtěch Procházka

Interní číslo zakázky:
1/22/132/06/03/23/1

Datum:
06.03.2023

REKAPITULACE

CELKEM bez DPH

193 270,00 Kč

| Skupina | číslo položky | Popis prací a dodávek | Měr. jed. | Množství | Jednotková cena dodávky | Jednotková cena montáže | Celková cena dodávky | Celková cena montáže | Cena Kč celkem |
|-----------|---------------|--|-----------|----------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| A1 | | Zařízení a přístroje | | | | | | | |
| | | Přenos na HZS | | | | | | | |
| | A1.063 | Reggae EPS GRTbz 485 | ks | 1 | 26 852,00 Kč | 0,00 Kč | 26 852,00 Kč | 0,00 Kč | 26 852,00 Kč |
| | A1.064 | Anténa venkovní Trans Data (kanál GPRS) | ks | 1 | 2 442,00 Kč | 0,00 Kč | 2 442,00 Kč | 0,00 Kč | 2 442,00 Kč |
| | A1.065 | Držák antény na trubku malý | ks | 1 | 652,00 Kč | 0,00 Kč | 652,00 Kč | 0,00 Kč | 652,00 Kč |
| | A1.066 | Anténní stožár s podstavcem 1m | ks | 1 | 2 350,00 Kč | 0,00 Kč | 2 350,00 Kč | 0,00 Kč | 2 350,00 Kč |
| | A1.067 | Anténa ZD 44 | ks | 1 | 5 200,00 Kč | 0,00 Kč | 5 200,00 Kč | 0,00 Kč | 5 200,00 Kč |
| | A1.068 | Redukce SMA samev/N samec 50cm | ks | 2 | 470,00 Kč | 0,00 Kč | 940,00 Kč | 0,00 Kč | 940,00 Kč |
| | A1.069 | Konektor N samec | ks | 4 | 105,00 Kč | 0,00 Kč | 420,00 Kč | 0,00 Kč | 420,00 Kč |
| | A1.070 | Akumulátor 12v/22Ah bezúdržbový | ks | 1 | 1 635,00 Kč | 0,00 Kč | 1 635,00 Kč | 0,00 Kč | 1 635,00 Kč |
| | A1.071 | Přepěť. Ochr. Koax HSPKO-N50-4, OG-B | ks | 2 | 1 055,00 Kč | 0,00 Kč | 2 110,00 Kč | 0,00 Kč | 2 110,00 Kč |
| | A1.072 | Skříňka pro přepěťové ochrany vystrojená | ks | 1 | 354,00 Kč | 0,00 Kč | 354,00 Kč | 0,00 Kč | 354,00 Kč |
| | A1.073 | Vložka zámku KTPO standard klíče HZS Vysočina | ks | 1 | 1 650,00 Kč | 0,00 Kč | 1 650,00 Kč | 0,00 Kč | 1 650,00 Kč |
| | A1.074 | Objektový klíč KTPO HZS Vysočina | ks | 1 | 370,00 Kč | 0,00 Kč | 370,00 Kč | 0,00 Kč | 370,00 Kč |
| | A1.075 | Tyč jímací 2m ALMgSi bez osazení | ks | 1 | 435,00 Kč | 0,00 Kč | 435,00 Kč | 0,00 Kč | 435,00 Kč |
| | A1.076 | Tyč izolační pro tyč jímací 1m | ks | 2 | 310,00 Kč | 0,00 Kč | 620,00 Kč | 0,00 Kč | 620,00 Kč |
| | A1.077 | Držák izolovanéhohromosvodu | ks | 2 | 105,00 Kč | 0,00 Kč | 210,00 Kč | 0,00 Kč | 210,00 Kč |
| | A1.078 | Svorka jímací tyče | ks | 1 | 75,00 Kč | 0,00 Kč | 75,00 Kč | 0,00 Kč | 75,00 Kč |
| | A1.079 | Betonový podstavec pro jímací tyč PB19 | ks | 1 | 390,00 Kč | 0,00 Kč | 390,00 Kč | 0,00 Kč | 390,00 Kč |
| | A1.080 | Koaxiální kabel RLH1000 | m | 100 | 149,00 Kč | 0,00 Kč | 14 900,00 Kč | 0,00 Kč | 14 900,00 Kč |
| | A1.081 | Kabel datový UTP | m | 3 | 18,00 Kč | 0,00 Kč | 54,00 Kč | 0,00 Kč | 54,00 Kč |
| | A1.082 | Kabel 1-CHKE-V-J 3Cx1,5 | m | 3 | 45,00 Kč | 0,00 Kč | 135,00 Kč | 0,00 Kč | 135,00 Kč |
| | A1.083 | Kabel LXFE-V 4x2x0,8 | m | 3 | 92,00 Kč | 0,00 Kč | 276,00 Kč | 0,00 Kč | 276,00 Kč |
| | A1.084 | Vodič CY6 ZŽ | m | 10 | 20,00 Kč | 0,00 Kč | 200,00 Kč | 0,00 Kč | 200,00 Kč |
| | A1.085 | Lišty/zlaby | m | 50 | 75,00 Kč | 105,00 Kč | 3 750,00 Kč | 5 250,00 Kč | 9 000,00 Kč |
| | A1.086 | Montáž technologie ZDP | kpl. | 1 | 0,00 Kč | 28 350,00 Kč | 0,00 Kč | 28 350,00 Kč | 28 350,00 Kč |
| | A1.087 | Oživení objektového ZDP, kontrola provozuschopnosti, revize zařízení | kpl. | 1 | 0,00 Kč | 5 750,00 Kč | 0,00 Kč | 5 750,00 Kč | 5 750,00 Kč |
| | A1.088 | Konfigurace objektu na PCO HZS, systému IZS HZS a PCO Patrol | kpl. | 1 | 0,00 Kč | 4 000,00 Kč | 0,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč |
| | A1.089 | Funkční zkouška s HZS na objektu | kpl. | 1 | 0,00 Kč | 5 500,00 Kč | 0,00 Kč | 5 500,00 Kč | 5 500,00 Kč |
| | A1.090 | Projektová dokumentace ZDP | kpl. | 1 | 0,00 Kč | 16 400,00 Kč | 0,00 Kč | 16 400,00 Kč | 16 400,00 Kč |
| | A1.091 | Prvotní informace pro zásah | kpl. | 1 | 0,00 Kč | 34 500,00 Kč | 0,00 Kč | 34 500,00 Kč | 34 500,00 Kč |

TIPA Telekom plus a.s
Hrotovická 169
674 01 Třebíč