

DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO

(číslo smlouvy objednatele 14/2020/504203, číslo smlouvy zhotovitele ---), uzavřené dne 3.7.2020

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Jednoduchá pozemková úprava v k. ú. Luby – protipovodňová opatření“, pro jednoduchou pozemkovou úpravu (dále jen „JPÚ“) v k.ú. Luby (dále jen „smlouva“).

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,
Pobočka Klatovy

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00
Praha – Žižkov

Zastoupený: Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Markéta Krúsová, odborný referent Pobočky
Klatovy

Adresa: Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy

Telefon: + 420 727 956 729

E-mail: klatovy.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 013 12 774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: GEOPOZEM CB s.r.o.

Sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

Zastoupený: Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloslav Jodl

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Telefon: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID DS: 3u333zq

Bankovní spojení: Fio Banka, a.s.

Číslo účtu: 2400492234/2010

IČ: 022 55 073

DIČ: CZ02255073

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ: -----

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu JPÚ: -----

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 6 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla a harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2. smlouvy a zásadami zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. V souvislosti z vyvstalé povinnosti zpracování kategorizace vodního díla „Poldr 1 v k.ú. Luby“ je nutné zajistit vypracování posudku o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu a k zařazení vodního díla „Poldr 1 v k.ú. Luby“ do kategorie podle § 61 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění.
V souvislosti s výše uvedeným a zároveň z důvodu plánovaného konání zastupitelstva města Klatov v průběhu měsíce května, je nutné posunout termín odevzdání dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení a současně i všech navazujících dílčích termínů.
Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny za provedení díla a harmonogramu plnění.
2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla

Původní celková cena díla bez DPH	496 530,00
Méněpráce bez DPH	0,00 Kč
Vícepráce bez DPH	4 800,00 Kč
Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku	501 330,00 Kč
DPH 21%	105 279,30 Kč
Celková cena díla včetně DPH	606 609,30 Kč

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Změna v počtu MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Stávající platné termíny	Nové aktualizované termíny
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	----	----	----	----	31.3.2023	31.5.2023
	Vícepráce – Vypracování plánu společných zařízení (upravené Dodatkem č. 4)	----	----	----	----		
3.5.1.	Vícepráce – Vypracování technickobezpečnostního dohledu (upravené Dodatkem č. 6)	soubor	+ 1	+ 4 800,00	+ 4 800,00		
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	----	----	----	----		
	Vícepráce – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) (upravené Dodatkem č. 4)	----	----	----	----		
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	----	----	----	----		
	Méněpráce – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) (upravené Dodatkem č. 4)	----	----	----	----		
	Vícepráce – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) (upravené Dodatkem č. 5)	----	----	----	----		
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	----	----	----	----		
	Méněpráce – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) (upravené Dodatkem č. 4)	----	----	----	----		
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	----	----	----	----	31.10.2023	22.12.2023
	Vícepráce – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona (upravené Dodatkem č. 4)	----	----	----	----		

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 – 5 zůstávají v platnosti.
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě

zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Klatovech dne: 30. 03. 2023

V Českých Budějovicích dne: 30. 03. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Miloslav Jodl
jednatel společnosti
GEOPOZEM CB s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - JPÚ Luby - protipovodňová opatření (dodatek č. 6)						
	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	x
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	x
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty	ha	59	1 100,00	64 900,00	30.11.2020 (dodatek č. 1)
	Vícepráce - Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 4)	ha	3	5 000,00	15 000,00	29.4.2022 (dodatek č.4)
	Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	7	2 500,00	17 500,00	31.1.2021
	Vícepráce - Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 4)	100 bm	6	6 500,00	39 000,00	29.4.2022 (dodatek č.4)
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	x	x	x
3.4.3.	Rozbor současného stavu	ha	59	570,00	33 630,00	1.3.2021
3.4.4.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	59	450,00	26 550,00	30.11.2021 (dodatek č. 2)
	Vícepráce - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 4)	ha	3	450,00	1 350,00	31.7.2022 (dodatek č.4)
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.4.) bez DPH v Kč					197 930,00	31.7.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	59	1 250,00	73 750,00	31.5.2023 (dodatek č. 6)
	Vícepráce - Vypracování plánu společných zařízení (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 4)	ha	3	1 250,00	3 750,00	
	Vícepráce - Vypracování technickobezpečnostního dohledu (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 6)	soubor	1	4 800,00	4 800,00	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	13	1 500,00	19 500,00	
	Vícepráce - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 4)	ha	12	1 500,00	18 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	13	2 500,00	32 500,00	
	Méněpráce - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 4)	100 bm	-7	2 500,00	-17 500,00	
	Vícepráce - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 5)	100 bm	4	2 500,00	10 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	10	3 500,00	35 000,00	
	Méněpráce - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 4)	100 bm	-8	3 500,00	-28 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	59	1 200,00	70 800,00	22.12.2023 (dodatek č. 6)
	Vícepráce - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 4)	ha	3	1 200,00	3 600,00	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1)	ks	2	20 000,00	40 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					266 200,00	

3.6.	Mapové dílo	ha	59	600,00	35 400,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Vícepráce - Mapové dílo (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 4)	ha	3	600,00	1 800,00	
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					37 200,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					197 930,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					266 200,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					37 200,00 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					501 330,00 Kč	
DPH 21% v Kč <i>(číslo s přesností na 2 desetinná místa)</i>					105 279,30 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč <i>(číslo s přesností na 2 desetinná místa)</i>					606 609,30 Kč	

V Klatovech dne: 30. 03. 2023

V Českých Budějovicích dne: 30. 03. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Miloslav Jodl
jednatel
GEOPOZEM CB s.r.o.

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu JPÚ řešena dodatkem k SoD.

DPH a cenu včetně DPH není možno zaokrouhlovat na celé koruny. DPH a cena včetně DPH bude stanovena s přesností na dvě desetinná místa.