

Příloha č. 1
Smlouvy č. 1781/C/5528510070/2023

Příjemce: Obec Starý Bydžov

C9

Název Akce: Výstavba společné stezky pro cyklisty a pěší Starý Bydžov - Nový Bydžov místní komunikace IV.třídy

ISPROFOND: 5528510070

Číslo žádosti: 37/2022

Neuznatelné položky v oceněném soupisu prací Akce:

Poř.č. položky	Kód položky	Popis položky	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
NN dle oceněného soupisu prací				
SO VRN - 04_01_SO 01 Cyklostezka				
7	02943	Ostatní požadavky - vypracování RDS	125 000,00	151 250,00
8	02944	Ostatní požadavky - dokumentace skutečného provedení v digitální formě	45 000,00	54 450,00
9	02946	Ostatní požadavky - fotodokumentace	6 550,00	7 925,50
10	02960	Ostatní požadavky - BOZP	13 100,00	15 851,00
11	02971	Ostatní požadavky - geotechnický monitoring na povrchu, statické hutnicí zkoušky (započítávají se pouze zkoušky prokazující požadované vlastnosti pláně)	52 400,00	63 404,00
56	74F322	Revizní zpráva VO	12 314,00	14 899,94
2022_04_01 - SO 01 Cyklostezka				
34	18241	Založení trávníku ručním výsevem	110 664,62	133 904,19
35	18247	Ošetření trávníku	35 211,47	42 605,88
36	18331	Sadovnické obdělání půdy	65 392,73	79 125,20
37	18351	Chemické odplevelení	35 211,47	42 605,88
39	18600	Zalévání vodou	107 143,69	129 643,86
49	574A34	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S tl. 40 mm v části "vozovka" v rozsahu 89,770 m ²	32 317,20	39 103,81
53	702211	Kabelová chránička zemní DN do 100 mm	168 840,10	204 296,52
2022_04_02 - SO 02 Chodník				
		celkem za celý objekt bez VRN	293 741,87	355 427,66
Zl. č. 09	Vyúčtování frézování_Chodník_NN - za celý objekt		-9 440,21	-11 422,65
NN dle SFDI				
SO VRN_04_02 - SO 02 Chodník				
			185 565,00	224 533,65
2022_04_01 - SO 01 Cyklostezka				
33	18230	Rozprostření ornice v rovině	222 586,94	269 330,20
47	572121	Infoltrační postřík asfaltový do 1,0 kg/m ² v části "vozovka pol. 574E66" v rozsahu 44,890 m ²	1 400,57	1 694,69
48	572212	Spojovací postřík z modofokovaného asfaltu do 0,5 kg/m ² v části "vozovka - pol. 574A34" v rozsahu 89,770 m ²	1 974,94	2 389,68
50	574E66	Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S tl. 70 mm - "vozovka" v rozsahu 44,890 m ²	23 791,70	28 787,96
82	93640	Přesun pomníku	13 100,00	15 851,00
Zl. č. 02	18230	Rozprostření ornice v rovině	463 352,48	560 656,50
Zl. č. 07	Sjezdy, živice_NN - za celý objekt		241 120,76	291 756,12
Zl. č. 08	Šikmá čela silničních propustků - za celý objekt		359 359,08	434 824,49
SFDI výpočty doplňující				

Krácení uznatelných VRN/VON v poměru neuznatelných nákladů akce (bez výpočtů SFDI) k uznatelným nákladům akce (bez výpočtů SFDI), vše s DPH [tj. $601\,526,16 - 601\,526,16 * 17\,728\,393,22 / (1\,344\,766,53 + 17\,728\,393,22)$]	35 050,43	42 411,02
Celkem neuznatelné náklady	2 640 748,84	3 195 306,10

Pozn.:

Položky byly upřesněny s ohledem na smluvní soupis prací dále dle uzavřeného Dodatku č. 1 a změnových listů č. 1 - 11. Neuznatelné náklady zpracovány dle podkladů od žadatele.

Výpočet výše příspěvku:

Maximální možný příspěvek dle Smlouvy č. 1781/C1/2022 (Kč):	15 544 382,00
Maximální možný příspěvek dle Smlouvy č. 1781/C1/2022 (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	20 243 021,43
Celkové uznatelné náklady (Kč):	17 047 715,33
Limitní příspěvek (zaokr. na celé Kč dolů):	14 490 558,00
Limitní příspěvek (%):	85,00%
Maximální příspěvek v roce 2023 dle finančního plánu Příjemce (Kč):	14 490 558,00
Minimální vlastní podíl (%):	15,00%
Minimální vlastní podíl (Kč):	2 557 157,33

Zpracoval:

Dne: 13.03.2023