

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací
a činností pro akci

„Střední průmyslová škola strojnická Olomouc – rozšíření učeben“

uzavřená podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc
IČ: 606 09 460
DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje na základě pověření ze dne 8. 11. 2016.

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic Krajského úřadu Olomouckého kraje
Ing. Vilém Urbánek, pracovník oddělení přípravy a realizace investic Krajského úřadu Olomouckého kraje
mobil, telefon/fax: 725 823 981
e-mail: vilem.urbanek@kr-olomoucky.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
č.ú. ██████████

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Atelier Polách & Bravenec s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23331, dne 7. 12. 2000.

Se sídlem: Mahlerova 240/15, 779 00 Olomouc
IČ: 25870092
DIČ: CZ 25870092

Zastoupený: Ing. Robertem Bravencem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických: Ing. Robert Bravenec, jednatel společnosti
telefon/fax: 608 784 530/ 585 225 509
e-mail: bravenec@atelierpb.cz
Ing. Arch. Jan Polách, jednatel společnosti
telefon/fax: 608 782 104/ 585 225 509
email: polach@atelierpb.cz

Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Olomouc
č.ú.: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2016/02823/OVZI/DSM ze dne 15. 6. 2016

ČÁST A.

Dne 15. 6. 2016 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2016/02823/OVZI/DSM o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci: „Střední průmyslová škola strojnická Olomouc – rozšíření učeben.“

(dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je změna termínu předání pravomocného SP a předání zbývajících pare DSP a DPS se zpracovanými požadavky a připomínkami stavebního úřadu a dotčených orgánů. Zahájení stavebního řízení bylo stavebním úřadem podmíněno uzavřením "Smlouvy na realizaci překládky sítě elektronických komunikací" společně s dodatečným požadavkem na doložení souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 vodního zákona, kterému musí předcházet vyjádření Povodí Moravy. Tato skutečnost ovlivnila kompletnost dokladové části, kterou bylo nutné doplnit.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na úpravě termínů plnění.

Čl. IV. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

IV.

TERMÍNY PLNĚNÍ

Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

- | | |
|---|---------------------|
| a) Termín předání DUR vč. všech podkladů | 31. 8. 2016 |
| b) Termín předání DSP | 31. 10. 2016 |
| c) Termín předání pravomocného ÚR | 31. 12. 2016 |
| d) Termín předání DPS | 31. 1. 2017 |
| e) Termín předání pravomocného SP | 15. 5. 2017 |
| f) Termín předání zbývajících pare DSP a DPS se zpracovanými požadavky a připomínkami stavebního úřadu a dotčených orgánů | 15. 5. 2017 |

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 12. 5. 2017 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 11/2015, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 31-05-2017

Objednatel:

V Olomouci dne: 31-05-2017

Zhotovitel:



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek, 1. náměstek
hejtmana Olomouckého kraje

Robert Bravenec
31.5.2017



Atelier Polách & Bravenec s.r.o.
Ing. Robert Bravenec
jednatel