

ČASOVÝ HARMONOGRAM „HYDROIZOLACE ZŠ - 2. část“

Číslo	Název	Červenec 2023				Srpen 2023				
		27	28	29	30	31	32	33	34	35
		1	Předání staveniště	/	/	/	■			
2	Příprava zařízení staveniště	/	/	/	■					
3	Rozebrání dlažeb, výkopy	/	/	/	■					
4	Injektáž zdiva	/	/	/	■	■	■			
5	Drenáže	/	/	/			■	■	■	
6	Svislá izolace	/	/	/		■	■	■		
7	Vměna oken vč. úpravy ostění	/	/	/				■		
8	MTŽ izolantu	/	/	/				■	■	
9	Zámečnické konstrukce	/	/	/				■	■	
10	Omítka soklu	/	/	/					■	
11	Trénní úpravy vč. okap. Chodníku	/	/	/					■	■
12	Dokončovací práce	/	/	/					■	■
13	Přejímací řízení stavby	/	/	/						■

