

Dodatek č.2

K PŘÍKAZNÍ SMLouvĚ č. 62 21 14 3917



na zajištění výkonu autorského dozoru na akci:
„DPS Bedřichovická“

uzavřené podle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany:

Příkazce: Statutární město Brno
adresa: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
zastoupený: JUDr. Markéta Vaňková, primátorka
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ449 92 785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62
140 00 Praha 4
Č. účtu: 111246222/0800
K podpisu dodatku č.2 je na základě usnesení Rady města Brna přijatého na R9/024 schůzi konané dne 29.3.2023, bod č.40 pověřena: JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB
Ve věcech smluvních oprávněna jednat: JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB,
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno,
ve věcech technických: Ing. Jan Sponar, vedoucí oddělení Bytového odboru MMB,
Ing. Hana Novosadová, vedoucí referátu Bytového odboru
MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

(dále jen příkazce)

Příkazník: ZEBRONA s.r.o.
Sídlo: Holubova 226/22, Lesná, 638 00 Brno
zastoupený: Ing.arch Roman Gale, jednatel
tel.: 
email: 
IČO: 03581411
DIČ: CZ03581411
Bankovní spojení: Fio banka
Č.účtu: 2600851692/2010
je oprávněn jednat
ve věcech smluvních: Ing. arch. Roman Gale, jednatel
ve věcech technických: Ing. arch. Roman Gale, Ing. arch. Radek Vašín
(dále jen příkazník)

- I. Dne 27.10.2021 byla uzavřena mezi Příkazcem jako objednatelem a společností „DPS Bedřichovická – FIRESTA + DIRS“, jako zhotovitelem stavby, smlouva o dílo na provedení veřejné zakázky s názvem: „**DPS Bedřichovická**“, (dále jen „Stavba“).

Příkazní smlouvou č. 6221 14 3917 (dále jen „smlouva“), uzavřenou dne 22.10.2021 byl u této akce sjednán mezi Příkazcem a Příkazníkem výkon autorského dozoru. Vzhledem k tomu, že zhotoviteli stavby byla v rámci dodatků č. 1 a 2 ke smlouvě o dílo č. 6221 05 3820 prodloužena doba plnění celkem o 152 dní, tj. do 31.3.2023, dohodly se smluvní strany na tom, že Příkazník bude pokračovat ve výkonu autorského dozoru (dále jen „AD“) v rozsahu sjednaném původní Příkazní smlouvou, a to do 31. 3. 2023.

- II. Odměna příkazníka za provedení dozoru a případně další v příkazní smlouvě uvedené práce byla sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve výši 650,- Kč bez DPH za hodinu, přičemž maximální doba výkonu autorského dozoru byla sjednána na 200 hodin. Celková maximální výše odměny příkazníka činila 130 000,- Kč bez DPH, tj. 157 300,- Kč vč. DPH, a to po celou dobu sjednanou Smlouvou o dílo mezi příkazcem a

zhotovitelem stavby. Za pokračování výkonu AD po dobu od původního termínu dokončení stavby, tj. od 30.10.2022 do 31.3.2023 byla Dodatkem č.1 sjednána s příkazníkem odměna za řádný výkon AD ve výši 650,- Kč bez DPH za hodinu, přičemž maximální doba výkonu autorského dozoru byla sjednána na 90 hodin. Celkové maximální navýšení odměny příkazníka činilo 58 500,- Kč bez DPH, 70 785,- Kč vč. DPH. Celková maximální odměna za výkon AD po celou dobu realizace stavby 188 500,- Kč bez DPH, 228 085,- Kč vč. DPH.

- III. Za pokračování výkonu AD po dobu od původního termínu dokončení stavby, tj. od 31.3.2023 do 15.5.2023 přísluší příkazníkovi odměna za řádný výkon AD ve výši 650,- Kč bez DPH za hodinu, přičemž maximální doba výkonu autorského dozoru je sjednána na 27 hodin. Celkové maximální navýšení odměny příkazníka činí **17 550,- Kč bez DPH, 21 235,50 Kč vč. DPH.**

Celková maximální odměna za výkon AD po celou dobu realizace stavby bude nově činit **206 050 Kč bez DPH, 249 320,50 Kč vč. DPH.**

- IV. V ostatním zůstává příkazní smlouva beze změny.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Příkazce se zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv do 30 dnů od jeho uzavření.

DOLOŽKA

ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě č. 6221 14 3917 byl projednán a schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/024, konané dne 29.3.2023.

V Brně dne:

V Brně dne:

Za příkazce:

Za příkazníka:

JUDr. Iva Marešová
vedoucího Bytového odboru
Magistrátu města Brna

Ing. arch. Roman Gale
jednatel společnosti