

SKS s.r.o.
IČ: 434 20 117
DIČ: CZ 43420117
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 3557



Společnost je držitelem:

Osvědčení podnikatele, vyd. NBÚ pro přístup k utajované informaci nejvyšší stupně utajení „TAJNĚ“
Certifikátu informačního systému, vyd. NBÚ k nakládání s utaj. inf. do a vč. st. utajení „DŮVĚRNĚ“
Certifikátu systému managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016
Certifikátu systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016
Certifikátu systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN ISO 45001:2018
Certifikátu „Kvalitní a bezpečná montáž“ dle ČSN CLC/TS 50349:2005

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace

35 / 22 / ES

Číslo smlouvy

Předmět plnění:	Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) - EPS
Adresa objektu:	Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace 679 35 ŠEBETOV 1
Objednatel:	Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace

Dodatek č. 1 uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

I. SMLUVNÍ STRANY

I.I. Objednatel: Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace

adresa: Šebetov 1, 679 35 Šebetov
tel: 516 465 438
zastoupený: Mgr. Evou Kalovou, ředitelkou
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: ████████████████████
IČ: 00838446
DIČ: Nejsme plátcí
Zápis v OR: Krajský soud v Brně sp. Zn. Pr 1232

I.II. Zhotovitel: SKS s.r.o.

adresa: Brněnská 1748/21b, 678 01 Blansko
tel: 516 417 643
zastoupený: Ing. Lumírem Škvařilem, jednatelem
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Blansko
číslo účtu: ████████████████████
IČ: 43 42 01 17
DIČ: CZ 43 42 01 17
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 3557

II. ÚVOD

II.I. Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu provedení díla.

II.II. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je:

Smlouva o dílo č: 35/22/ES ze dne 4.1.2023

II.III Předmět plnění: Spočívající ve zhotovení projektové dokumentace (*dále jako „dílo“*) na akci Sociální služby Šebetov - EPS v rozsahu: dokumentace pro provádění stavby (DPS)

III. DOBA PLNĚNÍ

Na základě dohody obou smluvních stran dochází ke změně odstavce DOBA PLNĚNÍ sjednaného v původní smlouvě o dílo následovně:

III.I Termín provedení díla do 28.2.2023
sjednaný ve smlouvě:

III.II. **Nový termín předání díla: 24.3.2023**

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

IV.I. Ustanovení smlouvy o dílo 35/22/ES neupravená v tomto dodatku č.1 se nemění a platí dle původní smlouvy o dílo.

IV.II. Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí aktuálním zněním zákona č. 89/2012, Občanský zákoník a platnými předpisy souvisejícími.

IV.III. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán uznávaným elektronickým podpisem, objednatel i zhotovitel obdrží oboustranně podepsaný dokument.

IV.IV. Tento dodatek vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

V Blansku dne:

V Šebetově dne:

zhotovitel

objednatel

Ing. Lumír Škvařil

Mgr. Eva Kalová

jednatel

Ředitelka Sociálních služeb
Šebetov, p.o.

