

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo objednatele: **SML/0007/2023/ŠKS**

na zhotovení díla: „**ZŠ Vítězná Litovel – oprava povrchu sportovní haly**“

Smluvní strany:

Město Litovel

se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,

IČ: 00299138

DIČ: CZ00299138

Zastoupené:

- ve věcech smluvních: Viktorem Kohoutem, starostou

- ve věcech technických: Ing. Vlastimilem Habermannem, vedoucím OŠKS

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100

Tel. / fax spojení: 585 153 135 / 585 342 198

e-mail: sekretariat@mestolitovel.cz

dále jen: **objednatel**

a

Pavlacký s.r.o.

se sídlem: Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice

IČ: 634 729 02

Zastoupené: Ing. Hynek Pavlacký

Bankovní spojení: ČSOB, 212651147/0300

Tel.:

e-mail:

dále jen: **zhotovitel**

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v jeho platném znění, tento dodatek ke smlouvě o dílo:

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

Původní znění odstavce 3.1 se nahrazuje novým textem:

3.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v termínech dále uvedených


zahájení provádění díla – polovina června 2023

řádné ukončení a předání díla – do 31. července 2023

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Litovel č. 236/9 ze dne 9. března 2023.

Za objednatele:


V Litovli



Viktor Kohout
starosta města Litovel

Za zhotovitele:

V Luhačovicích



Ing. Hynek Pavlacký
jednatel společnosti