

Projekt	Části studie	Popis	Počet týdnů
(i) Nové Dvory	1.	Simulace a zhodnocení proudění větru v rámci řešeného území, návrh doporučení	
	2.	Simulace a zhodnocení sluneční radiace v rámci řešeného území, návrh doporučení	
	3.	Simulace a zhodnocení osvětlení, zastínění a uživatelského komfortu hlavních veřejných prostranství, návrh doporučení	
	4.	Studie množství srážkových vod, návrh doporučení	
Nové Dvory celkem			18
(ii) Horní Počernice*	1.	Simulace a zhodnocení proudění větru v rámci řešeného území, návrh doporučení	
	2.	Simulace a zhodnocení sluneční radiace v rámci řešeného území, návrh doporučení	
	3.	Simulace a zhodnocení osvětlení, zastínění a uživatelského komfortu hlavních veřejných prostranství, návrh doporučení	
	4.	Studie množství srážkových vod, návrh doporučení	
Dol. Počernice celkem			18
(iii) Dolní Počernice*	1.	Simulace a zhodnocení proudění větru v rámci řešeného území, návrh doporučení	
	2.	Simulace a zhodnocení sluneční radiace v rámci řešeného území, návrh doporučení	
	3.	Simulace a zhodnocení osvětlení, zastínění a uživatelského komfortu hlavních veřejných prostranství, návrh doporučení	
	4.	Studie množství srážkových vod, návrh doporučení	
Hor. Počernice celkem			18
(iv) Palmovka*	1.	Simulace a zhodnocení proudění větru v rámci řešeného území, návrh doporučení	
	2.	Simulace a zhodnocení sluneční radiace v rámci řešeného území, návrh doporučení	
	3.	Simulace a zhodnocení osvětlení, zastínění a uživatelského komfortu hlavních veřejných prostranství, návrh doporučení	
	4.	Studie množství srážkových vod, návrh doporučení	
Palmovka celkem			18
Počet týdnů celkem			72