

**OBJEDNATEL:**Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: 002 38 295

DIČ: CZ00238295

Za Statutární město Mladá Boleslav schválil:

**ZMĚNOVÝ LIST STAVBY****Číslo: 40**

Nabídka č.:

Revize č.:

Na zakázku:

**Nástavba domova pro seniory ul. Olbrachtova, Mladá Boleslav**

Datum vyhotovení:

27.2.2023

**UCHAZEČ (ZHOTOVITEL) :**Název: **Alstap s.r.o.**

IČ: 29000238

DIČ: CZ699004936



**KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU**Číslo: **40**

Číslo nabídky:

dodatečné práce k akci: " změna množství a typu požárních ucpávek"

Na zakázku:

**Nástavba domova pro seniory ul. Olbrachtova, Mladá Boleslav****OBJEDNATEL:**Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: 002 38 295

DIČ: CZ00238295

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxx

Telefon: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

**DODAVATEL:**Název: **ALSTAP s.r.o.**

Sídlo: Hvoždanská 2237/5, 148 00 Praha 4 - Chodov

IČ: 29000238

DIČ: CZ699004936

Statutární zástupce: xxxxxxxx

Telefon:

FAX:

E-mail: [XXXXXXXXXX](#)

Registrace:

web:

**NABÍDKOVÁ CENA:**

Cena celkem bez DPH:

Samostatně příslušné DPH:

Cena celkem včetně DPH:

**45 783,60 Kč****6 867,54 Kč****52 651,14 Kč**

Měna ve které je nabídka uvedena: CZK

**TERMÍNY:**

Termín zahájení prací:

Celková doba plnění díla:

Termín ukončení prací:

Fakturační splatnost:

Platnost nabídky:

**OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:**

Vypracoval: xxxxxxxxxxxx

Datum vyhotovení:

27.2.2023

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

**POZNÁMKY (OSTATNÍ ÚDAJE):**

Změna množství a typu požárních ucpávek z důvodu koordinace tras.

### KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nástavba domova pro seniory  
 Objekt: **ZL 40 Požární ucpávky**

KSO: **Mladá Boleslav**  
 Místo: **Mladá Boleslav**  
 Zadavatel: **Statutární město Mladá Boleslav**

CC-CZ:

Datum:

IC:

DiC:

Uchazeč: **Alistap, s.r.o.**

IC:

Vyplň údaj

DiC:

Projektant:

IC:

DiC:

Zpracovatel:

IC:

DiC:

Poznámka:

Cena bez DPH

**45 783,60**

DP- základní snížená #ODKAZ! Základ daně 0,00 Sazba daně 21,00% 15,00% 6 867,54

**Cena s DPH v CZK 52 651,14**

### REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nástavba domova pro seniory  
 Objekt:

Místo: **Mladá Boleslav**

Datum:

Zadavatel: **ALSTAP s.r.o.**

Projektant:

Uchazeč: **ALSTAP s.r.o.**

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

**Náklady stavby celkem**

### SOUPIS PRACÍ

ZL40

Stavba: Nástavba domova pro seniory  
 Objekt:

Místo: **Mladá Boleslav**

Datum:

Zadavatel: **Alistap s.r.o.**

Projektant:

Uchazeč: **Alistap s.r.o.**

Zpracovatel:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství SOD	J.cena [CZK]	Cena celkem SOD [CZK]	J.cena nová	Množství nové	cena celkem Nová	odpočet	Připčet	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 817,60</b>			<b>47 601,20</b>	<b>0,00</b>	<b>45 783,60</b>	
<b>Náklady soupisu celkem</b>													
b		786	Dokončovací práce									0,00 Kč	
28	K	72711112	Prostup předzvolávaného kovového potrubí D 25 mm s tělnou š 10 cm požární odolností EI 60-120	kus	4.000	454,40	1 817,60	454,4	23	10 451,20 Kč		8 633,60 Kč	
			Průběžně tržní ucpávky předzvolávané kovové potrubí vstupní sílnou tloušťkou 100 mm požární odolností EI 60-120 D 25										
			Poznámka k součtovému cenám: 1. V rozsahu -1171 až 1178, -1211 až 1218, -1221 až 1219 je započtena tloušťka vyplňovací směsi 15mm a sílna 20 mm. 2. V rozsahu -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka vyplňovací směsi 20mm a sílna 15 mm. 3. V rozsahu -1171 až 1178, -1211 až 1218, -1221 až 1219 je započtena tloušťka vyplňovací směsi 15-20 mm. 4. V rozsahu -1171 až 1178, -1211 až 1219, -1221 až 1419 je započteno splnění požární odolnosti sílnou tloušťkou 35mm. 5. V rozsahu -1171 až 1178, -1211 až 1219 je započteno splnění požární odolnosti sílnou tloušťkou 20mm. 6. V rozsahu -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započteno splnění požární odolnosti sílnou tloušťkou 20mm.										
28	W1	71932220	Stavění stropního lamelového systému podhledu sílnou š 100 mm zaplňovací směsí 20% plechová sílnou 1,0 mm požární odolností EI 60	kus				7430	5	37 150,00 Kč		37 150,00 Kč	