

## **Příloha č. 1**

### **Přípočty ve změnových listech:**

č.19: dodatečné práce - ústřední topení	195.357,05 Kč
č.20: dodatečné práce – stropy chodby	154.688,98 Kč
č.21: dodatečné práce – stropy omítky	150.905,13 Kč
č.22: nová dokumentace provedení stavby elektro	778.731,91 Kč
č.23: dodatečné práce – půdní výlez	22.009,92 Kč
č.24: změna skladby terasy	111.790,56 Kč
č.26: změna množství trasy potrubí	7.332,20 Kč
č.27: změna množství vnějších omítek a lešení	59.941,05 Kč
č.28: vícepráce úprava ocelové kce schodiště a mikropiloty - chyba v PD	11.250,00 Kč
č.29: vícepráce SDK PO příčka 2.NP	11.321,72 Kč
č.30: podlahy, finální povrch (PVC za koberce)+SDV za anhydrid	926.818,88 Kč
č.34: vícepráce izolace střechy	49.194,85 Kč
č.36: dodatečné práce změna typu a množství žaluzií	9.853,20 Kč
č.37: dlažby vyrovnávací rampy v původním objektu	20.158,72 Kč
č.38: VZT příprava na napojení digestoře 5.NP vč. prostupu	46.625,30 Kč
č.40: požární ucpávky	45.783,60 Kč
č.41: přespádování žlab-spojovací tunel	17.720,36 Kč
č.42: hromosvod	48.842,64 Kč
č.43: elektro	141.283,78 Kč
č.45: prostupy střechou	17.130,00 Kč
č.46: zaslepení radiátorů UPS	4.300,00 Kč
č.49: změna skladby terasy	197.349,14 Kč
<b>přípočty celkem bez DPH</b>	<b>3.028.388,99 Kč</b>

### **Odpočty ve změnových listech:**

č.22: nová dokumentace provedení stavby elektro	364.670,67 Kč
č.24: změna skladby terasy	145.441,02 Kč
č.27: změna množství vnějších omítek a lešení	1.566,05 Kč
č.30: podlahy, finální povrch (PVC za koberce)+SDV za anhydrid	1.141.823,87 Kč
č.31: odpočty terasy	99.360,20 Kč
č.36: dodatečné práce změna typu a množství žaluzií	10.728,73 Kč
č.42: hromosvod	212.558,40 Kč
č.43: elektro	41.006,04 Kč
č.45: prostupy střechou	2.938,90 Kč
č.49: změna skladby terasy	42.655,31 Kč
<b>odpočty celkem bez DPH</b>	<b>-2.062.749,19 Kč</b>

<u>Cena dle smlouvy o dílo</u>	27.876.840,14 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	5.448.630,84 Kč bez DPH
Dodatek č. 2	1.737.571,48 Kč bez DPH
Dodatek č. 4	4.102.669,86 Kč bez DPH
Návrh dodatku č. 6	965.639,80 Kč bez DPH
<b>Cena ve znění dodatku č. 6</b>	<b>40.131.352,12 Kč bez DPH</b>