

Souhrn změnových listů k DODATKU Č. 1

Stavba: Oprava oplocení, Praha 9 - Satalice

Objednatel: MČ. Praha Satalice, K Radonicům 81, 190 15 Praha 9

Zhotovitel: WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledec n.Sáz.

Kód	Zakázka	Cena
-----	---------	------

Dodatek č. 1		
	Změnový list ZL01 - VÍCEPRÁCE - Betonové stříšky, nová vstupní branka	61 995,60
	Změnový list ZL02 - VÍCEPRÁCE - Odvlhčení plotu ze zahrady	48 958,65

	Celkem bez DPH	110 954,25
	DPH 21,00%	23 300,39
	Nová cena díla celkem s DPH	134 254,64

Datum: 28.03.2023