

**ZMĚNOVÝ LIST Č : 1**

**Název :** Změna rozsahu díla v průběhu stavby

**Předkladatel :** **Ploc s.r.o.**  
Vožická 2604, 390 02 Tábor

**Název akce :** "Oprava bytu č. 106, ul. Kvapilova, čp. 2100, Tábor"

**Číslo SOD :** 40/2023

**Stavební objekt :** bytový dům č.p.2100 /106

**Forma předložení změny :** položkový rozpočet

**Dopad na cenu dodávky :** zvýšení ceny díla o 21 678,50 Kč (cena bez DPH)

**Vliv na harmonogram prací :** nemá vliv na konečný termín

**Technický popis :**

- + obezdění vany
- + otlučení omítek
- + zazdění otvorů zevizní šachty
- + nová omítka
- + čištění ucpaného potrubí
- + doplnění podloží pod OSB desky

**Přílohy :** položkový rozpočet

**Změnu bude realizovat :** zhotovitel

**Vliv na záruku dle smlouvy :** nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
<b>Zpracoval :</b>		
<b>Za objednatele, TDI:</b>		
<b>Za objednatele, jednatel:</b>	Ing. Ondřej Semerák	