

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci akce

„Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň – projektová dokumentace a další služby“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon).
uzavřené dne 1.6.2022 mezi smluvními stranami

1.1 Objednatel : **Město Kadaň**
Zastoupený : Mgr. Janem Losenickým, starostou
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ : 00261912
DIČ : CZ00261912 – Právnícká osoba (při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se nepovažuje dle zákona č. 235/2004 Sb., za osobu povinnou k DPH)
Bankovní spojení : KB Kadaň
Číslo účtu : 1725441/0100
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel : Ing. Jiří Kučera
Zastoupený : Ing. Jiří Kučera
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí 117
IČ/DIČ : 66128277
Číslo účtu : 19-8186010237/0100 (u plátců DPH zveřejněný účet ve smyslu § 96 zákona o DPH)
(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek ke smlouvě o dílo. Shora uvedená smlouva č. 16179/22 uzavřená dne 1.6.2022 včetně dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3, se upravuje v článku II a v článku III. následovně:

V čl. II. Cena díla, platební a fakturační podmínky

se dosavadní znění odst. 2 zrušuje a nahrazuje se tímto zněním:

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli 50 % smluvní ceny uvedenou v bodě 1. tohoto článku na základě předložené faktury a předávacího protokolu na dokončené dispoziční řešení vč. zpracování připomínek MěŠSS, dokončené stavební části DSP a zpracování profesí VZT, KUCHYŇ, UT, ZTI, EI, PBR, PENB pro účely podání žádosti o stavební povolení.

Dalších 17 % smluvní ceny díla bude vyplaceno po řádně dokončené dílo dle čl. I. odst. 2.4 této smlouvy.

Zbýlých 33 % smluvní ceny díla bude vyplaceno po předložení faktury a konečného předávacího protokolu za ukončené dílo dle čl. I. Předmět díla, odst.1.

V čl. III. Termín plnění

se dosavadní znění odst. 1.2 zrušuje a nahrazuje se tímto zněním:

1.2 Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. odst. 2.4, 2.5 této smlouvy předat objednateli nejdéle do : **30.4.2023** (vlastní objekt č.p. 1339 s příslušenstvím)

Ostatní ustanovení smlouvy (včetně dodatků) zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel tři stejnopisy.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepsala jako druhá v pořadí a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Kadani dne

V Kadani dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Jan Losenický, starosta

.....
Ing. Jiří Kučera