

## DODATEK č. 7

### *Smlouvy o dílo*

č. objednatele: UPM/354/2014

č. zhotovitele: 2231/30738

uzavřená dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, na provedení díla

### *„Rekonstrukce historické budovy Uměleckoprůmyslového musea v Praze“*

#### Smluvní strany

##### **Objednatel:**

##### **Uměleckoprůmyslové museum v Praze**

Se sídlem ulice 17. listopadu 2, 110 00 Praha 1

Zastoupené PhDr. Helenou Koenigsmarkovou - ředitelkou

IČ : 00023442

DIČ: CZ 00023442

Bankovní spojení: 16337011/0100

Osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech smluvních: PhDr. Helena Koenigsmarková
- ve věcech technických, včetně realizace díla, fakturace a převzetí díla: JUDr. Evžen Balaš, správní ředitel

(dále též jen „objednatel“)

a

##### **Zhotovitel: Sdružení MUSEUM – PSG a AVERS**

vedoucí účastník sdružení jednající na základě plné moci obsažené ve Smlouvě o sdružení ze dne 23. 7. 2013: **PSG - International, a.s.**

Sídlo: Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

adresa pro doručování: Kischova 1732/5, 140 00 Praha 4

IČ: 13694341

DIČ: CZ13694341

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 287

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., č. ú.: 117585073/0300

osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Michal Andrle, předseda představenstva
- ve věcech technických, včetně realizace, fakturace díla a převzetí díla:  
Ing. Emil Bém, projektový manažer

(dále též jen „zhotovitel“)

uzavřely dnešního dne dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v znění platném do 31.12.2013 (dále jen „obchodní zákoník“) tento **D O D A T E K č. 7** ke smlouvě o dílo ze dne 26. 5. 2014 (č. objednatele: UPM/354/2014, č. zhotovitele: 2231/30738) (dále jen „dodatek č. 7“).

## 1. Preambule

V souladu s odsouhlasenou změnou části programu realizace akce, která spočívá v omezení rozsahu díla mezi smluvními stranami, dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se mění smlouva o dílo ze dne 26. 5. 2014 (č. objednatele: UPM/354/2014, č. zhotovitele: 2231/30738) ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 11. 2014, dodatku č. 2 ze dne 29. 4. 2015, dodatku č. 3 ze dne 19. 11. 2015, dodatku č. 4 ze dne 18. 3. 2016, dodatku č. 5 ze dne 30. 9. 2016 a dodatku č. 6 ze dne 8. 12. 2016 tak, jak je dále v dodatku č. 7 popsáno, tj. upravují se následující články smlouvy.

## 2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět smlouvy, který se doplňuje o nový odstavec č. 27 v tomto znění:

**26. Předmět smlouvy se mění v rozsahu stavebních prací a souvisejících činností a dodávek** spočívajících v odpočtu ceny dle skutečného rozsahu provedení zpevnování povrchových vrstev fasádního pláště (v ceně minus 458 599,- Kč bez DPH) a v odpočtu ceny za nerealizovanou část slavnostního osvětlení spočívajícího v nedokončení kompletace z důvodu nesouhlasu správního orgánu (v částce minus 392 966,- Kč bez DPH), které smluvní strany akceptují bez připomínek a považují je nadále za dostatečný podklad pro provedení změny obsahu Smlouvy o dílo.

*Změna předmětu smlouvy oproti předmětu smlouvy specifikovaného smlouvou o dílo č. objednatele: UPM/354/2014 a č. zhotovitele: 2231/30738 ze dne 26. 5. 2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 11. 2014, dodatku č. 2 ze dne 29. 4. 2015, dodatku č. 3 ze dne 19. 11. 2015, dodatku č. 4 ze dne 18. 3. 2016, dodatku č. 5 ze dne 30. 9. 2016 a dodatku č. 6 ze dne 8. 12. 2016 je zapříčiněna potřebou provedení změn stavby (méněpráci) vzniklých v důsledku nepředvídatelných okolností při realizaci předmětu veřejné zakázky a v důsledku skutečného rozsahu provedených prací při jejich realizaci.*

2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. V. Cena díla, odst. 1, který nově zní takto:

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla a splnění podmínek uvedených v tomto článku jakož i dalších podmínek z této smlouvy vyplývajících. DPH bude účtována dle platných právních předpisů v době vystavení daňového dokladu.

2.

Cena díla dle smlouvy bez DPH	265 770 000,00 Kč
Cena díla ve znění dle dodatku č. 6 bez DPH	299 185 416,85 Kč
Cena díla dle dodatku č. 7 bez DPH	- 851 556,00 Kč


Cena díla vč. dodatku č. 7 bez DPH	298 333 860,85 Kč
DPH 21 %	62 650 110,78 Kč
<b>Celková výše ceny vč. DPH</b>	<b>360 983 971,63 Kč</b>
Celková výše ceny vč. DPH slovy: třistašedesáttisícdevětsetosmdesáttřitisícdevětsetsedmdesáttjednakorunčeskýčšedesáttřihaléřů	

### 3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 7 zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 7 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo, a že je uzavřen na základě svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

za objednatele:

V Praze dne: 3.3.2017




PhDr. Helena Koenigsmarková  
ředitelka Uměleckoprůmyslového musea

Uměleckoprůmyslové museum v Praze)  
Museum of Decorative Arts in Prague)  
Ulice 17. listopadu 2, 110 00 Praha 1  
T) +420778 543 901  
E) podatelna@upm.cz

za zhotovitele:

V Praze dne: 3.3.2017



Ing. Michal Andrlé  
předseda představenstva  
PSG – International a.s.

PSG-International a. s.  
Napajedelská 1552  
765 02 Otrčovice  
DIČ: CZ13694341 (88)