

DODATEK č. 2

ke Smlouvě č: 07PU-003043, POI/20/103

uzavřené dne 18.2.2020

zakázka: „I/13 stará majetková zátěž“

1. Smluvní strany

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupeno:

██████████, generální ředitel

jehož jménem jedná:

██████████ ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

kontaktní osoba ve věcech technických:

██████████

e-mail:

██

tel:

████████████████

(dále jen „Objednatel“)

a

Majetkoprávní agentura s.r.o.

se sídlem/provozovnou:

Křížová 111/2

586 01 Jihlava

IČ:

06031234

DIČ:

CZ06031234

jejímž jménem jedná:

██████████ jednatelka společnosti

kontaktní osoba ve věcech technických:

██████████

e-mail:

██

tel.:

████████████████

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

2. Obsah dodatku

Na základě předložené žádosti Zhotovitelem, která je přílohou tohoto Dodatku č. 2, po posouzení obsahu a důvodů uvedených v žádosti důvodů žádosti a po vzájemné dohodě obou Smluvních stran se mění a upravuje příslušný text Smlouvy, resp. Příloha č. 1 smlouvy – Specifikace služeb takto:

Článek III., odst. 1

Doba plnění

Termín plnění:

Ukončení plnění: **do 31. 12. 2023**

3. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy uzavřené dne 18.2.2020 ve znění Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Příloha: Žádost Zhotovitele

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

v Karlových Varech:



 Digitálně podepsal


 Datum: 2023.02.05
22:13:39 +01'00'

.....

ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

v Jihlavě:

 Digitálně podepsal

Datum: 2023.02.02
17:48:04 +01'00'

.....

jednatelka společnosti
Majetkoprávní agentura s. r. o.

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56
140 00 Praha 4

V Praze dne 6.1.2023

Věc: žádost o prodloužení smlouvy č. 07PU-003043

Vážení,

žádáme Vás tímto o prodloužení smlouvy č. 07PU-003043 – I/13 stará majetková zátěž.

Projekt se v tuto chvíli nachází ve vysokém stadiu rozpracovanosti, ale bohužel do termínu, který je uveden v dodatku č. 1 smlouvy nebude možné smlouvy s jednotlivými vlastníky vypořádat do finálního stavu. Zpoždění v plnění zakázky nebylo způsobeno naší nečinností, ale více faktory, které jsme nemohli ovlivnit a které měly vliv na termíny plnění naší zakázky.

Pro úplnost uvádíme důvody, které vedly ke zpoždění v plnění:

1. Důvodem zpoždění byl výpadek systému MPV následkem hackerského útoku na systémy ŘSD a ztráta některých dat.
2. Dalším důvodem zpoždění je dlouhodobá nečinnost a nespolupráce vlastníků, kteří na naše výzvy k podpisu nereagují. Časová náročnost na jejich osobní oslovení je tak mnohem větší. V projektu se zároveň vyskytuje několik vlastníků, u nichž brání uzavření smlouvy jiné právní vady vážnoucí na LV a z těchto důvodů je uzavření smluv časově náročnější.

V rámci projektu bylo počítáno s jistou časovou rezervou, ale takto velké zpoždění nejsme bohužel schopni z této rezervy pokrýt.

Žádáme proto tímto o prodloužení doby plnění zakázky do 31.12.2023.

Děkuji za pochopení, s pozdravem

 Digitálně podepsal

Datum: 2023.01.06
15:02:07 +01'00'

, jednatelka

Tel: 

e-mail: 

Majetkoprávní agentura s.r.o.
Křížová 111/2
586 01 Jihlava