

DODATEK č. 1

k objednávce č. 07PU-004227

ze dne 02. 02. 2023

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 690 000 0000

Název související veřejné zakázky:

„035/23 Oprava PHS z plexi po dopravní nehodě na D6“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

(dále jako „**Dodatek č. 1**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

vedoucí provozního úseku, Správa Karlovy Vary

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

vedoucí provozního úseku, Správa Karlovy Vary

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ALGON a.s.

se sídlem

Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5

IČO:

IČO: 28420403

DIČ:

DIČ: CZ28420403

zápis v obchodním rejstříku:

vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12316

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

_____, předsedou představenstva

osoba oprávněná k podpisu:

_____, předseda představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I. Předmět Dodatku

1. Při realizaci zakázky bylo zjištěno, že některé náhradní díly již nelze k opravám ve smyslu objednávky pořídit z důvodu stáří PHS a je nutné provést opravy původních poškozených součástí PHS novým materiálem. Jedná se o stávající úchyty lišt, které je nutné opravit a znovu osadit včetně hmotných vložek do lišt (těsnění), jak uvedeno v Příloze č. 1.
2. S ohledem na výše uvedený odstavec dochází k navýšení celkové hodnoty objednávky takto:

Původní znění:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH:

99 465,- Kč bez DPH / 120 352,65 Kč včetně DPH

Nové znění:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH:

112 065,- Kč bez DPH / 135 598,65 Kč včetně DPH

3. Současně se mění po vzájemné dohodě obou Smluvních stran časové vymezení plnění takto:

Ukončení plnění: do 30. 04. 2023

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Ostatní ustanovení předmětné objednávky, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal
Datum: 2023.03.31
11:13:36 +02'00'

Digitálně podepsal Bc.
Datum: 2023.03.31
12:30:27 +02'00'

SOUPIS DODÁVEK A PRACÍ

Oprava PHS z plexi po dopravní nehodě na D6.

ROZSAH POŠKOZENÍ: 1 plexi výplň 4.000 x 195 x 15 mm, 1 vyhnutý nosník plexi z H profilu s kotvící patkou
Místo nehody: V katastru obce: Odrava, na dálnici číslo D6, kilometr silnice: 159.49 (souřadnice GPS -879587/-1020707)
Datum nehody: 6.11.2022 v 19:35

P.Č.	Popis	MJ	Množství	JC	Celkem
1	DEMONTÁŽ VYHNUTÉHO NOSNÍKU PLEXI Z "H" PROFILU S KOTVÍCÍ PATKOU JEŘÁBEM	■	■	■	■
2	DEMONTÁŽ VEDLEJŠÍ PLEXI VÝPLNĚ PROTIHLUKOVÉ STĚNY KVŮLI DEMONTÁŽI DRŽÁKU JEŘÁBEM	■	■	■	■
3	ÚPRAVA KOTEVNÍCH OTVORŮ PRO DRŽÁKU PLEXI Z "H" PROFILU S KOTVÍCÍ PATKOU	■	■	■	■
4	CHEMICKÁ KOTVA	■	■	■	■
5	SPOJOVACÍ A INSTALAČNÍ MATERIÁL	■	■	■	■
6	ZPĚTNÁ MONTÁŽ NOSNÍKU PLEXI Z "H" PROFILU S KOTVÍCÍ PATKOU JEŘÁBEM	■	■	■	■
7	ZPĚTNÁ MONTÁŽ VEDLEJŠÍ PLEXI VÝPLNĚ PROTIHLUKOVÉ STĚNY JEŘÁBEM	■	■	■	■
8	NOVÁ PLEXI VÝPLŇ PROTIHLUKOVÉ STĚNY	■	■	■	■
9	OSAZENÍ NOVÉ PLEXI VÝPLNĚ PROTIHLUKOVÉ STĚNY JEŘÁBEM	■	■	■	■
10	VÝŠKOVÉ PRÁCE	■	■	■	■
11	PRONÁJEM PRACOVNÍ PLOŠINY NAD 4,0 M	■	■	■	■
12	PRONÁJEM PRACOVNÍ TECHNIKY	■	■	■	■
13	POMOC PRÁCE ZŘÍZENÍ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY, DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BĚHEM VÝSTAVBY	■	■	■	■
14	SLUŽBY ZAJIŠTŮJÍCÍ DOPRAVU PRACOVNÍKŮ	■	■	■	■
15	ÚKLID ZBYTKŮ PLEXI PO DN +LIKVID. SKLÁDKA	■	■	■	■
16	PŘESUNY HMOT A MATERIÁLŮ PRO OPRAVU	■	■	■	■
17	OPRAVA STÁVAJÍCÍCH ÚCHYT. LIŠT VČ DOPRAVY	■	■	■	■
18	NÁHRADNÍ U.HMOTNÉ VLOŽKY DO LIŠT	■	■	■	■
CELKEM Kč bez DPH					112 065,00

Zpracoval: ■■■■■■■■■■ 18.1.2023
ALGON, a.s.
Doplnil: ■■■■■■■■■■ Algon a.s. ■■■■■■■■■■ 29.3.2023

ALGON, a.s. ©

Průmyslová ul. 1/115, 155 21 Praha 5