

## **DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**na zhotovení Dokumentace pro územní řízení stavby „Rekonstrukce žst. Turnov“**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-1980/2021/PH

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4901/551 352 0013

(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **Zhotovitel:**

##### **PROJEKT servis spol. s r.o.**

se sídlem: U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9

IČO: 49823141; DIČ: CZ 49823141

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 31889

zastoupen: Ing. Martinem Koudelkou, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

PROJEKT servis spol. s r.o., U Elektry 830/2b, Praha 9, 19800

číslo smlouvy: **SML-P-2021-005**

(dále jen „**zhotovitel**“)  
společně dále jako „smluvní strany“

## **PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 13.05.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Dokumentace pro územní řízení stavby „Rekonstrukce žst. Turnov“ ve znění jejího dodatku č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 14.05.2023 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava rozsahu předmětu Díla a přílohy č. 1 Smlouvy.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je požadavek na zpracování a předložení vizualizací plánovaného vstupu do podchodu z přednádražního prostoru a přepočtu mostu v km 123,362.
- 2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **200.000,- Kč bez DPH**.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 4** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) provedená změna závazku ze Smlouvy, jenž se týká provedení zpracování a předložení vizualizací plánovaného vstupu do podchodu z přednádražního prostoru přepočtu mostu v km 123,362, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, protože takovýmto zadáním víceprací nedochází k zásadní změně původního obsahu veřejné zakázky a pro zhotovitele nepředstavuje provedená změna zcela odlišný úkol,
- b) hodnota této změny je **200.000,- Kč** a je tedy nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb.<sup>1</sup>
- c) a hodnota takovéto změny dosahuje **1,82 %** z původní hodnoty závazku ze Smlouvy a je v součtu **nižší než 10 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 1,82 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3.3 Smlouvy a příloh č. 1 a 4 Smlouvy.

### **I. Předmět Dodatku**

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

- 1. Rozšíření předmětu Díla** o zpracování a předložení vizualizací plánovaného vstupu do podchodu z přednádražního prostoru a přepočet mostu v km 123,362.
- 2. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo**

---

<sup>1</sup> <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-172>

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

- 1. Dochází ke změně ceny Díla tak, že se cena Díla navyšuje o částku 200.000,- Kč bez DPH.**
- 2. Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

### **3. PŘEDMĚT. CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, ve znění Dodatku č. 2, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH:	10.980.000,- Kč
Cena prací dle dodatku č.2:	200.000,- Kč
<b>Cena Díla vč. dodatků:</b>	<b>11.180.000,- Kč</b>
slovy: <b>jedenáct milionů sto osmdesát tisíc korun českých</b>	

### **3. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 2 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## **II. Závěrečná ustanovení**

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
- Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
- Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace Díla  
příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla

**Za objednatele:**

V Praze



31.03.2023 10:31

Podepsáno elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

**Za zhotovitele:**

V Praze



Digitálně podepsal

Datum: 2023.03.20 15:14:54  
+01'00'

.....  
Ing. Martin Koudelka  
jednatel společnosti  
PROJEKT servis spol. s r.o.

## **PŘÍLOHA Č. 1 – (PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY)**

### **Specifikace Díla**

Dílem se rozumí zpracování **Dokumentace pro územní řízení** (dále jen „DUR“), včetně zpracování **souhrnného rozpočtu** (dále jen „SR“) stavby **„Rekonstrukce žst. Turnov“** v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a předloženou nabídkou zhotovitele, včetně zajištění komplexního inženýringu pro vydání územního rozhodnutí dle ustanovení § 92 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) nebo pro zajištění vydání Závazného stanoviska orgánu územního plánování dle ustanovení § 96b stavebního zákona (dále jen „dílo“).

Požadavky na rozsah zpracování Dokumentace pro územní rozhodnutí jsou definovány Všeobecnými technickými podmínkami – příloha č. 3b Smlouvy.

Upřesňující podmínky pro zpracování Dokumentace pro územní rozhodnutí jsou uvedeny ve Zvláštních technických podmínkách – příloha č. 3c Smlouvy.

Zpracování vizualizací dle požadavku Města Turnov.

Zpracování přepočtu mostu v km 123,362. Přepočet bude zpracován bez diagnostických průzkumů s použitím údajů z archivní dokumentace mostu.



**PŘÍLOHA Č. 2 – (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)**
**Rozpis Ceny Díla**

Cena za zpracování **Dokumentace pro územní řízení** (podle členění na základní a dodatečné služby):

**1. Základní služby**

<b>Položka</b>	<b>Popis</b>	<b>Měrná jednotka</b>	<b>Množství *)</b>	<b>Jednotková cena *)</b>	<b>Cena celkem *)</b>
1	Dokumentace pro územní řízení				
1.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	■	■	■	■
1.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	■	■	■	■
1.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■
1.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■
2	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
3	Definitivní Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
4	Geodetické práce	■	■	■	■
5	Průzkumy	■	■	■	■
6	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí	■	■	■	■
7	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	■	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 3. Cena Díla

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
11 180 000 Kč	2 347 800 Kč	13 527 800 Kč

### Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	■	■
2. Dílčí etapa	■	■
3. Dílčí etapa	■	■
<b>Celkem:</b>	<b>11 180 000 Kč</b>	<b>13 527 800 Kč</b>