

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1188/2022 ze dne 28.7.2022

na akci „Katedrála – statické poruchy na vnitřním triforiu – východní strana“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupená: ...
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: ...
číslo účtu: ...
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Kamenošochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.

se sídlem: Žižkova 276, 251 01 Říčany
zastoupena: ...
IČO: 28402499
DIČ: CZ28402499
bankovní spojení: ...
číslo účtu: ...
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl C vložka 138957
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1188/2022 ze dne 28.7.2022 (dále jen „smlouva“).

V průběhu provádění díla byla zjištěna nutnost provedení dalších prací, které nebyly před zahájením provádění díla objednatel, jednajícím s náležitou péčí, objektivně předvídatelné při zpracování specifikace předmětu plnění do výběrového řízení a které nemění povahu předmětu plnění.

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I Předmět dodatku

1. Článek I, odst. 1 smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce spočívající zejména v dalším statickém zajištění kamenných prvků, v demontáži degradovaných, odlomených gotických profilů okna, ve zhotovení 4 ks profilů okna vel. 30x25x15 cm z Božanovského pískovce a jejich osazení vč. navázání na originální kusy, v doplnění profilů z umělého kamene probarveného ve hmotě, ve zhotovení a osazení profilu madla kružbového zábradlí o vel. 40x15x15 cm z Božanovského pískovce, blíže specifikováno v příloze č.1 tohoto Dodatku . Při provádění této části díla, tj. víceprací, je zhotovitel povinen dodržet mj. podmínky uvedené ve Stanovisku Odboru památkové péče ze dne 8.3.2023, které tvoří přílohu č. 1 dodatku. Práce jsou dále specifikovány v příloze č. 2 tohoto dodatku – cenové nabídky zhotovitele – vícepráce, ze dne 9.3.2023.“

2. V článku II, odst. 1 smlouvy se mění ustanovení „do 8 měsíců od zahájení provádění díla“ na ustanovení „do 31.5.2023“.

3. Článek III., odst. 1 smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla dle smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 2 dodatku.

Cena víceprací dle přílohy č. 2 dodatku činí bez DPH (slovy: čtyřistašedesátšest set korun českých)	460.060,- Kč
--	--------------

Cena díla dle Smlouvy činí bez DPH (slovy: čtyřmilióny osm set padesát šest set korun českých)	4.850.700,- Kč
---	----------------

Celková cena díla dle smlouvy a dodatku činí bez DPH (slovy: pět miliónů třicet sedm set šedesát korun českých)	5.310.760,- Kč
--	----------------

Výše daně 21 %, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH, činí (slovy: jeden milión jeden stopatnáct tisíc dvě set padesát devět korun českých a šedesát haléřů).“	1.115.259,60 Kč
---	-----------------

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 1188/2022 ze dne 28.7.2022.

3. Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č.1 – Stanovisko Odboru památkové péče ze dne 8.3.2023

č. 2 – Cenová nabídka zhotovitele – vícepráce – ze dne 10.3.2023

V Praze dne

V Praze dne

Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.

Správa Pražského hradu