

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 02/23

Poskytovatel služby	ICZ a.s.
Správce IS	MV ČR, Odbor správních činností
Objednatel	Správa základních registrů
Smlouva	SZR- 621-18/Ř-2021
Číslo RFC SZR	1169
Název RFC SZR	ROB – Úprava ROB pro AIS V
Kategorie RFC	Konfigurace
Číslo tiketu (Service Desk)	123094
Katalogový list	ROB 05
Typ odstavky	bez odstavky

1. Identifikace vzniku požadavku

Požadavek v SD SZR.

2. Zadání požadované změny

Na základě platné legislativy byl vytvořen Detailní návrh implementace pro nový systém AIS Vyrozumivací (dále jen "AISV"). V rámci tohoto dokumentu byly definovány součinnosti a úpravy, které je nutné zajistit a provést na dotčených informačních systémech. Jedním z těchto systémů je i ROB.

Z RFC 1169, DNI AISV a konzultací s řešiteli dotčených systémů vyplývají tyto požadavky na systém ROB:

- Předávání informací o změnách údajů prostřednictvím služby aisvEvidujZmenuR
- Vyřazení zrušených AIFO_{ROB}
- Registrace ROB v AISV
- Součinnost při testování

Realizace požadované změny je nutná ke správnému fungování AISV, k zajištění funkční centrální služby vyrozumívání a tím i naplnění legislativních požadavků.

Realizace tohoto RFC souvisí s dosažením cílů v rámci projektu "Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu", reg. číslo CZ.31.1.01/MV/22_22/0000022, který je financovaný z NPO.

3. Popis zajištění realizace změny

V rámci analýzy a návrhu úprav bude především provedena:

- analýza a zpřesnění požadavků DNI AISV na úpravy ROB
- analýza dopadů na komponenty ROB (ROBAKT, ROBADMIN)
- specifikace změn a následná úprava datového modelu ROB
- návrh registrace ROB jako PAIS, vytvoření číselníku změn
- návrh začlenění volání služby aisvEvidujZmenuR
- analýza a návrh řešení problému zrušených AIFO
- revize testů dotčených služeb


- vytvoření dokumentace

V rámci realizace bude především provedena:

- úprava datového modelu
- doplnění volání aisvEvidujZmenuR do dotčených služeb ROB
- vytvoření fronty asynchronních volání AISV
- další vyvolané úpravy (modul administrátora, monitoring, logování)
- úprava ROBADMIN dle výsledku analýzy
- registrace ROB v AISV, vložení číselníku změn
- testování

V ROB bude vytvořena nová atomická služba zpracovávající atributy AIFO, jejíž specifikace je obsahem dokumentu AISV_specialni_funkce utajovaného podle zákona č. 412/2005 Sb. o utajovaných skutečnostech, ve znění pozdějších předpisů.

4. Odhad pracnosti



Celkem	134			2 251 330 Kč
--------	-----	--	--	--------------

Celková cena s DPH je 2 724 109,30 Kč.

V rámci realizace RFC nedojde k technickému zhodnocení systému ROB.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Poskytovatel se zavazuje poskytnout součinnost v rámci tohoto RFC dle požadavků a harmonogramu projektu AISV.

- 1) Nasazení do integračního prostředí – do 90 dní od objednání.
- 2) Nasazení a test v testovacím prostředí – do 120 dní od objednání.
- 3) Nasazení do produkčního prostředí – není předmětem RFC.

Nejzazší termín realizace RFC je do 31. 12. 2023.

6. Návrh testovacího scénáře

Akceptační scénáře budou upřesněny ve spolupráci s technickým správcem ROB a v rámci procesu vytváření kompletních integračních testovacích scénářů v rámci projektu AISV.

7. Výstupy změnového požadavku

Výstupem změnového požadavku je zajištění součinnosti a úprav ROB definovaných v DNI pro AISV.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Akceptační kritéria vychází z dokumentu TESTY AISV – VERZE 0.02, který byl k systému AISV předán jako součást Detailního návrhu implementace. Tento dokument bude dále v rámci projektu AISV rozpracován a dne 03. 07. 2023 bude ze strany spol. ICZ předložena finální verze tohoto dokumentu k připomínkování ze strany jednotlivých správců všech primárně dotčených systémů (tedy i správce ROB), kteří se pak budou podílet na společném integračním testování. Po odsouhlasení tohoto dokumentu budou finálně definovány všechny testovací scénáře a akceptační kritéria pro systém ROB.

9. Požadavky na součinnosti

- Požadavek na součinnost při integračních testech – SZR.
- Požadavek na součinnost při řešení problému zrušených AIFO – ORG/ÚOOÚ
- Požadavek na součinnost věcných správců ROB a AISV při registraci ROB do AISV

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Provozní dokumentace bude upravena tak, aby zahrnovala všechny realizované změny a odpovídala novému stavu aplikace.

10.1 Náklady na podporu provozu IS

Bez dopadu.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Bez dopadu.

