

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Cyklostezka Lípa - Bor na kole

měsíce v roce 2023	5					6				7				8		
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Předání staveniště	■															
Zemní práce		■	■	■												
Základy				■	■	■										
Komunikace						■	■	■	■	■						
Svislé konstrukce									■	■	■					
Vodorovné konstrukce											■	■	■			
Přidružené stavbení práce - VO													■	■	■	
likvidace staveniště a jeho zařízení, předání stavby															■	■
geo detické zaměření skutečného provedení stavby																■

Předpokládaný termín zahájení: 1.5.2023

Předpokládaný termín dokončení: 20.8.2023

V Hrádku nad Nisou dne 15.2.2023

SKJ SKJ s.r.o.
 Žitavská 204
 Hrádek n/N
 PSČ 463 34
 kolabaze@seznam.cz
 +420 739 122 634 IČ: 07807716 ①