

DOHODA O ZRUŠENÍ SMLOUVY

Smluvní strany:

Město Holice

se sídlem 53401 Holice, Holubova 1
identifikační číslo 002 73 571
zastoupené: Mgr. Ondřej Výborný, starosta města

a

PP-GROUP.CZ s.r.o.

se sídlem 539 44 Proseč, Pasecká 378
identifikační číslo 288 299 13
zastoupená: Petr Pešek, jednatel
Michal Javůrek, jednatel
Karel Javůrek, jednatel

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu

Článek I.

Mezi společnostmi PP-GROUP.CZ s.r.o. (což dále též jen zhotovitelem) a městem Holice (dále též jakožto objednatelem) byla dne uzavřena Smlouva o dílo č. MUHO – SML/269/2022, jejímž předmětem je REKONSTRUKCE 1.NP DOMU NÁM. T. G. MASARYKA 10, V HOLICÍCH za sjednanou cenu díla stanovenou na základě rozpočtu v celkové výši **7 052 290,00 Kč** včetně DPH (dále jen Smlouva).

Podáním zhotovitele ze dne 21.2.2023 byl objednatel vyrozuměn o nutnosti provedení rozsáhlé rekonstrukce, resp. výměny stropů nad I.NP a tím navýšení ceny díla nejméně o částku 3 100 000,- Kč bez DPH, jinak není možné v provádění díla pokračovat a řádně jej dokončit. Mezi stranami je nesporné, že uzavřená Smlouva při sjednání ceny vychází z k ní přiloženého rozpočtu a platná právní úprava obecně neumožňuje zhotoviteli cenu díla jednostranně takto zvýšit ani s ohledem na skutečnost, že provedení díla vyžaduje (i podstatně) vyšších nákladů. Dohodě stran o navýšení ceny díla pak brání právní úprava zadávání veřejných zakázek.

Článek II.

Pro shora uvedené sjednaly smluvní strany následující postup:

- a) Smlouva se výslovným ujednáním smluvních stran ke dni účinnosti této dohody v jejím plném rozsahu zrušuje; toto ujednání nemá vliv na již poskytnutá plnění,
- b) Zhotovitel předává již poskytnuté plnění objednateli a objednatel takové plnění přijímá,
- c) Objednatel se zavazuje poskytnuté plnění vypořádat v souladu s článkem III. této dohody.

Článek III.

Objednatel se zavazuje na zhotovitelem poskytnuté plnění uhradit:

- a) Za částečné plnění definované Smlouvou částku 386 831,53 Kč bez DPH vyčíslenou přílohou č. 1 této dohody
- b) Za plnění nad rámec Smlouvy (vícenáklady) částku 54 119,98 Kč bez DPH vyčíslenou přílohou č.2 této dohody

Obě částky budou uhrazeny na základě zhotovitelem vystavených řádných daňových dokladů se splatností a ostatními náležitostmi obdobně jako dle Smlouvy.

Článek IV. Prohlášení

Smluvní strany výslovně prohlašují, že naplněním článku III. této dohody jsou jejich vzájemné závazky ze Smlouvy vypořádány. Pro úplnost se podává, že objednatel po upřesnění požadovaného rozsahu díla (včetně stropů) předpokládá vyhlášení nového výběrového řízení, v němž skutečnosti, týkající se zrušení stávající Smlouvy, nemají na možnost účasti zhotovitele ve výběrovém řízení ani na případný výběr žádný negativní vliv.

Článek V. Závěrečná ustanovení

Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, tj. podpisu oběma účastníky a je vypracována ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každý z účastníků obdrží po jednom.

Jakékoliv případné změny, dodatky nebo zrušení této smlouvy mohou být učiněny výlučně dohodou všech účastníků toliko v písemné formě s podpisy všech na jedné listině, jinak jsou neplatné.

Účastníci této smlouvy prohlašují po jejím přečtení, že byla sepsána jejich svobodnou a vážnou vůlí, bez úmyslu zvýhodnit jednu stranu na úkor druhé, na důkaz čehož připojují své podpisy osoby oprávněné jménem stran jednat.

Příloha:

- 1) Vyúčtování dílčího plnění Smlouvy
- 2) Vyúčtování vícenákladů

V Holicích dne 13. března 2023

 Digitálně
podepsal Petr
Pešek
Datum:
2023.03.30
08:59:52
+02'00'

 Digitálně
podepsal Karel
Javůrek
Datum:
2023.03.30
09:00:30 +02'00'

 Digitálně
podepsal Michal
Javůrek
Datum:
2023.03.30
09:01:10 +02'00'

 **Holice** Mgr. Ondřej Výborný
2023.03.30 07:39:17
+02'00'

.....
za PP-GROUP.CZ s.r.o.
Petr Pešek, Michal Javůrek. Karel Javůrek, jednatele

.....
Za město Holice
Mgr. Ondřej Výborný
starosta města