

-

Rekapitulace ceny díla:

Původní cena za dílo dle smlouvy bez DPH	211 589,16 Kč
Cena dle tohoto dodatku č. 1 bez DPH	177 620,37 Kč
Celková cena dle smlouvy a tohoto Dodatku bez DPH	177 620,37 Kč
DPH	37 300,27 Kč
Celková cena díla celkem s DPH:	214 920,- Kč

III.

V článku XI. Závěrečná ujednání smlouvy se bod 10. doplňuje takto:

„- Příloha č. 3: Změnový list č. 1“

IV.

Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

V.


Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém originále.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Kladno (objednatel) je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí, že tento dodatek i smlouva včetně dalších změn a dodatků mohou být zveřejněny.
5. Žádné z ustanovení tohoto Dodatku ani smlouvy nepovažují smluvní strany za obchodní tajemství ve smyslu znění § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu znění § 1730 odst. 2 občanského zákoníku.
6. Nedílnou součástí Dodatku je jeho příloha – Změnový list č. 1.

V Kladně dne dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Statutární město Kladno



Mgr. Milan Volf
Primátor Statutárního města Kladna

Za zhotovitele:
Klika & Dvořák, s.r.o.



Ing. František Klika, Pavel Klika
Jednatelé společnosti

Příloha – Změnový list č. 1.

Název stavby: Rekonstrukce chodníku v ulici Sportovců u sportovní haly					Změnový list č. 1								
Příloha k dodatku č.1 Realizační SoD č. 2023/0035/ODaŠ					Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpůčty		
					Jednot.								
Č	Kod	Zkrácený popis	Mj.	Množství	ena (Kč)	Celkem	Množství	ena (Kč)	Celkem	Množství	ena (Kč)	Celkem	
Odpočet položek dle SoD -													
111	6	Výrání obrub smlícních	m	7,000	120,00	840,00	0,00	120,00	0,00	-7,000	120,00	-840,00	
112	105	Odstáraní podkladu žvlícného do tl 150 mm	m2	3,500	140,00	490,00	0,00	140,00	0,00	-3,500	140,00	-490,00	
29	190	Ruční soljení betonu	m3	0,750	3 200,00	2 400,00	0,00	3 200,00	0,00	-0,750	3 200,00	-2 400,00	
41	244	Hloubení rytíy pro obrubníky	m	47,000	95,00	4 465,00	41,50	95,00	3 942,50	-5,500	95,00	-822,50	
34	200	Podklad ze směsí stmelené cementem (KSC I) tl do 120 mm	m2	3,500	305,00	1 067,50	0,00	305,00	0,00	-3,500	305,00	-1 067,50	
15	139	Dospj výškového rozdílu šD vč.hutnění	m3	3,000	650,00	1 950,00	0,00	650,00	0,00	-3,000	650,00	-1 950,00	
30	191	Kladelí vrstva ze šlerkonné fr.4/8 tl 40 mm	kus	40,800	75,00	3 060,00	29,50	75,00	2 212,50	-11,300	75,00	-847,50	
62	331	Lože pod obrubníky z dřě š.D.3., hl. D.1 m	m2	47,000	145,00	6 815,00	41,50	145,00	6 017,50	-5,500	145,00	-797,50	
26	187	Asfaltový beton ACO 11 tl 50 mm nemodifikovaný	m2	3,500	410,00	1 435,00	0,00	410,00	0,00	-3,500	410,00	-1 435,00	
35	203	Posítk žvlícný infiltrací s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	3,500	25,00	87,50	0,00	25,00	0,00	-3,500	25,00	-87,50	
77	39	Osazení smlícního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	7,000	497,00	3 479,00	0,00	497,00	0,00	-7,000	497,00	-3 479,00	
50	290	Dodávka obrubník betonový smlícní njezdový 100x15x15 cm	kus	3,060	181,00	553,86	0,00	181,00	0,00	-3,060	181,00	-553,86	
27	184	Dodávka obrubník betonový smlícní naběhový levý/pravý 100x15x25 cm	kus	4,000	556,00	2 224,00	0,00	556,00	0,00	-4,000	556,00	-2 224,00	
43	26	Kladelí zámkové dlažby tl 60 mm	m2	30,000	495,00	14 850,00	29,50	495,00	14 602,50	-0,500	495,00	-247,50	
55	31	Dodávka dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	30,240	427,00	12 912,48	29,50	427,00	12 596,50	-0,740	427,00	-315,98	
53	30	Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	1,260	810,00	1 020,60	0,00	810,00	0,00	-1,260	810,00	-1 020,60	
42	256	Zapískování a přemetení zámkové dlažby včetně dodávky křemlitého písku	m2	40,800	120,00	4 896,00	29,50	120,00	3 540,00	-11,300	120,00	-1 356,00	
100	61	Řezání stavajícího žvlícného krytu hl do 150 mm	m	8,000	160,00	1 280,00	0,00	160,00	0,00	-8,000	160,00	-1 280,00	
63	333	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zátku v žvlícném krytu	m	8,000	105,00	840,00	0,00	105,00	0,00	-8,000	105,00	-840,00	
48	288	Těsnění spár zátkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	8,000	66,00	528,00	0,00	66,00	0,00	-8,000	66,00	-528,00	
68	348	Nakládání vybouraných hmot beto,žvlíce na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,750	601,00	2 253,75	0,00	601,00	0,00	-3,750	601,00	-2 253,75	
64	337	Vodorovná doprava vybouraných hmot beto,žvlíce do 1 km	t	3,750	670,00	2 512,50	0,00	670,00	0,00	-3,750	670,00	-2 512,50	
70	361	Příplatek ŽKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot beto,žvlíce	t	33,750	25,00	843,75	0,00	25,00	0,00	-33,750	25,00	-843,75	
101	62	Poplatek za uložení betonového odpadu (skládkovně)	t	2,700	200,00	540,00	0,00	200,00	0,00	-2,700	200,00	-540,00	
102	65	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů (skládkovně)	t	1,050	450,00	472,50	0,00	450,00	0,00	-1,050	450,00	-472,50	
104	68	Statické zkoušky hutnění konstrukční pláne	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	-1,000	4 000,00	-4 000,00	
103	66	Vyhčení trasy inženýrských sítí	kus	10,000	350,00	3 500,00	0,00	350,00	0,00	-10,000	350,00	-3 500,00	
1 000	VRN	%		5,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	1 820,25	-1 820,25	
												-38 225,19	
Přlpočet položek dle SoD -													
108	82	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	40,000	478,00	19 120,00	41,500	478,00	19 837,00	1,50	478,00	717,00	
60	303	Dodávka obrubník 100x15x25 cm přírodní	kus	40,800	156,00	6 364,80	42,500	156,00	6 630,00	1,70	156,00	265,20	
71	368	Řez dlažby	m	4,000	190,00	760,00	6,500	190,00	1 235,00	2,50	190,00	475,00	
1 000	VRN	%		5,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	72,86	72,86	
												1 530,06	
Položky rozpočtu neobsažené v SoD -													
223		Příplatek za hrubost dlažba tl. 6 cm	m2	0,000	0,00	0,00	7,500	250,00	1 875,00	7,500	250,00	1 875,00	
232		Dodávka dlažba 10 x 10 x 6 cm barevná	m2	0,000	0,00	0,00	1,500	481,00	721,50	1,500	481,00	721,50	
1 000	VRN	%		5,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	129,84	129,84	
												2 726,34	
Cena díla bez DPH dle Realizační smlouvy o dílo č. 2023/0035/ODaŠ					211 589,16					Rozdíl a odpůčty bez DPH			-33 968,79
DPH 21%					44 433,72					DPH 21%			-7 133,45
Cena díla včetně DPH (v Kč)					256 022,88					Rozdíl včetně DPH			-41 102,24
Cena díla ve znění dodatku č.1					177 620,37 Kč								
DPH 21%					37 300,27 Kč								
Cena díla ve znění dodatku č.1 včetně DPH					214 920 Kč								
Zhotovitel/ dodavatel:													
Firma			Podpis					Datum					
Klíka & Dvořák, s. r. o.													
Schválí:													
Objednatel / investo:			Podpis					Datum					
STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO													