

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. SML 200/2022

Název: městská část Praha-Suchdol
Sídlo a doručovací adresa: Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol
Zastoupený: starostou městské části Ing. Petrem Hejlem
IČ: 00231231
DIČ: plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti
datová schránka: 95ibzi3
Bankovní spojení: ČSOB, Praha 6
Číslo účtu: 247747560/0300
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: Ing. Petr Hejl, starosta městské části
E-mail: p.hejl@praha-suchdol.cz
Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:
Ing. Čestmír Mudruška, referent realizace investic
Telefon: +420 222 361 427
E-mail: c.mudrunka@praha-suchdol.cz
(dále jako „objednatel“)

a

Obchodní firma: STAVEKO , spol. s r.o.
Sídlo: Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
Zastoupený: Ing. Jiří Karpíšek - jednatel
Zapsaný v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 77
IČ: 45145580
DIČ: CZ45145580
Bankovní spojení: Česká spořitelna; ČSOB
Číslo účtu: [REDACTED]
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Stavbyvedoucí (hlavní): [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
(dále jako „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 18. 11. 2022 v souladu s ustanoveními § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku smlouvu o dílo č. 200/2022 na stavbu „**Výstavba BD 684**“ a tímto dodatkem č. 1 upřesňují cenu díla.

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

Článek 4
Cena za dílo

Odst 4.1. - text tohoto odstavce se ruší a nahrazuje se tímto textem:

4.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla:

Celková cena za dílo bez DPH dle smlouvy o dílo	19 795 198,76 Kč
Navýšení ceny za dílo dle čl. 4, odst. 4.10 – 4.13 smlouvy o dílo a čl. 4.15	2 605 525,31 Kč
<u>Celková cena za dílo bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění dod. 1</u>	22 400 724,07 Kč

Mění se odstavec 4.6.

4.6. Pro ocenění změn díla se využijí jednotkové ceny stavebních prací podle oceněného výkazu výměr (příloha 4 této smlouvy), v případě jejich neexistence se využijí aktuální jednotkové ceny stavebních prací dle URS. Zhotovitel garantuje jednotkové ceny stavebních prací a materiálů dle oceněného výkazu výměr za účelem ocenění změn díla po dobu uvedenou v odst. 4.14, po uplynutí této doby budou ceny stavebních prací a materiálů oceněny dle URS. V případě, že určité stavební práce uvedené v Nabídce nebudou realizovány nebo budou realizovány pouze zčásti, dojde ke snížení ceny díla uvedené v odst. 4.1 o částku, která je uvedena v Nabídce u položek, jež nebude zhotovitel provádět. Pokud budou v případě změny díla použity položky dle URS v aktuální cenové hladině, takové položky se nebudou indexovat inflačním koeficientem, dle odst. 4.10. a násl.

Doplňují se odstavce 4.15: a 4.16.

4.15. Smluvní strany konstatují, že v souladu s odst. smlouvy č. 4.10 - 4.13 se nevyfakurovaná část díla zhotovená po 1.1. 2023 navyšuje o hodnotu odpovídající procentuálnímu přírůstku průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (CPI – příloha dodatku č. 1) za rok 2022 vyhlášenému Českým statistickým úřadem takto:

	Cena díla dle SoD	Fakturováno do 03/2023	Částka k indexaci
	Kč	Kč	Kč
SoD č. 200/2022	19 795 198,76		
Leden 2023		1 746 373,82	
Únor 2023		793 690,41	
Celkem fakturováno		2 540 064,23	17 255 134,53
Průměrný roční index spotřebitelských cen ČSÚ 2021/2022			15,10 %
Navýšení ceny díla dle odst. 4. 10 – 4. 13 čl. 4 smlouvy o dílo			2 605 525,31

4.16. Smluvní strany se dohodly, že navýšení dle odst. 4.15 bude počínaje dnem účinnosti tohoto dodatku č.1 průběžně zahrnováno do jednotlivých faktur takto: navýšení bude vyčísleno a uvedeno samostatnou položkou na každé z vystavovaných faktur. Případné méněpráce a vícepráce budou oceněny v jednotkových cenách dle oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu č.4 smlouvy o dílo č.200/2022, přičemž indexovaná částka na výslednou cenu méněprací nebo víceprací vyčíslena ve změnovém listu, dodatku ke smlouvě o dílo a následně bude uvedena samostatnou položkou na vystavených fakturách víceprací a méněprací.

2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 200/2022 se tímto dodatkem č. 1 nemění.

3. Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Příloha dodatku č. 1: Index spotřebitelských cen 2021/2022

V Praze-Suchdole dne

V dne

Podpis:

Podpis:

Objednatel: Městská část Praha-Suchbøl
Ing. Petr Hejl, starosta městské části

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o.



Odbor informačních služeb
Oddělení informačních služeb

Datum vystavení: 11. 1. 2023
Číslo jednací: CSU-000437/2023-29
Počet listů: 1
Vyřizuje: Ing. Michaela Kholová
Telefon: 274 056 789
e-mail: infoservis@czso.cz

Věc: Výpis ze statistického zjišťování

Průměrná roční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen (CPI – Consumer Price Index) za 12 měsíců roku **2022** proti průměru 12 měsíců roku 2021 činila v České republice

15,1 %.

Tato data za rok 2022 byla zveřejněna na internetových stránkách ČSÚ v Rychlé informaci „Indexy spotřebitelských cen – inflace – prosinec 2022“ dne 11. ledna 2023. Bližší informace naleznete zde: <https://www.czso.cz/aktualni-produkt/41420>

**Mgr. Helena
Nebeská**

Digitálně podepsal
Mgr. Helena Nebeská
Datum: 2023.01.11
08:03:09 +01'00'