

DODATEK č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO na vyhotovení územního plánu Mělník ze dne 19. 12. 2013

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Mělník zastoupené odborem výstavby a rozvoje MÚ Mělník
Se sídlem: nám. Míru 51, Mělník
Zastoupený: Ing. Tomášem Martincem, Ph.D. – starostou města
Bank. spoj: ČS Kralupy n. Vlt. 27-0460004379/0800
IČ: 237051
DIČ: CZ 237051

Zhotovitel: Ing. Eduard Žaluda
Se sídlem: Železná 493/20, 110 00 Praha 1
Zastoupený: Ing. Eduardem Žaludou
Bank. spoj: ČSOB, a.s., Praha, č. účtu [REDACTED]
IČ: 73580872
[REDACTED]

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění následující odstavce, body a články smlouvy o dílo uzavřené dne 19. 12. 2013 takto:

I. Doplnuje se článek II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Úprava návrhu územního plánu na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání bude zahrnovat následující etapu:

Návrh územního plánu pro opakované veřejné projednání

II. Doplnuje se článek III. ČAS PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje dodat etapu díla v následujících lhůtách:

Návrh územního plánu pro opakované veřejné projednání včetně aktualizace vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území

- do 16 týdnů od podpisu dodatku č. 3 a předání pokynů pro podstatnou úpravu a souvisejících podkladů

III. Doplnuje se článek V. CENA DÍLA

Cena za návrh územního plánu pro opakované veřejné projednání	486 000,-
Cena za aktualizaci vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na URÚ	74 000,-
Cena celkem bez DPH	560 000,-
Cena celkem včetně DPH 21 %	677 600,- Kč

IV. Doplnuje se článek XI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek se uzavírá v souvislosti s rozšířením předmětu plnění vyplývajícím z vyhodnocení výsledků veřejného projednání. Výsledkem vyhodnocení je podstatná úprava návrhu a související

zpracování etapy návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání včetně úpravy dokumentace vyhodnocení předpokládaných vlivů na udržitelný rozvoj území (VVURÚ).


2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Ostatní odstavce, body a články smlouvy o dílo ze dne 19. 12. 2013 zůstávají tímto dodatkem č. 3 nedotčeny.

Za objednatele:



Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.
starosta města

Zhotovitel:



Ing. Eduard Žaluda

ŽALUDA, projektová kancelář
Železná 493/20, Praha 1, IČ: 735 80 872
tel/fax: 225 096 854, mob: 737 149 299

V Mělníku dne: - 6 -01- 2023

V Praze dne: 17. 1. 2023