

**POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 2023-07**

Poskytovatel služby	CATTA Consulting s.r.o.
Správce IS	SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
Objednatel	ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
Smlouva	SZR-3004-21/Ř-2022–Smlouva o poskytování služeb podpory provozu interní infrastruktury a interních systémů
Číslo RFC SZR	1195
Název RFC SZR	Cloudia - Rozebrání Moris a využití volných prostředků pro posílení a stabilizaci Cloudia
Kategorie RFC	Konfigurace
Číslo tiketu (Service Desk)	128017
Katalogový list	SZR04 – Paušál SZR05 – Objednávka
Typ odstavky	Není relevantní

**1. Identifikace vzniku požadavku**

Zadání požadavku na základě Cílového konceptu Cloudia.

**2. Zadání požadované změny**

Využití volných prostředků Moris k posílení kapacity a stabilizaci infrastruktury Cloudia.

**3. Popis zajištění realizace změny**

Realizace se předpokládá v několika etapách na základě plánu realizace.

Zpracování plánu realizace je předmětem toho PnČ.

Realizace bude vyžadovat několik zero odstavek (bude upřesněno v plánu realizace).

Funkční celky realizace:

**1. Zrušení prostředí**

Prerekvizita: Prostředí je nepoužívané.



**Hyper-V**: Odregistrace zdrojů z diskového pole a vypnutí prostředí MORIS.


**Storage**: Uvolnění kapacity, smazání LUN a odregistrace hostů MORIS.

**SAN**: Odstranění záznamů o zónách pro prostředí MORIS

Odstávka: Vše by mohlo proběhnout v Zero odstavce s velmi nízkým rizikem ovlivnění produkčního prostředí.

## 2. Hardwarové změny

Prerekvizita: Dokončená etapa zrušení prostředí



Odstávka: Vše by mohlo proběhnout v Zero odstávce s velmi nízkým rizikem ovlivnění produkčního prostředí.


## 3. Konfigurace

**Hyper-V**: Rozložení výkonu s ohledem na fyzické umístění nodů.

**Backup**: Konfigurace zálohování na nových hostech.


Odstávka: Bez odstávky.

## 4. Odhad pracnosti



**Celková cena za práce činí 213 200 Kč bez DPH, tj. 257 972 Kč včetně DPH.**

**Podrobný rozpad ceny:**



<b>Celkem</b>		<b>213 200</b>
---------------	--	----------------

**Rozpad ceny z pohledu KL:**

Katalogový list	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Celkem	<b>213 200</b>	<b>257 972</b>

**5. Návrh harmonogramu změnového požadavku**

Činnost	Termín
<b>Příprava plánu</b> (okamžik schválení tohoto PnČ = T0)	T0 + 3 týdny
<b>Rozebrání volných prostředků po migraci NIA pro posílení infrastruktury CLOUDIA</b> (okamžik potvrzení, že nejsou prostředky používané = T1)	T1 + 1 měsíc
<b>Rozebrání volných prostředků po migraci Interních systémů pro posílení infrastruktury CLOUDIA</b> (okamžik potvrzení, že nejsou prostředky používané = T2)	T2 + 1 měsíc
<b>Rozebrání zbývajících prostředků</b> (okamžik potvrzení, že nejsou prostředky používané = T3)	T3 + 1 měsíc
<b>Finální konfigurace</b> (T4 = T3 + 1 měsíc)	T4 + 1 měsíc
<b>Délka trvání</b>	<b>5-7 měsíců</b>

Dodávka bude realizována postupně do 3Q/2023. Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele do 31.12.2023.

**6. Návrh testovacího scénáře**

Funkční kapacitně posílené prostředí CLOUDIA

**7. Výstupy změnového požadavku**

Posíleny zdroje CLOUDIA

**8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci**

Funkční kapacitně posílené prostředí Cloudia.



## 9. Požadavky na součinnosti

Součinnost SZR při plánování Zero odstávek

## 10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

### 10.1 Rizika

Během zero odstávek pro rušení prostředí a realizaci hardwarových změn existuje nízké riziko možného ovlivnění produkčního prostředí.

### 10.2 Potřebná odstávka

Zero odstávky dle návrhu plánu realizace

### 10.3 Vliv na ostatní systémy

Bez dopadu.

### 10.4 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nevyžadují a ani nebudou vyžadovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

## 11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

- Dopady na bezpečnost IS – žádné.
- Dopady do bezpečnostní dokumentace – žádné.

## 12. Přílohy

Bez příloh.

