

**POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 01/23**

<b>Poskytovatel služby</b>	ICZ a.s.
<b>Správce IS</b>	MV ČR, Odbor správních činností
<b>Objednatel</b>	Správa základních registrů
<b>Smlouva</b>	SZR- 621-18/Ř-2021
<b>Číslo RFC SZR</b>	1159
<b>Název RFC SZR</b>	<b>ROB – Úpravy výpisu z ROB při změně referenčního údaje</b>
<b>Kategorie RFC</b>	<b>Projekt</b>
<b>Číslo tiketu (Service Desk)</b>	121605
<b>Katalogový list</b>	<b>ROB 05</b>
<b>Typ odstavky</b>	bez odstavky

### 1. Identifikace vzniku požadavku

Požadavek v SD SZR.

### 2. Zadání požadované změny

Aktuálně se v ROB výpisy zasílají subjektu údajů nebo jiné osobě také v případech, kdy se nejedná o faktickou změnu údaje (hodnota údaje zůstává po "změně" stále stejná).

V případě výmazu údaje, po kterém nezůstává v registru žádná hodnota, se zasílá změnový výpis a adresát není schopen identifikovat změnu.

Nově bude probíhat vyhodnocení, zda již zapsaná hodnota je odlišná od hodnoty zapisované. Porovnání bude nejenom v rámci hodnoty samotné, ale taktéž i u atributu „stav“ daného údaje záznamu v ROB (správný, nesprávný). V případě pokusu o zápis stejného záznamu nebude v ROB zápis proveden. V případě pokusu o zápis stejného záznamu, avšak s rozdílným atributem „stav“, bude v ROB zápis proveden a datum změny zaevidován do záznamu dat poslední změny dotčeného údaje.

Dle rozhodnutí technického a věcného správce ROB bude v rámci výstupu služby vrácena hodnota:

- OK (požadovaného stavu bylo dosaženo, a tedy není třeba další informace)
- Varování s detailní informací, u jakých záznamů zápis nebyl proveden z důvodu shody.

Pro minimalizaci nákladů a následných úprav ze strany editorských systémů je třeba tuto úpravu udělat kompatibilně do stávající služby E275\_robZmenObyvatele2.

Úprava se provádí z důvodu eliminace notifikací v případě zápisu stejné hodnoty.

### 3. Popis zajištění realizace změny

Dodavatel zajistí vlastní realizaci změn souvisejících s úpravou notifikací při změně některého z údajů osoby tak, aby byl subjekt údajů informován o změně údaje jen při opravdové změně údaje.

V rámci analýzy a návrhu úprav bude především provedeno:


- analýza odchylek od požadovaného stavu
- analýza dopadů na komponenty ROB (ROBAKT, ROBADMIN), ISZR a speciální funkce

- specifikace změn a následná úprava funkcionality a datového modelu ROB
- revize testů služby robZmenObyvatele2 uvedených v ZPDS\_ROB\_testy\_0.61.docx a v prostředí WESTEL
- vytvoření dokumentu Popis\_Sluzby\_031\_robZmenObyvatele2\_V03

V rámci realizace bude především provedeno:

- úprava datového modelu
- zajištění kompatibility s ROB Cache L0 a L1
- optimistické zamykání při editaci
- zápis data a času změny pouze pro skutečné změny hodnoty nebo stavu údaje
- notifikace a hlášení SD pouze změn, varování při neprovedení změny kvůli shodě hodnoty a stavu údaje

#### 4. Odhad pracnosti



<b>Celkem</b>			<b>1 833 320 Kč</b>
---------------	--	--	---------------------

Celková cena s DPH je 2 218 317,20 Kč.

*Poznámka: Článek 4.1.2 Smlouvy o poskytování služeb podpory a rozvoje registru obyvatel „Cena Služeb na objednávku“, Katalogový list ROB05 „Další služby nad rámec paušálů“ – tento KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS ROB dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci tohoto PnČ nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti.*

Poskytovatel služby (dále jen „ICZ“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ č. 01/23 je spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem „Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu“ (dále jen „projekt“) s registračním číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22\_22/0000022. ICZ v této souvislosti bere na vědomí, že je povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ č. 01/23, včetně všech účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, s tím, že o datu jejího schválení bude ICZ ze strany SZR informován po skončení projektu.

Faktura za plnění dle tohoto PnČ č. 01/23 bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo projektu, viz identifikace výše.

## 5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

- 1) Vytvoření analýzy a návrhu – 30 dní od objednání
- 2) Nasazení a test v testovacím prostředí – do 80 dní od objednání.
- 3) Nasazení do produkčního prostředí – nejpozději do 90 dní od objednání.

Nejzazší termín realizace RFC je *v závislosti na datu objednání* dle výše uvedeného

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele do 31.12.2023.

## 6. Návrh testovacího scénáře

Akceptační scénáře budou upřesněny ve spolupráci s technickým správcem ROB.

## 7. Výstupy změnového požadavku

Při volání služby E275\_robZmenObyvatele2 bude subjekt údajů notifikován jen tehdy, dojde-li k faktické změně některého z údajů subjektu údajů.

## 8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Na definované osobě v ROB provede technický správce editační záznam, který nebude faktickou změnou a SZR provede kontrolu, zda FAIS zaslal změnový výpis.

## 9. Požadavky na součinnosti

- Požadavek na součinnost při testování služby – SZR.

## 10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Provozní dokumentace bude upravena tak, aby zahrnovala všechny realizované změny a odpovídala novému stavu aplikace.

### 10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

## 11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Bez dopadu.

